
  DODATEK č. II.
ke smlouvě o dílo č. obj.  1/2013
(pro KoPÚ v k.ú. Obříství a v části k.ú. Úpor)

uzavřené podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů


SMLUVNÍ  STRANY:




O b j e d n a t e l:       Česká republika – Státní pozemkový úřad
                                    Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
                                    Pobočka Mělník 
adresa:                        Bezručova 109, 276 01 Mělník
zastoupený:                Ing. Oldřichem Smolíkem, vedoucím Pobočky Mělník
ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:  Ing. Oldřich Smolík
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Oldřich Smolík,  pí. Ladislava Jansová
bankovní spojení:       xxxxx

číslo účtu:                     xxxxx
IČ/DIČ:                        xxxxx


(dále jen objednatel)


a


Z h o t o v i t e l:           Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.
adresa:	                           Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledeč nad Sázavou
poštovní adresa:	              Koželská 225, 584 01 Ledeč nad Sázavou
zastoupený:                   Ing. Miroslavou Závrskou, jednatelem společnosti
ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:  Ing. Miroslava Závrská
v technických záležitostech je oprávněn jednat:  Ing. Tomáš Sýkora
bankovní spojení:         xxxxx

číslo účtu:                      xxxxx
IČ/DIČ:                         xxxxx
[bookmark: _GoBack]
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, pod č.j. C/22333. 


(dále jen zhotovitel)



Na základě zápisu vyhotoveného Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem          pro Středočeský kraj, Pobočkou Mělník, se uzavírá dodatek č. II. ke smlouvě o dílo č. obj. 1/2013               a dodatek č. 2 krycího listu nabídkové ceny (zápis a krycí list nabídkové ceny dodatek  č. 2  jsou  nedílnou součástí tohoto dodatku), kterým se mění příloha č. 1 – krycí list nabídkové ceny smlouvy          o dílo č. obj. 1/2013 pro komplexní pozemkovou úpravu v k.ú. Obříství a v části k.ú. Úpor (dále               jen „KoPÚ Obříství“) takto:


I.

Z důvodu změny obvodu upravovaného území KoPÚ Obříství zjištěné při šetření obvodu    upravovaného území (viz zdůvodnění v zápise, který je nedílnou součástí tohoto dodatku) se v krycím listu nabídkové ceny mění termíny ukončení prací uvedených pod body 1.4., 1.5., 2.1.,                                 2.2. a 2.3. následovně:


-  termín prací uvedených pod bodem 1.4. se mění na 30.8.2014
-  termín prací uvedených pod bodem 1.5. se mění na 30.11.2014
-  termín prací uvedených pod bodem 2.1. – 2.3. se mění na 30.11.2014


II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dsílo č. obj. 1/2013 se nemění.


III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po              dvou vyhotoveních.





V Mělníku dne 26.6.2014



Za objednatele:                                                                               Za zhotovitele:





……………………..………                                                     ……………………………….
      Ing. Oldřich Smolík	  Ing. Miroslava Závrská
  vedoucí Pobočky Mělník	   jednatelka společnosti

