
  DODATEK č. III.
ke smlouvě o dílo č. obj.  1/2013
(pro KoPÚ v k.ú. Obříství a v části k.ú. Úpor)


uzavřené podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů


SMLUVNÍ  STRANY:



O b j e d n a t e l:       Česká republika – Státní pozemkový úřad
                                    Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
                                    Pobočka Mělník 
adresa:                        Bezručova 109, 276 01 Mělník
zastoupený:                Ing. Oldřichem Smolíkem, vedoucím Pobočky Mělník
ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:  Ing. Oldřich Smolík
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Oldřich Smolík,  pí. Ladislava Jansová
bankovní spojení:       xxxxx

číslo účtu:                     xxxxx
IČ/DIČ:                        xxxxx


(dále jen objednatel)


a


Z h o t o v i t e l:           Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.
adresa:	                           Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledeč nad Sázavou
poštovní adresa:	              Koželská 225, 584 01 Ledeč nad Sázavou
zastoupený:                   Ing. Miroslavou Závrskou, jednatelem společnosti
ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:  Ing. Miroslava Závrská
v technických záležitostech je oprávněn jednat:  Ing. Tomáš Sýkora
bankovní spojení:         xxxxx

číslo účtu:                      xxxxx
[bookmark: _GoBack]IČ/DIČ:                         xxxxx
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, pod č.j. C/22333. 


(dále jen zhotovitel)



Na základě zápisu z jednání, konaného dne 18.2.2015 na  KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočce        Mělník, ve věci KoPÚ Obříství, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, se objednatel                                  a zhotovitel dohodli na sepsání dodatku č. III. ke smlouvě o dílo č. obj. 1/2013 a dodatku č. 3            krycího listu nabídkové ceny, kterým se mění smlouva o dílo č. obj. 1/2013 pro komplexní      pozemkovou úpravu v k.ú. Obříství a v části k.ú. Úpor (dále jen „KoPÚ Obříství“) ve znění              dodatků č. I. – II. takto:


I.

V souvislosti s účinností (od 1. ledna 2014) nového občanského zákoníku vydaného pod číslem      89/2012 Sb., kterým došlo ke zrušení obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění, je          tento dodatek uzavřen podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského            zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.


II.

Krycí list nabídkové ceny pro komplexní pozemkovou úpravu v k.ú. Obříství a v části k.ú. Úpor,            kterým se řídí ust. čl. III. „Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky“ a který je      nedílnou součástí smlouvy o dílo č. obj. 1/2013, se mění u etapy 2. Návrhové práce v termínu                 ukončení prací  uvedených pod body 2.4. a 2.5. následovně:

- temín ukončení prací  uvedených pod bodem 2.4. se mění na 31.8.2015
- temín ukončení prací  uvedených pod bodem 2.5. se mění na 31.10.2015



III.

Ustanovení čl. V. „Čas a místo předání díla“ a krycí list nabídkové ceny se mění v konečném            termínu realizace včetně vytyčení a mapového díla na 15.11.2016.



IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. obj. 1/2013, ve znění dodatků č. I. – II. se nemění.



V.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po              dvou vyhotoveních.





V Mělníku dne 24.2.2015


Za objednatele:                                                                               Za zhotovitele:




……………………..………                                                     ……………………………….
      Ing. Oldřich Smolík	  Ing. Miroslava Závrská
  vedoucí Pobočky Mělník	   jednatelka společnosti
