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DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

č. 143-2015-505101 

uzavřené 
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 
 

mezi smluvními stranami 
 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad Jihočeský kraj 

zastoupený: Ředitelkou Krajského pozemkového úřadu 
pro Jihočeský kraj 

                                                                          Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc. 
Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. 
Tel./Fax: xxx  
E-mail: xxx 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Šebesta  
 vedoucí Pobočky Prachatice      
Tel./Fax: xxx  
E-mail: xxx 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: xxx 
Číslo účtu: xxx 
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: CZ01312774 (není plátcem DPH) 

dále jen „objednatel“    

 

a 

 

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o.      
sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň  
zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Vondráček, jednatel 
 Ing. Karel Vondráček, jednatel 
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 
Tel./Fax: xxx 
E-mail: xxx 
ID DS: s85762s  
Bankovní spojení: xxx   
Číslo účtu: xxx  
IČ: 40527514  
DIČ: CZ40527514   
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442 
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav:  Ing. Karel Vondráček, 

xxx 

dále jen „zhotovitel“. 
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Čl. I 
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 18. 3. 2015 

Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní 

pozemkové úpravy Šumavské Hoštice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla 

a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných 

v této smlouvě (dále jen „Smlouva“). 

Čl. II 

Předmět dodatku 

1. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem s ohledem  na nutnost rozšířit 

obvod pozemkové úpravy o navazující část sousedního katastrálního území Švihov u 

Lazišť o výměře cca 3 ha tak, aby bylo možno dosáhnout jednoho z cílů pozemkových 

úprav a to zajištění přístupnosti pozemků pro jejich vlastníky, byl navýšen počet měrných 

jednotek u vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a vypracování plánu 

společných zařízení. V této souvislosti byl i prodloužen  termín předání díla zpracování 

návrhu nového uspořádání pozemků na 31. ledna 2018. 

Tímto dochází ke změně dotčené části přílohy ke Smlouvě: 

 

Původní znění:   

 

1.3.  Polohopisné zaměření  zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb 

a nezbytného výškopisného zaměření 

         - počet MJ: 478, cena za MJ bez DPH v Kč: 650, cena bez DPH celkem v Kč: 310 700 

 

1.4.  Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ – vyšetření obvodů upravovaného 

území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou  dle § 91 vyhl. 

č. 357/2013 Sb. 

         - počet MJ: 180, cena za MJ bez DPH v Kč: 1 050, cena bez DPH celkem v Kč: 189 000 

 

1.6.  Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou 

značkou 

         - počet MJ: 140, cena za MJ bez DPH v Kč: 950, cena bez DPH celkem v Kč: 133 000 

 

1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání 

a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků 

         - počet MJ: 483, cena za MJ bez DPH v Kč: 200, cena bez DPH celkem v Kč: 96 600 

 

2.1. – 2.3.  Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů 

a organizací v průběhu zpracování). Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných 

výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ. Součástí PSZ bude i ekonomické 

zdůvodnění účelnosti navržených opatření staveb. 

        - počet MJ: 483, cena za MJ bez DPH v Kč: 450, cena bez DPH celkem v Kč: 217 350 
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2.4.  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

         - počet MJ: 478, cena za MJ bez DPH v Kč: 500, cena bez DPH celkem v Kč: 239 000 

 

3.2.  Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI 

         - počet MJ: 483, cena za MJ bez DPH v Kč: 300, cena bez DPH celkem v Kč: 144 900 

 

Nové znění:   

 

1.3.  Polohopisné zaměření  zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb 

a nezbytného výškopisného zaměření 

         - počet MJ: 462, cena za MJ bez DPH v Kč: 650, cena bez DPH celkem v Kč: 300 300 

 

1.4.  Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ – vyšetření obvodů upravovaného 

území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou  dle § 91 vyhl. 

č. 357/2013 Sb. 

         - počet MJ: 130, cena za MJ bez DPH v Kč: 1 050, cena bez DPH celkem v Kč: 136 500 

 

1.6.  Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou 

značkou 

         - počet MJ: 47, cena za MJ bez DPH v Kč: 950, cena bez DPH celkem v Kč: 44 650 

 

1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání 

a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků 

         - počet MJ: 465, cena za MJ bez DPH v Kč: 200, cena bez DPH celkem v Kč: 93 000 

 

1.8. Vyhotovení oddělovacího geometrického plánu včetně stabilizace 

         - počet MJ: 2, cena za MJ bez DPH v Kč: 4 000, cena bez DPH celkem v Kč: 8 000 

 

2.1. – 2.3.  Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů 

a organizací v průběhu zpracování). Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných 

výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ. Součástí PSZ bude i ekonomické 

zdůvodnění účelnosti navržených opatření staveb. 

        - počet MJ: 486, cena za MJ bez DPH v Kč: 450, cena bez DPH celkem v Kč: 218 700 

 

2.4.  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

         - počet MJ: 461, cena za MJ bez DPH v Kč: 500, cena bez DPH celkem v Kč: 230 500 

 

3.2.  Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI 

         - počet MJ: 463, cena za MJ bez DPH v Kč: 300, cena bez DPH celkem v Kč: 138 900 

 

2. Nové znění Položkového výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku č. 1. 
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Čl. III 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena. 

2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele 
a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále 
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

V ............................................................  dne ……………….. 

 
Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

…………………………… ……………………………… 
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. Ing. Karel Vondráček, jednatel 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj statutární orgán zhotovitele 

 

 

V technických záležitostech:  

 

 

 

……………………………  
Ing. František Šebesta  
vedoucí Pobočky Prachatice 
 

 

 

Příloha: Položkový výkaz činností pro k. ú. Šumavské Hoštice 

 


