Číslo smlouvy objednatele: 1/2012                		 Číslo smlouvy zhotovitele:  641 2012


Dodatek č. 4 
ke SMLOUVĚ O DÍLO
na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav Krásné Loučky
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
se sídlem:	Pobočka Bruntál, Partyzánská 7, 792 01  Bruntál
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Zouhar, vedoucí pobočky Bruntál
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
E-mail:	bruntal.pk@spucr.cz  
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČ:	01312774      
DIČ:	není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“			
1. Zhotovitel:                                                            Ing. Ivo Čevora – GEOS Opava
se sídlem:	Bochenkova 24, 746 01 Opava
zastoupený:                                                         
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	     Ing. Ivo Čevora, majitel 									                  
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Tel::	                                                                      
E-mail: 	
Bankovní spojení: 		 	
Číslo účtu: 	
IČ: 	15439909	
DIČ: 	CZ5410310543

2. Zhotovitel:	Ateliér krajinné ekologie – AKE s.r.o.
se sídlem:	Jablonecká 8/31, 460 01  Liberec
zastoupený:	Ing. Věra Hromková, jednatel
bankovní spojení:	
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:	
IČ:	48289761
DIČ:	CZ48289761

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C.číslo vložky 4917,

za které je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy člen sdružení 1. Ing. Ivo Čevora – GEOS Opava, Bochenkova 24, 746 01 Opava, který je rovněž zmocněn pro doručování písemností.

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I 
Předmět a důvod dodatku

1. Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Krásné Loučky je změna termínu plnění u části:

	3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace plastovými mezníky

2. Doba plnění uvedená v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo se, s ohledem na zpoždění vytyčení z důvodu probíhajících polních prací a pozdějšímu přebírání vytyčených hranic ze strany vlastníků z důvodu čerpání dovolených, dle žádosti zhotovitele o prodloužení termínu ze dne 8.8.2017 mění takto:

3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace plastovými mezníky     31.10.2017

Čl. II
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 
2. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

V Bruntále dne:	 2.10.2017		  		           V Opavě dne: 2.10.2017
Za objednatele:		                      				Za zhotovitele:



……………………………					…………………………
Ing. Pavel Zouhar			 			Ing. Ivo Čevora
vedoucí pobočky Bruntál				            majitel 
