
         č. smlouvy objednatele: 79-2017-520202 

         č. zhotovitele: 1171039-044 

D O D A T E K  č. 3 

uzavřený 

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 1. 2. 2017 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník                                

( dále jen NOZ ) 

mezi smluvními stranami: 

O b j e d n a t e l  :  ČR - Státní pozemkový úřad,  

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, 

Pobočka Havlíčkův Brod 

Adresa:                                                                            Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův 

Brod 

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

  130 00  Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

Zastoupený: Ing. Milanem Šimanem, vedoucím pobočky 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 

Tel:                                                                                   xxx 

E-mail:                                                                              xxx 

ID DS:                                                                               z49per3 

Bankovní spojení: xxx 

Číslo účtu: xxx 

IČ:  013 12 774 

DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH 

a 

Z h o t o v i t e l:     GEONOVA s. r. o. 

Adresa: Nádražní 397, 580 01 Havlíčkův Brod 

Zastoupený: Josefem Kubátem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 

Tel:                                                                                   xxx 

E-mail: xxx 

mailto:geonova@geonova.cz


ID DS:                                                                              96q75v7 

Bankovní spojení:     xxx 

Číslo účtu:      xxx 

IČ/DIČ: 47472227/CZ47472227 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: V Hradci Králové od 3. 11. 1992, oddíl C, 

vložka 3087. 

Osoba odpovědná ( úředně oprávněná ) za zpracování návrhu JPÚ: xxx 

1/ Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo, 

uzavřené dne 1. 2. 2017 na provedení díla „Vypracování návrhu jednoduchých pozemkových úprav – 

upřesnění přídělů v k.ú. Dobkov, Počátky u Chotěboře, Příjemky, Pohled, Hranice u Malče a Předboř  

u Malče“. 

Dodatkem byl u všech katastrálních území změněn termín ukončení u fakturačního celku 3.4.4. – 
Upřesnění obvodu JPÚ – Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného 
území, 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a 3.5.1. Zpracování návrhu JPÚ 
z důvodu prodloužení kontroly fakturačního celku 3.4.4. katastrálním úřadem, dodatečného zjišťování 
průběhu hranic a tím i posunutí termínů ukončení dalších navazujících fakturačních celků na základě 
žádosti zhotovitele ze dne 25.10.2017. 

Při zpracování dokumentace k fakturačnímu celku 3.4.4. pro k.ú. Dobkov, Počátky u Chotěboře, 
Příjemky a Pohled  byl zjištěn skutečný počet měrných jednotek, který je uveden v příloze v tabulkách 
pro jednotlivá katastrální území. Na upozornění zhotovitele byl opraven termín ukončení fakturačního 
celku 3.5.1. Zpracování návrhu JPÚ z důvodu zřejmé nesprávnosti u všech k.ú. 

 
2/ Závěrečná ustanovení: 
 
V ostatním zůstává smlouva beze změny. 
 
Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru 
smluv. 

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve 3 vyhotoveních pro objednatele a v jednom 
vyhotovení pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, 

že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.  

Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Havlíčkově Brodě dne 30.10.2017 
 

V Havlíčkově Brodě  dne 27.10.2017 
 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 
 
 
 

 
 

 

 
Ing. Milan Šiman 
vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod 
Státní pozemkový úřad 

 

 
Josef Kubát 
jednatel společnosti GEONOVA s.r.o. 

 



Příloha č. 1 k dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo – JPÚ upřesnění přídělů v k. ú. Dobkov  

 

 

Hlavní celek, dílčí část MJ
Počet

MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení 
1)

3.4. Přípravné práce

3.4.3. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného 

stavu 

ha 59 110 6 490 30.4.2017

Revize stávajícího bodového pole bod 5 450 2 250

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 1 500 0

3.4.4. Upřesnění obvodu JPÚ - Geometrické a 

polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu 

upravovaného území

 Vyšetření obvodu upravovaného území 

vč.ZPMZ a geom.plánů, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků

ha 58 280 16 240 15.2.2018

81 830

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Zpracování návrhu JPÚ - upřesnění 

grafického přídělového plánu pro vydání 

rozhodnutí o určení hranic přídělových 

pozemků

ha 58 500 29 000 31.3.2018

29 000

3.6.

3.6.1. GPL a podklady pro obnovu katastr. operátu ha 58 350 20 300 do 3 měsíců od 

výzvy PÚ

20 300

3.7. Vytyčení hranic pozemků

3.7.1. Vytyčení hranic pozemků dle vyhl.č. 

357/2013 Sb.

100 bm 100 280 28 000 do 3 měsíců od 

výzvy PÚ

28 000
1)

Celková cena díla včetně DPH 192 547 Kč

Celková cena bez DPH 159 130 Kč

DPH 21% 33 417 Kč

100 bm

3.6.Mapové dílo celkem bez DPH 20 300 Kč

3.7.Vytyčení pozemků celkem  bez DPH 28 000 Kč

3.4.Přípravné práce celkem bez DPH 81 830 Kč

3.5.Návrhové práce celkem bez DPH 29 000 Kč

59 400

Mapové dílo celkem bez DPH

Vytyčení pozemků celkem bez DPH

Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno 

Rekapitulace

31.1.2018

Přípravné práce celkem bez DPH

Návrhové práce celkem bez DPH

Mapového dílo

23 600 30.6.2017

95 350 33 250

3.4.1. 31.5.2017

3.4.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ 

mimo trvalé porosty a v trvalých porostech

ha



Příloha č. 2 k dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo – JPÚ upřesnění přídělů v k. ú. Počátky u 

Chotěboře 

Hlavní celek, dílčí část MJ
Počet

MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení 
1)

3.4. Přípravné práce

3.4.3. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného 

stavu 

ha 6 300 1 800 30.4.2017

Revize stávajícího bodového pole bod 3 400 1 200

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 1 500 0

3.4.4. Upřesnění obvodu JPÚ - Geometrické a 

polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu 

upravovaného území

 Vyšetření obvodu upravovaného území 

vč.ZPMZ a geom.plánů, předepsaná stabilizace 

dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků

ha 5 300 1 500 15.2.2018

14 100

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Zpracování návrhu JPÚ - upřesnění grafického 

přídělového plánu pro vydání rozhodnutí o 

určení hranic přídělových pozemků

ha 5 700 3 500 31.3.2018

3 500

3.6.

3.6.1. GPL a podklady pro obnovu katastr. operátu ha 5 500 2 500 do 3 měsíců od 

výzvy PÚ

2 500
3.7. Vytyčení hranic pozemků

3.7.1. Vytyčení hranic pozemků dle vyhl.č. 357/2013 

Sb.

100 bm 10 300 3 000 do 3 měsíců od 

výzvy PÚ

3 000
1)

3 600 30.6.2017

12 500 6 000

3.4.1. 31.5.2017

3.4.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ 

mimo trvalé porosty a v trvalých porostech

ha 6 600

Mapové dílo celkem bez DPH

Vytyčení pozemků celkem (4.1.) bez DPH

Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

Rekapitulace

31.1.2018

Přípravné práce celkem bez DPH

Návrhové práce celkem bez DPH

Mapového dílo

100 bm

3.6.Mapové dílo celkem bez DPH 2 500 Kč

3.7.Vytyčení pozemků celkem  bez DPH 3 000 Kč

3.4.Přípravné práce celkem bez DPH 14 100 Kč

3.5.Návrhové práce celkem bez DPH 3 500 Kč

Celková cena díla včetně DPH 27 951 Kč

Celková cena bez DPH 23 100 Kč

DPH 21% 4 851 Kč

 

 

 

 



Příloha č. 3 k dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo – JPÚ upřesnění přídělů v k. ú. Příjemky 

Hlavní celek, dílčí část MJ
Počet

MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení 
1)

3.4. Přípravné práce

3.4.3. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného 

stavu 

ha 1 1 000 1 000 30.4.2017

Revize stávajícího bodového pole bod 2 500 1 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 1 500 0

3.4.4. Upřesnění obvodu JPÚ - Geometrické a 

polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu 

upravovaného území

 Vyšetření obvodu upravovaného území 

vč.ZPMZ a geom.plánů, předepsaná stabilizace 

dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků

ha 1 800 800 15.2.2018

7 800

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Zpracování návrhu JPÚ - upřesnění grafického 

přídělového plánu pro vydání rozhodnutí o 

určení hranic přídělových pozemků

ha 1 2 800 2 800 31.3.2018

2 800

3.6.

3.6.1. GPL a podklady pro obnovu katastr. operátu ha 1 1 200 1 200 do 3 měsíců od 

výzvy PÚ

1 200
3.7. Vytyčení hranic pozemků

3.7.1. Vytyčení hranic pozemků dle vyhl.č. 357/2013 

Sb.

100 bm 3 600 1 800 do 3 měsíců od 

výzvy PÚ

1 800
1)

Celková cena díla včetně DPH 16 456 Kč

Celková cena bez DPH 13 600 Kč

DPH 21% 2 856 Kč

100 bm

3.6.Mapové dílo celkem bez DPH 1 200 Kč

3.7.Vytyčení pozemků celkem bez DPH 1 800 Kč

3.4.Přípravné práce celkem bez DPH 7 800 Kč

3.5.Návrhové práce celkem bez DPH 2 800 Kč

1 2 000

Mapové dílo celkem bez DPH

Vytyčení pozemků celkem bez DPH

Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

Rekapitulace

31.1.2018

Přípravné práce celkem bez DPH

Návrhové práce celkem bez DPH

Mapového dílo

2 000 30.6.2017

3 1 000 3 000

3.4.1. 31.5.2017

3.4.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ 

mimo trvalé porosty a v trvalých porostech

ha

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 4 k dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo – JPÚ upřesnění přídělů v k. ú. Pohled 

Hlavní celek, dílčí část MJ
Počet

MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení 
1)

3.4. Přípravné práce

3.4.3. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného 

stavu 

ha 35 120 4 200 30.4.2017

Revize stávajícího bodového pole bod 7 500 3 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 1 500 0

3.4.4. Upřesnění obvodu JPÚ - Geometrické a 

polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu 

upravovaného území

 Vyšetření obvodu upravovaného území 

vč.ZPMZ a geom.plánů, předepsaná stabilizace 

dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků

ha 36 350 12 600 15.2.2018

92 250

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Zpracování návrhu JPÚ - upřesnění grafického 

přídělového plánu pro vydání rozhodnutí o 

určení hranic přídělových pozemků

ha 36 500 18 000 31.3.2018

18 000

3.6.

3.6.1. GPL a podklady pro obnovu katastr. operátu ha 36 350 12 600 do 3 měsíců od 

výzvy PÚ

12 600
3.7. Vytyčení hranic pozemků

3.7.1. Vytyčení hranic pozemků dle vyhl.č. 357/2013 

Sb.

100 bm 60 280 16 800 do 3 měsíců od 

výzvy PÚ

16 800
1)

Celková cena díla včetně DPH 168 977 Kč

Celková cena bez DPH 139 650 Kč

DPH 21% 29 327 Kč

100 bm

3.6.Mapové dílo celkem bez DPH 12 600 Kč

3.7.Vytyčení pozemků celkem  bez DPH 16 800 Kč

3.4.Přípravné práce celkem bez DPH 92 250 Kč

3.5.Návrhové práce celkem bez DPH 18 000 Kč

35 500

Mapové dílo celkem bez DPH

Vytyčení pozemků celkem bez DPH

Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

Rekapitulace

31.1.2018

Přípravné práce celkem bez DPH

Návrhové práce celkem bez DPH

Mapového dílo

17 500 30.6.2017

121 450 54 450

3.4.1. 31.5.2017

3.4.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ 

mimo trvalé porosty a v trvalých porostech

ha

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 5 k dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo – JPÚ upřesnění přídělů v k. ú. Hranice u Malče  

 

 

 

 

Hlavní celek, dílčí část MJ
Počet

MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení 
1)

3.4. Přípravné práce

3.4.3.Vyhodnocení podkladů a rozbor současného 

stavu 

ha 90 100 9 000 30.4.2017

Revize stávajícího bodového pole bod 9 400 3 600

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 1 500 0

3.4.4.Upřesnění obvodu JPÚ - Geometrické a 

polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu 

upravovaného území

 Vyšetření obvodu upravovaného území 

vč.ZPMZ a geom.plánů, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

3.4.5.Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků

ha 90 300 27 000 30.9.2018

134 400

3.5. Návrhové práce

3.5.1.Zpracování návrhu JPÚ - upřesnění 

grafického přídělového plánu pro vydání 

rozhodnutí o určení hranic přídělových 

pozemků

ha 90 480 43 200 30.11.2018

43 200

3.6.

3.6.1.GPL a podklady pro obnovu katastr. operátu ha 90 400 36 000 do 3 měsíců od 

výzvy PÚ

36 000

3.7. Vytyčení hranic pozemků

3.7.1.Vytyčení hranic pozemků dle vyhl.č. 

357/2013 Sb.

100 bm 160 280 44 800 do 3 měsíců od 

výzvy PÚ

44 800
1)

Celková cena díla včetně DPH 312 664 Kč

Celková cena bez DPH 258 400 Kč

DPH 21% 54 264 Kč

100 bm

3.6.Mapové dílo celkem bez DPH 36 000 Kč

3.7.Vytyčení pozemků celkem  bez DPH 44 800 Kč

3.4.Přípravné práce celkem bez DPH 134 400 Kč

3.5.Návrhové práce celkem bez DPH 43 200 Kč

90 400

Mapové dílo celkem bez DPH

Vytyčení pozemků celkem (4.1.) bez DPH

Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno 

Rekapitulace

31.7.2018

Přípravné práce celkem bez DPH

Návrhové práce celkem bez DPH

Mapového dílo

36 000 31.8.2017

168 350 58 800

3.4.1. 31.5.2017

3.4.2.Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ 

mimo trvalé porosty a v trvalých porostech

ha



Příloha č. 6 k dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo – JPÚ upřesnění přídělů v k. ú. Předboř u Malče 

3.4.3. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného 

stavu 

ha 41 120 4 920 30.4.2017

Revize stávajícího bodového pole bod 5 400 2 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 1 500 0

3.4.4. Upřesnění obvodu JPÚ - Geometrické a 

polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu 

upravovaného území

 Vyšetření obvodu upravovaného území 

vč.ZPMZ a geom.plánů, předepsaná stabilizace 

dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků

ha 41 350 14 350 30.9.2018

90 570

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Zpracování návrhu JPÚ - upřesnění grafického 

přídělového plánu pro vydání rozhodnutí o 

určení hranic přídělových pozemků

ha 41 500 20 500 30.11.2018

20 500

3.6.

3.6.1. GPL a podklady pro obnovu katastr. operátu ha 41 350 14 350 do 3 měsíců od 

výzvy PÚ

14 350
3.7. Vytyčení hranic pozemků

3.7.1. Vytyčení hranic pozemků dle vyhl.č. 357/2013 

Sb.

100 bm 80 280 22 400 do 3 měsíců od 

výzvy PÚ

22 400
1)

Celková cena díla včetně DPH 178 862 Kč

Celková cena bez DPH 147 820 Kč

DPH 21% 31 042 Kč

100 bm

3.6.Mapové dílo celkem bez DPH 14 350 Kč

3.7.Vytyčení pozemků celkem  bez DPH 22 400 Kč

3.4.Přípravné práce celkem bez DPH 90 570 Kč

3.5.Návrhové práce celkem bez DPH 20 500 Kč

41 450

Mapové dílo celkem bez DPH

Vytyčení pozemků celkem bez DPH

Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

Rekapitulace

31.7.2018

Přípravné práce celkem bez DPH

Návrhové práce celkem bez DPH

Mapového dílo

18 450 30.6.2017

113 450 50 850

3.4.1. 31.5.2017

3.4.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ 

mimo trvalé porosty a v trvalých porostech

ha

 

 

 

 

 

 

 



Rekapitulace ceny za provedení díla pro všechna k.ú. 

 

původní znění: 

 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 425 630,00 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 117 700,00 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 87 450,00 Kč 

Hlavní celek - Vytyčení hranic pozemků   116 800,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH 747 580,00 Kč 

DPH 21% 156 992,00 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 904 572,00 Kč 

 

nové znění: 

 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 420 950,00 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 117 000,00 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 86 950,00 Kč 

Hlavní celek - Vytyčení hranic pozemků   116 800,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH 741 700,00 Kč 

DPH 21% 155 757,00 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 897 457,00 Kč 

 

V Havlíčkově Brodě dne 30.10.2017 

 

V Havlíčkově Brodě dne 27.10.2017 

 
Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 
 
 
 

 
 

 

 
Ing. Milan Šiman 
vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod 
Státní pozemkový úřad 

 

 
Josef Kubát 
jednatel společnosti GEONOVA s.r.o. 

 


