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Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 27/2016-504202 (dále jen smlouva) spočívající ve zhotovení stavby, která byla vysoutěžená pod původním názvem „Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Srbice u Kolovče“ (dále jen stavba), uzavřené mezi:
I. 
                                                     Smluvní strany

Objednatel:                                                 
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,
Pobočka Domažlice						
Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
IČO: 1312774                                                                 
DIČ: není plátcem DPH 

a
Zhotovitel:             
Silnice Klatovy a.s.,
se sídlem Vídeňská 190, 339 01 Klatovy		
zastoupený: Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva a.s. 
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Miroslav Kubík, výrobní náměstek	   		 bankovní spojení: xxx
[bookmark: _GoBack]číslo účtu: xxx			
IČO: 453 57 307		
DIČ: CZ45357307
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B,  vložka 221
[bookmark: _Ref376425814]

II.
Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku ke smlouvě je změna čl.III. „Cena  díla“ smlouvy SoD č. 27/2016-504202 ze dne 11.07.2016, vyvolaná snížením skutečného rozsahu  činností dle potřeb a v souladu s projektovou dokumentací stavby „Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Srbice u Kolovče“  na základě „Písemného záznamu  o rozhodnutí nerealizovat určitý počet měrných jednotek (uplatnění méněprací)“ č.j. SPU 505990/2017 dne 27.10.2017, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. Jedná se o změnu u SO 101 Komunikace, celkový  rozsah méněprací činí 116.490,00 Kč bez DPH a 140.952,90 Kč včetně DPH. Potřeba uplatnění méněprací nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota provedených změn dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku. 


3. Dodatkem č. 1 k SoD č. 27/2016-504202 se nahrazuje původní ustanovení Čl. III. „Cena  díla“, odst. 4 a mění takto:

	Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Srbice u Kolovče

	Objekt
	Název objektu
	Cena v Kč bez DPH

	SO 101
	Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Srbice u Kolovče
	3.645.598,48

	
	Méněpráce SO 101
	- 116.490,00

	SO 801
	Výsadba doprovodné zeleně
	211.902,81

	
	VRN 
	5.202,00  

	
	ORN
	                          65.586,00

	Cena celkem za dílo bez DPH
	3.811.799,00

	DPH sazba 21%
	800.478,00

	Cena celkem za dílo s DPH
	4.612.277,00



3. Nedílnou součástí Dodatku č.1 k SoD č.27/2016-504202 je nabídkový rozpočet upravený o činnosti, které nebyly provedeny v souladu  s čl. VII, odst. 8 SoD č.27/2016-504202 a písemný záznam odsouhlasený technickým dozorem investora. 

4. Změna ceny nemá vliv na parametry a funkčnost díla, tak jak jsou definovány v projektové dokumentaci.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Z toho 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.


V Domažlicích dne 31.10.2017					V Klatovech dne 31.10.2017

Za objednatele:							Za zhotovitele:	






………………………………					………………………………
Ing. Jan Kaiser							Ing. Ladislav Koláčný	
vedoucí Pobočky Domažlice					předseda představenstva a.s.	
Státní pozemkový úřad						Silnice Klatovy a.s.
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