
Dodatek č. 4 
 
ke smlouvě o dílo č. 459-2015-504201 ze dne 2. 7. 2015 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu 

„Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Újezd u Svatého Kříže“ (dále jen „KoPÚ“) včetně 

nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro 

zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen 

„dílo“), uzavřené  
 
mezi smluvními stranami 
 
Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový 

úřad KPÚ pro Plzeňský kraj 
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – 

Žižkov, IČ: 01312774 
zastoupený:  Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Mazín, Ph.D., vedoucí Pobočky Plzeň 
Adresa:  Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň 
Tel.:  xxxxx 
ID DS:  z49per3 
Bankovní spojení:  xxxxx 
Číslo účtu:  xxxxx 
IČ:  01312774 
DIČ:  není plátcem DPH 
 
dále jen „objednatel“ 
 
Zhotovitel:  GEO Hrubý spol. s r.o. 
sídlo:  Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň 
zastoupený:  Ing. Zdeňkem Hrubým 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý 
Tel.:  xxxxx 
E-mail:  xxxxx 
ID DS:  7s47464 
Bankovní spojení:  xxxxx 
Číslo účtu:  xxxxx 
IČ:  25227751 
DIČ:  CZ25227751 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10 235. 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Zdeněk Hrubý. 
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu 
KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Zdeněk Hrubý. 
 
dále jen „zhotovitel“ 
 
se dohodly v souladu s ust. čl. XII. odst. 12.3. smlouvy o dílo takto: 
 
na základě žádosti o vyhotovení dodatku na vícepráce k SoD č. 459-2015-504201 KoPÚ Újezd u Svatého Kříže 
ze dne 20. 9. 2017 se z důvodu navýšení měrných jednotek upravuje cena fakturačního 3.1.6., 3.2.1., 3.2.1.1., 
3.2.1.3., 3.2.2. a 3.3.,kdy MJ = 100 bm; dále se upravují termíny dokončení následujícím způsobem: 
 
 
 
 
 



  MJ dle Smlouvy o dílo Vícepráce   
 KoPÚ Újezd u 

Svatého Kříže 
Počet 
MJ 
dle 
SoD 

Cena 
za MJ 

Původní  
cena 
bez 
DPH  

MJ 
navýšení 

Cena 
za MJ 

Cena za  
navýšení 

Nová 
cena 
celkem 
bez DPH 

Původní 
termín 

Nový termín 

 
3.1.6. 

Dokumentace 
k soupisu 
nároků 
vlastníků 
pozemků 

 
 

již uhrazeno 
 
 

 
 

18 

 
 
200,- 

 
 
3.600,- 

 
 
 3.600,- 

  
 
29. 3. 2018 

 
3.2.1. 

Vypracování 
plánu 
společných 
zařízení 

 
170 

 
300,- 

 
51.000,- 

 
18 

 
300,- 

 
5.400,- 

 
56.400,- 

 
30. 9. 2017 

 
15. 4. 2018 

 
3.2.1.1. 

Předběžný 
inženýrsko 
geologický 
průzkum pro 
opatření 
sloužící 
k zpřístupnění 
pozemků  

 
 
 

8 

 
 
 

1.000,- 

 
   
 
8.000,- 
 

 
 
 

7 

 
 
 

2.000,- 

 
 
 

14.000,- 

 
 
 

22.000,- 

 
 
 

30. 9. 2017 

 
 
 

15. 4. 2018 

 
3.2.1.3. 

Potřebné 
podélné a 
příčné profily 
liniových 
staveb PSZ 
pro stanovení 
plochy záboru 
půdy 
stavbami 

 
 
 
8 

 
 
 

1.000,- 

 
 
 

8.000,- 

 
 
 

10 

 
 
 

1.200,- 

 
 
 

12.000,- 

 
 
 

20.000,- 

 
 
 

30. 9. 2017 

 
 
 

15. 4. 2018 

 
3.2.2. 

Vypracování 
návrhu 
nového 
uspořádání 
pozemků 
k vystavení 
dle § 11 odst. 
1 zákona 

 
 
 

170 

 
 
 

300,- 

 
 
 

51.000,- 

 
 
 

18 

 
 
 

300,- 

 
 
 

5.400,- 

 
 
 

56.400,- 

 
 
 

30. 4. 2018 

 
 
 

15. 11. 2018 

3.3. Mapové dílo 170 300,- 51.000,- 18 300,- 5.400,- 56.400,- do 3 
měsíců po 
nabytí PM 
1.R 

beze        
změny 

 

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. 
 

Kopie výše jmenované žádosti je nedílnou součástí tohoto dodatku. 
 

Tento dodatek je uzavírán formou nepodstatné změny ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZVVZ. 
 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle 
§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
 

Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 
vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu. 
 
V Plzni dne: 19. 10. 2017    V Plzni dne: 19. 10. 2017 
 
 
 
 
 
Objednatel: ……………………………….    Zhotovitel:  ………………………………… 
  Ing. Jiří Papež       Ing. Zdeněk Hrubý 
 ředitel KPU pro Plzeňský kraj               jednatel 



EEO^HRUBÝ.spal, s t. a.

Geodetické práce 
Geodetické přístroje

Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
tel./fav-
tel.:
mobil;

Prodej.na geodetických přístrojů: 
tel:

e-mall:
www

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Pobočka Plzeň

Nerudova 2672/35 
301 00 Plzeň

V Plzni dne 20. září 2017

Věc: žádost o vyhotovení dodatku na vícepráce ke SoD 458-2015-504201 KoPÚ Líté.
žádost o vyhotovení dodatku na vícepráce ke SoD 457-2015-504201 KoPÚ Hubenov u Horní Bělé
žádost o vyhotovení dodatku na vícepráce ke SoD 456-2015-504201 KoPÚ Horní Bělá
žádost o vyhotovení dodatku na vícepráce ke SoD 459-2015-504201 KoPÚ Újezd u Svatého Kříže

Během projednávání PSZ se sborem zástupců byly u výše uvedených KoPÚ vzneseny požadavky na 
budoucí prioritní rekonstrukce a novostavby cest a VHO a PEO. Na tyto prvky PSZ bude nutné vyhotovit 
DTR, jehož rozsah je větší, než bylo předpokládáno při zadávání těchto veřejných zakázek. U KoPÚ 
Újezd u Svatého Kříže došlo z důvodu nedostatku státní půdy k rozšíření obvodu KoPÚ o část řešenou při 
KoPÚ Vranovice. Práce na výše uvedených zakázkách byly přerušeny rozhodnutím SPÚ pobočka Plzeň 
doručeným DS dne 4.7.2017. Termíny plnění byly dojednány dne 5.9.2017 s ohledem na náročnost prací a 
kapacitní možnosti dodavatele.
Na základě jednání, které proběhlo na SPÚ pro Plzeňský kraj dne 5.9.2017, si dovolujeme požádat o 
zpracování dodatků k výše uvedeným smlouvám dle následujících tabulek:

k.ú. Líté

3.2. Návrhové práce
ha 105 300 31 500

3.2.1. Vypraco\ání plánu společných zařízli 101 300 30 300 1 200 dodatek č. 4-odsl 4

3.21.1. Přecí5éžný inženýrsko gedogický průzkum pro 100 bm 10 500 5 000
opatlení sloužící k zpfistipiéní pozemků 3 1 000 3 000 3000 vícepráce
Přecfi5éžný inženýrsko geologický průzkum pro 
vodohospodá^ká a protíerozni opatřeni ha -

15.3.2018
3.2.I.2. Výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé paosty ha 29 500 14 500

32.1.3. Poirébné podéíné a pnčné profily liniových 100 bm 10 500 5000
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 9 1 000 9 000 9 000 vÁc^xáce

3.2 1.4.
Potřebné podéíné a příčné profily 
vodohospodářských PSZ pro stanoveni plochy 
záboru půdy stavbami

100 bm -

Vypracování návrhu nového uspořádáni 
pozemků k ^stavení dle §11 odst. 1 zákona

ha 105 300 31 500
3.Z2. 101 300 30 300 1 200 dodatek č 4 - odst. 4 31.3.2018

15.9.2018

3.2.3. Předložení kompletní dc^umentace no>>ého 
uspořádáni pozemků ks 3 2 000 6 000 do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.Z1.*3.13.) bez (PH v K£ 103100 - - 30.4.2018 1510.2010

ha 105 300 31 500 do 3 měsíců nabyti 
PMl.R3.3. Mapové dílo 101 300 30 300 1 200 dodatek č. 4 - odst. 4

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 30 300 - -

3.4.
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
Vytyčováni hranic pozemků dle zapsané DKM v 
souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 170 300 51 OOQ

nejpozd^í do konce 
roku následujícího 
po roce. v němž 
došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 
nemOMtostí

Vytyčeni pozemků dle zapsané OKM celkem (3.4.) bez DPH v 1 51000 - -

Společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni pod č. C10235
Bankovní spojení: ’.ú.:

IČO: 25227751
DIČ: CZ25227751
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k.ú. Hubenov u Horní Bělé

3.2. Návrtiové práce

32 1 Vypracování ptánu společných zařízení ha
120 300 36 000

31 10.2017 15.3.2018

116 300 34 800 1 200 ménépráce • dodatek 
č. 3 - odst. 4

32 1.1
Přecbéžny inženýrsko geologický pnjzkum pro 

opatřeni sloužící k zp%iuonéní pozemků 100 bm 10 500 5 000

2 1 000 2000 2000 vic^ráce
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 
vodohospodářská a protíerozni opatření ha

32 1 2 Výškopisné zaměréni zájmového území vobsodu 
KoPÚ vtrvalých a mimo trvalé porosty ha 32 500 16 000

3 2 1.3 Potřebné podélné a příčné prolily liniových staveb 
PS2 oro stanoveni plochy záboru půdy stavbami 100 bm 10 1 000 10 000

2 2 000 4000 4000 vícepráce

3 21.4
Potřebné podélné a příčné profily 
vodohospodářských PSZ pro stanoveni plochy 
zát)cru půdy stavbami

100 bm

3.2 2 Vypracováni návrhu nového uspořádáni pozemků 
k vystaveni de §11 odst. 1 zákona ha

120 400 48 000
30.4 2018 15.9.2018

116 400 46 400 1 600 ménépráce - dodatek 
č. 3 - odst 4

3 2.3. Pi^ožení kompletní dokumentace nového 
usporadání pozemků ks 3 1 000 3 000

do 1 měsíce od 
výzvy zadavatele

Návrtiové práce celkem (3.2.1,*3.23.) bez DPH v Kč 121 200 - 31.5.2018 15.10.2018

3.3. Mapové dílo ha
120 300 36 000 do 3 mésíců nabytí 

PM 1 R116 300 34 800 1 200 ménépráce - dodatek 
č. 3 - odst. 4

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 34 800 - -

Vytyčení pozemků dle zapsané OKM
3.4. Vytyčování hrarec pozemků de z^ané DKM v 

souladu s §87 až §S2 vyhl.č 357/2013 Sb.
100 bm 190 400 76 000

rvejpozd^í do konce 
roku následujícího 
po roce, v němž 
došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 
nemovtostí

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez OPH v K 76 000 * -

Společnost zapsána v obchodním reistriku u Krajského soudu v Plzni pod č. Cl 0235
Bankovní spojení: č.ú.:

IČO: 25227751
DIČ: CZ25227751



k.ú. Horní Bělá

314

Uofesnénl obvodu KoPÚ - zjišťováni hranic 

pozemků na hranicích obvodu KoPU. 

georaelhcké plány na upřesněný obvod KoPU. 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 

:Sb.

100 bm

270 800 216000

301.2018

261 800 208 800 7 200
ménépráce - Dodatek 

č. 2 odst 4

24 1 300 31200 31200 vícepráce

31.5

^išfováii hranic pozemků neřešených dle §2 

zákona včelné potřebných geomelnckých 

plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými 

pozemky de §2 zákona

100 bm -

^ ^ g lookumentace k soupisu nároků Mastnikú 

■ 'pozemkú
ha

615 200 123000

29.3.2018
605 200 121000 2000

ménépráce-dodatek 

č. 3-odst. 4

6 200 1200 1200 vícepráce

Popravné práce celkem (3.1.1..3.1.6.) bez DPH v Kč *

3.2. Návrhové práce

3 2.1 Vypracováni plánu společných zařízeni ha
615 300 184 500

31.10.2017 154.2018

611 300 183 300 1200 méněptáce

3.2.I.I.
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

opatřeni sloužici k zpnstupnéni pozemků
100 bm 23 1000 23 000

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská a pretierozni opatřeni
ha

5 1000 5000

29 1000 29 000 29000 vicepiáce

3.2.1.2
Výškopisné zaměřeni zájmového ůzerai v 

obvodu KoPÚ vtrvalých a mimo tnalé porosty
ha 126 1000 126 000

3.21.3.

Potřebné podélné a příčné proSly liniových 

slaveb PSZ pro stanoveni plochy záboni půdy 

stavbami

100 bm
23 1 000 23 000

13 2000 26 000 26000 vícepráce

3.2.1.4.

Potiěbné podélné a příčné profily 

vodohospodářských PSZ pro stanoveni plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm
7 1000 7C00

28 2 000 56 000 56000 vicepiáce

3.Z2.
Vypracováni návrhu nového uspořádáni 

pozemků k vyslavení dle §11 odst. I zákona
ha

615 400 246000
31.5.2018 15.11.2018

611 400 244 400 1600 ménépráce

3.Z3.
Předloženi kompletni dokumentace nového 

uspořádáni pozemků
ks 3 5 000 15000

dol mésiceod 

výzvy zadavatele

Návrhové práce celkem (3.2.1.4.2.3.) bez DPH v Kč 737 700 - 30.6.2018 15.1Z2018

3.3. Mapové dílo
ha 615 200 123000 do 3 měsicú nabytí 

PM1.R611 200 122200 800 méněpréce

Mapového dílo celkem (3.3.) bez OPH v Kč 122 200 - -

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

3.4. Vytyčováni hranic pozemků dle zapsané DKM v 

souladu s §37 až §92 r^hl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 900 300 270000

nqpozdéji do konce 

roku následujiciio 

poroce, vnémž 

došlo k zápisu

KoPÚ do kataslni 

nemovitosti

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 1 270 OŮO ■ - I

Společnost zapsána v obchodním reistřiku u Krajského soudu v Plzni pod č. C10235
Bankovní spojeni; č.ú.;

iČO; 25227751
DIČ; CZ25227751
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k.ú. Újezd u Sv. Kříže

3.1. Přípravné práce Počet MJ Cena za 
MJ

Cena
Celkem (bez 

DPH)
Rozdíl ceny Ménépráce/Vicepráce Termín plněni Nový termín plněni

3 1 6 Dokumentace K soupisu nároků Vastníkú 
pozemků ha

175 200 33 000

29.3.2018170 200 34 000 1 000 ménépráce- Dodatek 
č. 3 - odst. 4

18 200 3 600 3600 vícepráce
Přípravné práce celkem (3.1.1.-11.6.) bez DPH v Kč

3.1 Návriiové práce

3.2.1. Vypracováni plánu společných zařízeni ha
175 300 52 500

30 9.2017 30,4.2018

170 300 51 000 1 500 ménépráce • dodatek 
č. 3-odsl 4

18 300 5400 5400 vícepráce

32.1.1 Předběžný' inženýrsko geologický průzkum pro 
čeřeni sloužící k zpňstupnéní pozemků 100 bm 8 1000 8000

7 2 000 14 000 14000 vícepráce
Prédbéžný inženýrsko geologický průzkum pro 
vodohospodářská a protíerozni (^atréni ha -

3212 Výškopisné zaměréní zimového území v 
(Avodu KoPÚ vtrvalých a mimo trvalé porosty ha 42 1 000 42 000

311.3
Potřebné podélné a příčné profily liríov/ch 

staveb PSZ (KO stanovení plochy záboru půdy 
stavbami

100 bm 8 1 000 8G00

10 1 200 12 000 12000 vícepráce

3,21,4.
Pckřebné podélné a příčné profily 
vodohospodářských PSZ pro stanoveni plochy 
záboru půdy stavbami

100 bm -

3.2.1 Vypracováni návrhu nového uspořádáni pozemkú 
k vystaveni die §11 odst 1 zákwia ha

175 300 52 500

30.4.2018 15.11.2018170 300 51 000 1 500 ménépráce - dodatek 
č- 3 - odst 4

18 30Q 5400 5400 vícepráce
3.2.3. Předloženi kompletní dokumentace nového 

uspořádáni pozemků ks 3 5 000 15000 do 1 měsíce od výzvy 
zadavatele

Návrtiové práce celkem (3.11.<3.13.) bez DPH v Kč 211800 - 31.5.2018 15.112018

3.3. Mapové dílo ha

175 300 52 500
do 3 mésíců nabyti 

PMl.R170 300 51 000 1 500 ménépráce - dodatek 
č. 3-odsl. 4

18 300 5 400 5400 vícepráce
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 56 400 - -

Vytyčeni pozemků dle zapsané DKM
3.4. Vytyčovaní hraníc pozemkú de z^aié OKM v 

souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.
100 bm 280 300 84 000

nqpozději do konce 
roku následujídho po 
roce. vnémž došlo k 

zápisu KoPÚ do 
katastnr nemovitostí

Vytyčení pozemků dle zapsané OKM celkem (3.4.) bez DPH ví 84 000 - -

Děkujeme za vyřízení naší žádosti. 

S pozdravem

Ing. Zdeněk Hrubý

Společnost zapsána v obchodním rejstřiku u Krajského soudu v Plzni pod č. C10235
Bankovní spojeni: , č.ú.:

IČO: 25227751
DIČ: CZ25227751




