	Číslo smlouvy objednatele: 1387-2016-525204/1
	Číslo smlouvy zhotovitele:	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bystřička I
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bystřička I
DODATEK  č. 1  SMLOUVY  O  DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, 

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka krajského pozemkového úřadu

	V záležitostech naplnění smlouvy oprávněn jednat:
	X X X X X X X X X X

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	X X X X X X X X X X

	Adresa:
	X X X X X X X X X X

	Telefon:
	X X X X X X X X X X

	E-mail :
	X X X X X X X X X X

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	X X X X X X X X X X

	Číslo účtu:
	X X X X X X X X X X

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)

	Zhotovitel:
	GEOREAL, spol. s r.o.

	Sídlo:
	Hálkova 12, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	X X X X X X X X X X

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	X X X X X X X X X X

	Telefon:
	X X X X X X X X X X

	E-mail :
	X X X X X X X X X X

	ID DS:
	s85762s

	Bankovní spojení:
	X X X X X X X X X X

	Číslo účtu:
	X X X X X X X X X X

	IČO:
	40527514

	DIČ:
	CZ40527514

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	[bookmark: _GoBack]X X X X X X X X X X


(dále jen „zhotovitel“)


Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 1. 11. 2016 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Bystřička I (dále jen „smlouva“). 
2.	Zhotovitel na osobním jednání konaném dne 29. 6. 2017 deklaroval potřebu provedení změny termínu přípravných prací v dílčích fakturačních celcích
3.1.1. Revize  stávajícího bodového pole a 3.1.1. Doplnění stávajícího bodového pole ze dne 15. 8. 2017 na den 15. 11. 2017, 
3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a 3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech ze dne 15. 8. 2017 na den 15. 11. 2017,
3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. ze dne 15. 10. 2017 na den 15. 6. 2018,
 3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona ze dne 15. 1. 2018 na den 15. 6. 2018,
3.1.4. Rozbor současného stavu ze dne 15. 9. 2017 na den 15. 2. 2018,
3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ze dne 15. 3. 2018 na den 15. 9. 2018
a dále měnu termínu provedení návrhových prací v dílčích fakturačních celcích
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ze dne 15. 9. 2018 na den 15. 5. 2019,
3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ze dne 15. 9. 2018 na den 15. 5. 2019,
3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami ze dne 15. 9. 2018 na den 15. 5. 2019,
3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami ze dne 15. 9. 2018 na den 15. 5. 2019,
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona ze dne 15. 11. 2019 na den 15. 5. 2020.
Zhotovitel předložil tento návrh z důvodu administrativní náročnosti procesu změn průběhu katastrálních hranic při zrpacování návrhu KoPÚ Bystřička I, Bystřička II, Jablůnka a Pržno u Vsetína, které je nutno společně koordinovat.
3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany se dohodly na úpravě termínů předání shora uvedených dílčích ucelených části díla. Uvedené úpravy termínů těchto dílčích ucelených částí díla nemají vliv na další termíny uvedené ve smlouvě. 

I.
Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:
3.1.1. Revize  stávajícího bodového pole
termín ukončení 15. 11. 2017.
3.1.1. Doplnění  stávajícího bodového pole
termín ukončení 15. 11. 2017.
3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
termín ukončení 15. 11. 2017.
3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
termín ukončení 15. 11. 2017.
3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
termín ukončení 15. 06. 2018.
3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
termín ukončení 15. 06. 2018.
3.1.4. Rozbor současného stavu 
termín ukončení 15. 02. 2018.
3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 
termín ukončení 15. 09. 2018.
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení 
termín ukončení 15. 05. 2019.
3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
termín ukončení 15. 05. 2019.
3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
termín ukončení 15. 05. 2019.
3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
termín ukončení 15. 05. 2019.
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona 
termín ukončení 15. 05. 2020.

II.
Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 1. 11. 2016 zůstávají v platnosti beze změn.

III. 
1. 	Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2.	Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

	Ve Zlíně dne 11. 8. 2017
	V Plzni dne 11. 8. 2017



	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	






	


	

ČR – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka 
	

GEOREAL spol. s r.o.
Ing. Karel Vondráček
jednatel


	Příloha: 
1. Položkový výkaz činností
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