            D o d a t e k  č. 1
                          ke  smlouvě o dílo č. objednatele: 590-2012-130712 ze dne 2.4.2012

SMLUVNÍ   STRANY:

O b j e d n a t e l :        ČR - Státní pozemkový úřad                                                                                     
   Sídlem:                       Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

   Doručovací adresa:    Státní  pozemkový úřad

                                      Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
                                      Pobočka Příbram 
                                      Poštovní 4, 261 01 Příbram  V 

    Zastoupený:              JUDr. Janou Kubovou            

                                      vedoucí Pobočky Příbram

 Zástupce pro technické záležitosti: Jana Tesková
 Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 Číslo účtu:             xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ/DIČ:  01312774/CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l:        Ing. Helena Krausová
Adresa:                       Jiráskovo nám. 31, 326 00 Plzeň
Zastoupený:                Ing. Helenou Krausovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Helena Krausová
V technických záležitostech oprávněn jednat: Renáta Valdmanová
Bankovní spojení:      xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:                  xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ/DIČ:                      72274433/CZ7056022215
                                                                                 II.

V důsledku zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu  a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od 1. 1. 2013 k právnímu nástupnictví na pozici odběratele dle smlouvy o dílo č. objednatele: 590-2012-130712 ze dne 2.4.2012.
III.

V souladu ustanovením čl. XI.  bodu 3. smlouvy o dílo č. objednatele: 590-2012-130712 ze dne 2.4.2012, na základě bodu  5. Informace Ústředního pozemkového úřadu č. 4/2010 č. j. 9722/2010-13300 ze dne 22. 3. 2010 a na základě záznamu o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy  o dílo číslo: 590-2012-130712 ze dne 2.4.2012 se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:
V příloze č. 1 ke smlouvě o dílo číslo 590-2012-130712 – výpočet ceny:

a)  se snižuje v etapě díla 1.4. počet měrných jednotek (ha) na 1621 z důvodu nižšího rozsahu prací než 
     předpoklad 

b)  se snižuje  v etapě díla 1.5. počet  měrných jednotek (ha) na 607 z důvodu nižšího rozsahu prací než 
     předpoklad
u komplexní pozemkové úpravy „Nechvalice II“ v katastrálních územích Křemenice, Mokřany u Nechvalic, Chválov a Ředice. 

IV.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele: 590-2012-130712 ze dne 2.4.2012 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří záznam  o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy o dílo číslo: 590-2012-130712 ze dne 3.9.2014.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Dne:  3.9.2014
Za objednatele:........................................                           Za zhotovitele: .......................……….                                           

  JUDr. Jana Kubová                                                         Ing. Helena Krausová          vedoucí Pobočky Příbram                                               
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