            D o d a t e k  č. 2
                          ke  smlouvě o dílo č. objednatele: 590-2012-130712 ze dne  2. 4. 2012

SMLUVNÍ   STRANY:

O b j e d n a t e l :        ČR - Státní pozemkový úřad                                                                                     
Sídlem:                          Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Doručovací adresa:       Státní  pozemkový úřad
                                      Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
                                      Pobočka Příbram 
                                      Poštovní 4, 261 01 Příbram  V 

 Zastoupený:                 JUDr. Janou Kubovou            

                                      vedoucí Pobočky Příbram

 Zástupce pro technické záležitosti: Jana Tesková
 Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                 

 Číslo účtu:             xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 IČ/DIČ:  01312774/CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l :       Ing. Helena Krausová
Adresa:                       Jiráskovo nám. 31, 326 00 Plzeň
Zastoupený:                Ing. Helenou Krausovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Helena Krausová
V technických záležitostech oprávněn jednat: Renáta Valdmanová
Bankovní spojení:      xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ/DIČ:                      72274433/CZ7056022215
                                                                                 II.
V souladu ustanovením čl.XI. bodu 3. smlouvy o dílo č. objednatele: 590-2012-130712 ze dne  2. 4. 2012 a v návaznosti na zápis z jednání z kontrolního dne 10. 12. 2014  se smluvní  strany  dohodly na novém termínu v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo číslo 590-2012-130712 – výpočet ceny takto:
1 Přípravné práce
1.6. Dokumentace nároků vlastníků včetně průběžné aktualizace a to do 30. 9. 2015

u komplexní pozemkové úpravy „Nechvalice II“ v katastrálních územích Chválov, Křemenice, Mokřany u Nechvalic a Ředice. 

III.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele: 590-2012-130712 ze dne 2. 4. 2012 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří „Zápis z jednání, kontrolní den“ ze dne 10. 12. 2014.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Dne:  13. 1. 2015
Za objednatele:........................................                           Za zhotovitele: .......................……….                                           

  JUDr. Jana Kubová                                                         Ing. Helena Krausová          vedoucí Pobočky Příbram                                               

.
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