            D o d a t e k  č. 3
                          ke smlouvě o dílo č. objednatele: 590-2012-130712 ze dne 2. 4. 2012

SMLUVNÍ  STRANY:

O b j e d n a t e l :        ČR - Státní pozemkový úřad                                                                                     
Sídlem:                          Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Doručovací adresa:       Státní pozemkový úřad
                                      Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
                                      Pobočka Příbram 
                                      Poštovní 4, 261 01 Příbram V 

 Zastoupený:                 JUDr. Janou Kubovou            

                                      vedoucí Pobočky Příbram

 Zástupce pro technické záležitosti: Jana Tesková
 Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                 

 Číslo účtu:             xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 IČ/DIČ:  01312774/CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l :       Ing. Helena Krausová
Adresa:                       Jiráskovo nám. 31, 326 00 Plzeň
Zastoupený:                Ing. Helenou Krausovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Helena Krausová
V technických záležitostech oprávněn jednat: Renáta Valdmanová
Bankovní spojení:      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ/DIČ:                      72274433/CZ7056022215
                                                                                 II.
V souladu ustanovením čl. XI. bodu 3. smlouvy o dílo č. objednatele: 590-2012-130712 ze dne  2. 4. 2012 a na základě žádosti zhotovitele ze dne 13.01.2015, čj. SPU 018118/2015 (v pomocné evidenci SPÚ, v KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočky Příbram pod  č.j.: 24/2015) a na základě odsouhlaseného jednacího řízení bez uveřejnění KPÚ pro Středočeský kraj ze dne 11.2.2015, čj. SPU 074199/2015, (v pomocné evidenci SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočky Příbram pod  č.j.: 127/2015) se smluvní strany dohodly na úpravě:
1) navýšení cen etap 1.4.b, 2.1. a etapy 2.2., 
2) snížení cen etap 1.6 a 3.1.,
3) úpravě termínů ukončení etap 1.4.b, 1.6, 2.1 a etapy 2.2., 
dle jednotlivých čtyř příloh krycích listů k nabídkové ceně k návrhu KoPÚ Nechvalice II – k.ú. Chválov, k.ú. Křemenice, k.ú. Mokřany u Nechvalic a k.ú. Ředice, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 u výše uvedené smlouvy a jsou pro katastrální území Chválov, k.ú. Křemenice, k.ú. Mokřany u Nechvalic a k.ú. Ředice.
III.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele: 590-2012-130712 ze dne 2. 4. 2012 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy čtyř krycích listů k nabídkové ceně k návrhu komplexní pozemkové úpravy Nechvalice II – k.ú. Chválov, k.ú. Křemenice, k.ú. Mokřany u Nechvalic a k.ú. Ředice. 
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Dne:  12.3.2015
Za objednatele:........................................                           Za zhotovitele: .......................……….                                           

  JUDr. Jana Kubová                                                         Ing. Helena Krausová          vedoucí Pobočky Příbram                                               
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