Evidenční číslo objednatele:
1/2009
Evidenční číslo zhotovitele:
……………



D O D A T E K   Č. 2/2010
ke smlouvě o dílo č. 1/2009
uzavřený dle §§ 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY :

O b j e d n a t e l : 
Česká republika - Ministerstvo zemědělství,

Pozemkový úřad Opava

adresa:

Horní nám. 2, 746 01  Opava



 

oprávněn jednat:

· ve smluvních záležitostech:  

Ing. Aleš Uvíra, ředitel 
· v technických záležitostech:  
Ing. Lukáš Pracný
bankovní spojení: 


číslo účtu:


IČ/DIČ: 

00020478 / není plátce










a

Z h o t o v i t e l : 
EKOTOXA s.r.o.
adresa:

Kosmákova 28, č.p. 2195, 615 00 Brno, Židenice


oprávněn jednat:

· ve smluvních záležitostech: 

Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel společnosti

· v technických záležitostech:

Ing. Michal Brokl

bankovní spojení: 


číslo účtu:



IČ/DIČ:

64608531 / CZ64608531


společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,  vložka 54335.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2/2010 ke smlouvě o dílo

Čl. I.  

Předmět dodatku
1. Předmětem dodatku č. 2/2010 je úprava Čl. VI Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění bod 1. smlouvy o dílo na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v 
k.ú. Štěpánkovice (dále jen „dílo“), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu operátu katastru nemovitostí ve vyhlášce č. 26/2007 Sb. – mapa DKM (viz. rozpis v čl. VI. smlouvy). Dodatkem č. 2/2010 se upravují počty MJ a tím i celková cena díla dle skutečného zpracovaných MJ (méněpráce). Změny dokládá níže uvedený rozpis s vyznačenými změnami.
	Ucelená část, fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Termín ukončení v počtu měsíců od uzavření smlouvy

	1 Přípravné a geodetické práce

	1a
	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu
	ha
	1116
	550
	613800
	5

	1b
	Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole
	ha
	1116
	1800
	2008800
	19

	1c
	Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, vytýčení a zaměření lomových bodů hranic pozemků vč. stabilizace lomových bodů hranic pozemků
	100 bm
	231
	1800
	415800
	21

	1d
	Revize hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, vytýčení, zaměření a stabilizace chybějících lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav
	100 bm
	0
	1800
	0
	21

	1e
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb.
	100 bm
	3
	1000
	3000
	21



	1f
	Vypracování nezbytných GP, ZPMZ
	100 bm
	2
	2500
	5000
	21

	1g
	Dokumentace nároků vlastníků
	ha
	1116
	550
	613800
	27

	Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1g) bez DPH                                                  3 660 200,-

	2 Návrhové práce

	2a
	Vypracování plánu společných zařízení        (vč. vyjádření orgánů a  organizací)
	ha
	1116
	700
	781200
	33

	2b
	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy
	ha
	80
	1000
	80000
	32

	2c
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	1116
	900
	1004400
	45

	2d


	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace
	paré
	2
	20000
	40000
	48



	Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH                                                                         1 905 600,-

	3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo                   

	3a
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků
	100 bm
	250
	800
	200000
	(do 3 měsíců od výzvy objednatele)

	3b
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	1116
	600
	669600
	(do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH  869 600,-

	Rekapitulace

	    1. Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1g) bez DPH
	                    3 660 200,-

	    2. Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH
	                    1 905 600,-

	    3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo  

          celkem (3a-3b) bez DPH
	                       869 600,-

	Cena celkem bez DPH
	                  6 435 400,-

	DPH
	                  1 280 942,-

	Celková cena díla včetně DPH
	                  7 716 342,-


Čl. II
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2/2010 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

2. Dodatek č. 2/2010 nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2/2010 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2/2010 nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Opavě dne 29.10.2010




V Opavě dne 29.10.2010
Z a   o b j e d n a t e l e :




Z a   z h o t o v i t e l e :

……………………………………..



……………………………………..


Ing. Aleš Uvíra
Dr. Ing. Jiří Vrubel

                   ředitel                                                                                                     jednatel společnosti

strana 1 / celkem 3
PAGE  
strana 3 / celkem 3

