Evidenční číslo objednatele:
1/2009
Evidenční číslo zhotovitele:
……………



D O D A T E K   Č. 3/2011
ke smlouvě o dílo č. 1/2009
uzavřený dle §§ 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY :

O b j e d n a t e l : 
Česká republika - Ministerstvo zemědělství,

Pozemkový úřad Opava

adresa:

Horní nám. 2, 746 01  Opava



 

oprávněn jednat:

· ve smluvních záležitostech:  

Ing. Aleš Uvíra, ředitel 
· v technických záležitostech:  
Ing. Lukáš Pracný
bankovní spojení: 


číslo účtu:


IČ/DIČ: 

00020478 / není plátce










a

Z h o t o v i t e l : 
EKOTOXA s.r.o.
adresa:

Kosmákova 28, č.p. 2195, 615 00 Brno, Židenice


oprávněn jednat:

· ve smluvních záležitostech: 

Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel společnosti

· v technických záležitostech:

Ing. Michal Brokl

bankovní spojení: 


číslo účtu:



IČ/DIČ:

64608531 / CZ64608531


společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,  vložka 54335.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3/2011 ke smlouvě o dílo

Čl. I.  

Předmět dodatku
1. Předmětem dodatku č. 3/2011 je úprava Čl. VI Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění bod 1. smlouvy o dílo na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v 
k.ú. Štěpánkovice (dále jen „dílo“), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu operátu katastru nemovitostí ve vyhlášce č. 26/2007 Sb. – mapa DKM (viz. rozpis v čl. VI. smlouvy). Dodatkem č. 3/2011 se upravují počty MJ a tím i celková cena díla dle skutečného zpracovaných MJ (méněpráce). Změny dokládá níže uvedený rozpis s vyznačenými změnami.
	Ucelená část, fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Termín ukončení v počtu měsíců od uzavření smlouvy

	1 Přípravné a geodetické práce

	1a
	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu
	ha
	1116
	550
	613800
	5

	1b
	Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole
	ha
	1116
	1800
	2008800
	19

	1c
	Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, vytýčení a zaměření lomových bodů hranic pozemků vč. stabilizace lomových bodů hranic pozemků
	100 bm
	231
	1800
	415800
	21

	1d
	Revize hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, vytýčení, zaměření a stabilizace chybějících lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav
	100 bm
	0
	1800
	0
	21

	1e
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb.
	100 bm
	3
	1000
	3000
	21



	1f
	Vypracování nezbytných GP, ZPMZ
	100 bm
	2
	2500
	5000
	21

	1g
	Dokumentace nároků vlastníků
	ha
	1114
	550
	612700
	27

	Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1g) bez DPH                                                  3 659 100,-

	2 Návrhové práce

	2a
	Vypracování plánu společných zařízení        (vč. vyjádření orgánů a  organizací)
	ha
	1114
	700
	779800
	33

	2b
	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy
	ha
	80
	1000
	80000
	32

	2c
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	1114
	900
	1002600
	45

	2d


	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace
	paré
	2
	20000
	40000
	48



	Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH                                                                         1 902 400,-

	3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo                   

	3a
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků
	100 bm
	250
	800
	200000
	(do 3 měsíců od výzvy objednatele)

	3b
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	1114
	600
	668400
	(do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH  868 400,-

	Rekapitulace

	    1. Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1g) bez DPH
	                    3 659 100,-

	    2. Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH
	                    1 902 400,-

	    3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo  

          celkem (3a-3b) bez DPH
	                       868 400,-

	Cena celkem bez DPH
	                  6 429 900,-

	DPH (1a = 19%; 1b – 3b = 20%)
	                  1 279 842,-

	Celková cena díla včetně DPH
	                  7 709 742,-


Čl. II
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3/2011 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

2. Dodatek č. 3/2011 nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3/2011 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 3/2011 nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Opavě dne 20.6.2011




V Opavě dne 20.6.2011
Z a   o b j e d n a t e l e :




Z a   z h o t o v i t e l e :

……………………………………..



……………………………………..


Ing. Aleš Uvíra
Dr. Ing. Jiří Vrubel

                   ředitel                                                                                                     jednatel společnosti
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