                                                                                                                                                                                                                            		Č.j. objednatele: SPU 528644/2017
	                                                            Č.j. zhotovitele: 

		Č.j. objednatele: SPU 528644/2017
	                                                            Č.j. zhotovitele: 
SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY – Dodatek č. 1 
Číslo: 840-2017-504204/1
(dále jen „dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník“)
 
mezi smluvními stranami

Objednatel:                                                  
	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Tachov
zastoupený:					Bc. Olga Bahenská
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Olga Bahenská, vedoucí Pobočky Tachov
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Adresa:	T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov	
Tel.:	xxxxxx		 
E-mail:	xxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxx	
Číslo účtu:	xxxxxx
IČO:	01312774                                                                 
DIČ:	CZ 01312774 (není plátcem DPH) 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:                                                   Silnice Horšovský Týn a.s.
	Nad Rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn
zastoupený:                                               	Ing. Pavel Hudler 
tel./fax:                                                       	xxxxxx	
e-mail:                                                           xxxxxx
ID DS:	95qsgdr
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxx 	
tel./fax:                                                                xxxxxx	
e-mail:                                                                 xxxxxx
bankovní spojení:	      xxxxxx	
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:	      xxxxxx		
IČO:	      453 59 164	
DIČ:	     CZ45359164
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B,  vložka 201.
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20.7.2017, č.j. objednatele 840-2017-504204.

Název díla: Výstavba polních cest: Ctiboř u Tachova PC09 a PC12

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem I. Předmět a účel smlouvy, odst.4 a s článkem XVII. Dodatečné práce, se v původní smlouvě o dílo mění v čl. III. Cena díla odst.4 Celková cena za provedení díla. Zároveň se mění soupis stavebních prací, který je součástí smlouvy o dílo.  

Důvody pro změnu celkové ceny za provedení díla (změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek) jsou tyto: 

· Méněpráce, vyplývající z dodatečně zjištěných podmínek v území stavby. Na základě provedených statických zátěžových zkoušek byla u SO 101 zjištěna dostatečně únosná pláň. U SO 102 byla zjištěna nedostatečně únosná pláň jen na části. Po vytyčení příkopů bylo zjištěno, že stávající kaštany jsou mimo profil příkopů a nebudou muset být přesazeny. Vzhledem k doporučení aktuální verze Příručky pro publicitu PRV 2014-2020 bylo dohodnuto realizovat jen jednu společnou propagační ceduli pro obě cesty. 

Původní cena dle smlouvy o dílo:
Polní cesta PC09
Původní celková cena za provedení díla: bez DPH………………10 599 000,- Kč
					        DPH 21% .....................2 225 790,- Kč
				    	        včetně DPH ……… …12 824 790,- Kč		
Polní cesta PC12
Původní celková cena za provedení díla: bez DPH……………..…2 000 000,- Kč
					        DPH 21% ........................420 000,- Kč
				    	        včetně DPH ……………2 420 000,- Kč	



Cena celkem
Původní celková cena za provedení díla: bez DPH………………12 599 000,- Kč
					        DPH 21% .....................2 645 790,- Kč
				    	        včetně DPH ……… …15 244 790,- Kč	
								
Nová cena dle dodatku č. 1:
Polní cesta PC09
Méněpráce činí ………………………………………………………   262 993,- Kč
Celková cena za provedení díla: bez DPH…………..……………10 336 007,- Kč
					        DPH 21% .....................2 170 561,- Kč
				    	        včetně DPH ………….12 506 568,- Kč	

Polní cesta PC12
Méněpráce činí ………………………………………………………         2 500,- Kč
Celková cena za provedení díla: bez DPH…………..……………...1 997 500,- Kč
					        DPH 21% ........................419 475,- Kč
				    	        včetně DPH ………..….2 416 975,- Kč	
Cena celkem
Nová celková cena za provedení díla: bez DPH………………12 333 507,- Kč
					        DPH 21% .....................2 590 036,- Kč
				    	        včetně DPH ……… …14 923 543,- Kč	
 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku č. 1 neuvedené, zůstávají beze změny.
Příloha: soupis prací - méněpráce 

 Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  

	V Tachově dne ………
	V Horšovském Týně dne ………

	




	

	……………………………………
	……………………………………

	Bc. Olga Bahenská 
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
	Ing. Pavel Hudler
Silnice Horšovský Týn, a.s.
Na základě plné moci

	vedoucí Pobočky Tachov
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:18.10.2017

Zadavatel: IČ:

Státní pozemkový úřad, pobočka Tachov DIČ:

Uchazeč: IČ:453 59 164

Silnice Horšovský Týn a. s. DIČ:CZ45359164

Projektant: IČ:

NDCon s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-117 466,42

Základ daně Sazba daněVýše daně

DPHzákladní -117 466,42 21,00%-24 667,95

snížená 0,00 15,00%0,00

Cena s DPH vCZK-142 134,37

Ctiboř u Tachova - polní cesta PC 09

420/15-1Z-1 - SO 101 Polní cesta PC 09
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:18.10.2017

Zadavatel:Státní pozemkový úřad, pobočka Tachov Projektant:

Uchazeč:Silnice Horšovský Týn a. s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -117 466,42

HSV - Práce a dodávky HSV -117 466,42

    1 - Zemní práce -70 148,06

    5 - Komunikace -32 881,91

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -13 178,70

    998 - Přesun hmot -1 257,75

NDCon s.r.o.

Ctiboř u Tachova - polní cesta PC 09

420/15-1Z-1 - SO 101 Polní cesta PC 09
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:18.10.2017

Zadavatel:Státní pozemkový úřad, pobočka TachovProjektant:NDCon s.r.o.

Uchazeč:Silnice Horšovský Týn a. s.

PČTypKódPopisMJMnožství

J.cena 

[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

-117 466,42

D

HSVPráce a dodávky HSV-117 466,42

D

1Zemní práce-70 148,06

12K122201102Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3m3-657,63840,00-26 305,52CS ÚRS 2015 02

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

P

Poznámka k položce:

výkop pro případnou sanaci výměnou podloží za makadam v tl. 0,3 m

= pol. 33 * 0,3

14K122201109Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3m3-219,2135,00-1 096,07CS ÚRS 2015 02

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV-657,638/3-219,213

VVpol. 12/3

28KAG.R-1Přebytečný výkopekm3-657,63865,00-42 746,47

PPPřebytečný výkopek, zahrnuje náklady na naložení, přemístění do 10 km, složení, urovnání

VV-657,638-657,638

VVpol. 12

D

5Komunikace-32 881,91

33K564681111Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mmm2-2 192,12715,00-32 881,91CS ÚRS 2015 02

PP

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 300 mm

P

Poznámka k položce:

případná sanace výměnou podloží za makadam 0-125

D

9Ostatní konstrukce a práce, bourání-13 178,70

41K919726123Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2m2-2 635,7405,00-13 178,70CS ÚRS 2015 02

PP

Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 

g/m2

P

Poznámka k položce:

pro případnou sanaci

plocha výměny podloží + 10% přesahy

= pol. 33 * 1,1

D

998Přesun hmot-1 257,75

46K998225111

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 

nebo živičným

t-1 257,7531,00-1 257,75CS ÚRS 2015 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným 

dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Ctiboř u Tachova - polní cesta PC 09

420/15-1Z-1 - SO 101 Polní cesta PC 09
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO:CC-CZ:

Místo: Datum:18.10.2017

Zadavatel:IČ:

Státní pozemkový úřad, pobočka TachovDIČ:

Uchazeč:IČ:453 59 164

Silnice Horšovský Týn a. s.DIČ:CZ45359164

Projektant:IČ:

NDCon s.r.o.DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-16 515,37

Základ daněSazba daněVýše daně

DPHzákladní-16 515,3721,00%-3 468,23

snížená0,0015,00%0,00

Cena s DPHvCZK-19 983,60

Ctiboř u Tachova - polní cesta PC 09

420/15-1Z-2 - SO 102 Polní cesta PC 09
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:18.10.2017

Zadavatel:Státní pozemkový úřad, pobočka TachovProjektant:

Uchazeč:Silnice Horšovský Týn a. s.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem-16 515,37

HSV - Práce a dodávky HSV-16 515,37

    1 - Zemní práce-7 968,00

    5 - Komunikace-3 735,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání-4 669,50

    998 - Přesun hmot -142,87

NDCon s.r.o.

Ctiboř u Tachova - polní cesta PC 09

420/15-1Z-2 - SO 102 Polní cesta PC 09
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:18.10.2017

Zadavatel:Státní pozemkový úřad, pobočka TachovProjektant:NDCon s.r.o.

Uchazeč:Silnice Horšovský Týn a. s.

PČTypKódPopisMJMnožství

J.cena 

[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

-16 515,37

D

HSVPráce a dodávky HSV-16 515,37

D

1Zemní práce-7 968,00

12K122201102Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3m3-74,70040,00-2 988,00CS ÚRS 2015 02

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

P

Poznámka k položce:

výkop pro případnou sanaci výměnou podloží za makadam 0-125

= pol. 21 * 0,3

14K122201109Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3m3-24,9005,00-124,50CS ÚRS 2015 02

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV-74,7/3-24,900

VVpol. 12/3

17KAG.R-1Přebytečný výkopekm3-74,70065,00-4 855,50

PP

Přebytečný výkopek, zahrnuje náklady na naložení, přemístění do 10 km, složení, urovnání a 

skládkovné

VV-74,7-74,700

VVpol. 12

D

5Komunikace-3 735,00

21K564681111Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mmm2-249,00015,00-3 735,00CS ÚRS 2015 02

PP

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 300 mm

P

Poznámka k položce:

případná sanace výměnou podloží za makadam 0-125

D

9Ostatní konstrukce a práce, bourání-4 669,50

37K919726123Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2m2-933,9005,00-4 669,50CS ÚRS 2015 02

PP

Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 

g/m2

P

Poznámka k položce:

pro případnou sanaci

plocha výměny podloží + 10% přesahy

= pol. 21 * 1,1

D

998Přesun hmot-142,87

42K998225111

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 

nebo živičným

t-142,8661,00-142,87CS ÚRS 2015 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným 

dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Ctiboř u Tachova - polní cesta PC 09

420/15-1Z-2 - SO 102 Polní cesta PC 09
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO:CC-CZ:

Místo: Datum:18.10.2017

Zadavatel:IČ:

Státní pozemkový úřad, pobočka TachovDIČ:

Uchazeč:IČ:453 59 164

Silnice Horšovský Týn a. s.DIČ:CZ45359164

Projektant:IČ:

NDCon s.r.o.DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-129 011,00

Základ daněSazba daněVýše daně

DPHzákladní-129 011,0021,00%-27 092,31

snížená0,0015,00%0,00

Cena s DPHvCZK-156 103,31

Ctiboř u Tachova - polní cesta PC 09

420/15-1Z-3 - SO 101 Polní cesta PC 09 - Výsadba
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:18.10.2017

Zadavatel:Státní pozemkový úřad, pobočka Tachov Projektant:

Uchazeč:Silnice Horšovský Týn a. s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -129 011,00

HSV - Práce a dodávky HSV -129 011,00

    1 - Zemní práce -126 419,50

    998 - Přesun hmot -2 591,50

NDCon s.r.o.

Ctiboř u Tachova - polní cesta PC 09

420/15-1Z-3 - SO 101 Polní cesta PC 09 - Výsadba
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:18.10.2017

Zadavatel:Státní pozemkový úřad, pobočka TachovProjektant:NDCon s.r.o.

Uchazeč:Silnice Horšovský Týn a. s.

PČTypKódPopisMJMnožství

J.cena 

[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

-129 011,00

D

HSVPráce a dodávky HSV-129 011,00

D

1Zemní práce-126 419,50

1K174201201Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mmkus-23,000600,00-13 800,00CS ÚRS 2015 02

PP

Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním 

povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm

P

Poznámka k položce:

zásyp jam po přesazených stromcích

= pol. 9

2K183101221

Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a 

svahu do 1:5

kus-23,000600,00-13 800,00CS ÚRS 2015 02

PP

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo 

na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3

P

Poznámka k položce:

= pol. 9



4K184102116Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5kus-23,000700,00-16 100,00CS ÚRS 2015 02

PP

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 

1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm

P

Poznámka k položce:

= pol. 9

9K184502124Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D do 0,8 m ve svahu 1:2kus-23,0002 000,00-46 000,00CS ÚRS 2015 02

PP

Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 600 do 

800 mm

P

Poznámka k položce:

k přesazení stávajících kaštanů

10K184502124RPřemístění dřeviny k přesazení s balem D do 0,8 m do 500 mkus-23,000500,00-11 500,00

PP

Přemístění dřeviny k přesazení s balem D do 0,8 m do 500 m, včetně naložení, přemístění a 

složení z dopravního prostředku, přemístění do 500 m

P

Poznámka k položce:

= pol. 9

11M103211000zahradní substrát pro výsadbu VLm3-13,800500,00-6 900,00CS ÚRS 2015 02

PPrašelina substrátová zahradní substrát pro výsadbu     VL

P

Poznámka k položce:

= pol. 4 * 0,6



12K184215133Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 mkus-23,000150,00-3 450,00CS ÚRS 2015 02

PPUkotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m

P

Poznámka k položce:

=pol. 4

13M605912550kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 250 cm průměr 8 cmkus-69,000110,00-7 590,00CS ÚRS 2015 02

PP

sloupy, tyče a vlna dřevěná kůly vyvazovací jeden konec fazeta, druhý špice, délka 250 cm 

imregnované průměr 8 cm

P

Poznámka k položce:

=pol. 12 * 3

VV-23*3 'Přepočtené koeficientem množství-69,000

14M605912550-1Vyvazovací příčka, půlkuláčkus-69,00015,00-1 035,00

PPVyvazovací příčka, půlkuláč

P

Poznámka k položce:

= pol. 12 * 3

15M605912550-2Vyvazovací popruhkus-69,00010,00-690,00

PPVyvazovací popruh

P

Poznámka k položce:

= pol. 12 * 3

16K184813121Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5kus-23,000100,00-2 300,00CS ÚRS 2015 02

PP

Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky 

do 2 m

P

Poznámka k položce:

= pol. 4

Ctiboř u Tachova - polní cesta PC 09

420/15-1Z-3 - SO 101 Polní cesta PC 09 - Výsadba
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17K185804311Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2m3-0,69050,00-34,50CS ÚRS 2015 02

PPZalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

P

Poznámka k položce:

prolití před přesazováním a zalití po přesazení resp. vysazení

= (pol. 4 * 2) * 0,015 m3



VVZalití-23*2*0,015-0,690

18K185851121Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 mm3-0,69050,00-34,50CS ÚRS 2015 02

PPDovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

P

Poznámka k položce:

= pol. 17

VVVoda-0,69-0,690

19K185851129Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 mm3-6,21050,00-310,50CS ÚRS 2015 02

PPDovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m

P

Poznámka k položce:

= pol. 18 * 9



VV-0,69*9-6,210

20K184911432Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m ve svahu do 1:2m2-23,00020,00-460,00CS ÚRS 2015 02

PP

Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:5 do 

1:2

P

Poznámka k položce:

=pol. 4 * 1 m2

21M103911000kůra mulčovací VLm3-3,450700,00-2 415,00CS ÚRS 2015 02

PPvýrobky ostatní kůra mulčovací              VL

P

Poznámka k položce:

= pol. 20 * 0,15



VV-22,5490196078431*0,153 'Přepočtené koeficientem množství-3,450

D

998Přesun hmot-2 591,50

22K998231311Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 mt-5,183500,00-2 591,50CS ÚRS 2015 02

PPPřesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:18.10.2017

Zadavatel: IČ:

  DIČ:

Uchazeč: IČ:453 59 164

DIČ:CZ45359164

Projektant: IČ:

  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPHzákladní

snížená

Cena s DPH v

-3 025,00

420/15-2Z

Ctiboř u Tachova - polní cesta PC 12

Silnice Horšovský Týn a. s.

-2 500,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% -2 500,00 -525,00

15,00%

CZK

0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:420/15-2Z

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:Silnice Horšovský Týn a. s.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

420/15-2-

0

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

-2 500,00-3 025,00

Ctiboř u Tachova - polní cesta PC 12

18.10.2017

 

KódObjekt, Soupis pracíCena bez DPH [CZK]Cena s DPH [CZK]

-3 025,00-2 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:18.10.2017

Zadavatel: IČ:

Státní pozemkový úřad, pobočka Tachov DIČ:

Uchazeč: IČ:453 59 164

Silnice Horšovský Týn a. s. DIČ:CZ45359164

Projektant: IČ:

NDCon s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-2 500,00

Základ daně Sazba daněVýše daně

DPHzákladní -2 500,00 21,00%-525,00

snížená 0,00 15,00%0,00

Cena s DPH vCZK -3 025,00

Ctiboř u Tachova - polní cesta PC 12

420/15-2-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:18.10.2017

Zadavatel:Státní pozemkový úřad, pobočka Tachov Projektant:

Uchazeč:Silnice Horšovský Týn a. s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -2 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady -2 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště -2 500,00

NDCon s.r.o.

Ctiboř u Tachova - polní cesta PC 12

420/15-2-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:18.10.2017

Zadavatel:Státní pozemkový úřad, pobočka TachovProjektant:NDCon s.r.o.

Uchazeč:Silnice Horšovský Týn a. s.

PČTypKódPopisMJMnožství

J.cena 

[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

-2 500,00

D

VRNVedlejší rozpočtové náklady-2 500,00

D

VRN3Zařízení staveniště-2 500,00

3K0004Zhotovení a instalace trvalé prezentační tabulekus-1,0002 500,00-2 500,00

PP

Zhotovení a instalace trvalé prezentační tabule dle pravidel pro publicitu Programu pro 

rozvoj venkova ČR na období 2014 - 2020

Ctiboř u Tachova - polní cesta PC 12

420/15-2-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:18.10.2017

Zadavatel: IČ:

  DIČ:

Uchazeč: IČ:453 59 164

DIČ:CZ45359164

Projektant: IČ:

  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPHzákladní

snížená

Cena s DPH v

420/15-1Z

Ctiboř u Tachova - polní cesta PC 09

Silnice Horšovský Týn a. s.

-262 992,79

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% -262 992,79 -55 228,49

15,00% 0,00 0,00

CZK -318 221,28
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:420/15-1Z

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:Silnice Horšovský Týn a. s.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

18.10.2017

 

KódObjekt, Soupis pracíCena bez DPH [CZK]Cena s DPH [CZK]

-156 103,31-129 011,00

420/15-

1Z-3

SO 101 Polní cesta PC 09 - Výsadba

-262 992,79-318 221,28

-142 134,37-117 466,42

420/15-

1Z-1

SO 101 Polní cesta PC 09

-19 983,60-16 515,37

420/15-

1Z-2

SO 102 Polní cesta PC 09

Ctiboř u Tachova - polní cesta PC 09
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EVROPSKA UNIE

Evropsky zemedelsky fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovskych oblasti
Program rozvoje venkova
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