
Dodatek č. 2 
 
ke smlouvě o dílo č. 5-2016-504201 ze dne 30.12.2015 (dále jen „smlouva“) spočívající ve 

vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Mydlovary“ (dále 

jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, 

vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic 

nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“), uzavřené  
 
mezi smluvními stranami 
 
Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj 
 
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha – Žižkov, IČ: 01312774 
 
zastoupený:  Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx 
Adresa:  Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň 
Tel.:  xxxxx 
ID DS:  z49per3 
Bankovní spojení:  xxxxx 
Číslo účtu:  xxxxx 
IČ:  01312774 
DIČ:  není plátcem DPH 
 
dále jen „objednatel“ 
 
Zhotovitel:  POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 
sídlo:  Plachého 40, 301 00 Plzeň 
zastoupený:  Ing. Helena Krausová 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová 
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, xxxxx 
Tel.:  xxxxx 
E-mail:  xxxxx 
ID DS:  qzhp5bf 
Bankovní spojení:  xxxxx. 
Číslo účtu:  xxxxx 
IČ:  29099323 
DIČ:  CZ29099323 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24  
674. 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Helena Krausová. 
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu 
KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Helena Krausová. 
 
dále jen „zhotovitel“ 
 
se dohodly v souladu s ust. čl. XII. odst. 12.3. smlouvy o dílo takto: 
 
 



na základě prověření a zjištění nesouladů mezi grafickými příděly a písemným operátem a 

následnému předání nesouladů k řešení Katastrálnímu pracovišti Plzeň – sever, kterým byly 
nesoulady odstraněny, navrhl zpracovatel úpravu dílčí části etapy 3.1.5. Z toho důvodu není třeba 
zpracovat dílčí část etapy 3.1.5. Upřesnění grafického přídělu pro vydání rozhodnutí o určení hranic 
přídělových pozemků. 
 
Pro komplexní pozemkovou úpravu Mydlovary se mění rozsah MJ a dochází ke změně kalkulace u 

dílčí části 3.1.5. fakturačního celku 3.1. Přípravné práce následujícím způsobem: 
 

 
3.1. 

Dílčí část fakturačního celku 
Přípravné práce 

 
MJ Počet MJ 

Cena za MJ 
bez DPH v Kč 

 

Cena bez DPH 
v Kč celkem 

 
 
3.1.5. 

Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí 
včetně nároků vlastníků pro upřesnění 
grafického přídělu 

 
ha 

 
265 

 
150,00 

 
39 750,00 

Upřesnění grafického přídělu pro vydání 
rozhodnutí o určení hranic přídělových 
pozemků 

 
ha 

 
0 

 
0 

 
0 

 

   
Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. 
 
Kopie výše jmenovaného návrhu zpracovatele na úpravu dílčí části 3.1.5. ze dne 30.10.2017 je 
nedílnou součástí tohoto dodatku.  
 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a 
ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu. 
 
 
V Plzni dne 7. 11. 2017  V Plzni dne 7. 11. 2017 
 
 
 
 
 
 
Objednatel: ………………………….  Zhotovitel: ………………………………………. 
  Ing. Jiří Papež     Ing. Helena Krausová 
 ředitel KPU pro Plzeňský kraj     jednatel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Plachého 40 
301 00 Plzeň 
tel.: 371 120 142

Státní pozemkový úřad
BCrajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň
Nerudova 2672/35
301 00 Plzeň

Věc: Komplexní pozemkové úpravy v k,ú. Mydlovary - SOD číslo objednatele: 5-2016-504201 

Vážení,

již od zahájem' prací na KoPÚ v k.ú. Mydlovary jsme průběžné zjišťovali nesoulady v katastru nemovitostí, 

zejména mezi grafickým a písemným operátem. Zjištěné nesoulady, včetně nesouladu u grafických přídělu, 

byly předávány Katastrálnímu pracovišti Plzeň - sever k prověření. Takto všechny zjištěné a prověřené 

nesoulady jsou Katastrálním pracovištěm průběžně odstraňovány. Hranice grafického přídělu jsou 

jednoznačně určeny.

Stav podkladu grafického přiděluje dostačující pro zpracovám' soupisu nároku vlastníků grafických přídělů 

a pro použití do soupisu nároku vlastmíku KoPÚ v k.ú. Mydlovary. V rámci řízení KoPÚ nebude tedy nutné 

rozhodovat o určení hranic grafického přídělů a s těmito pozemky (které mají původ GP) se dále bude 

nakládat stejně jako s jinými vlastnickými pozemky.

Návrh úpravy etapy (dílčí části) 3.1.5.:

3.1.5. Zjišťování nesouladu v katastru nemovitostí včetně 
nároku vlastníku pro upřesněm' grafického přídělů

ha 265 150,00 39750,00

Upřesnění grafického přídělu pro vydání 
rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků

ha 0 0 0

V Plzni dne 30.10. 2017

fiíg. Helena Krausová

jednatelka společnosti Pozemkové úpravy K+V s.r.o.




