
Položkový výkaz činností - Příloha SoD - Dodatek č. 2 - KoPÚ Srbská Kamenice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 19 750 14 250

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 1 500 7 500

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 270 1 030 278 100 31.8.2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 158 1 450 229 100 31.8.2017

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 0 2 000 0

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1155 430 496 650 30.1.2018

2 353 850 30.1.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 1155 440 508 200

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 200 500 100 000

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 58 500 29 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 150 500 75 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 1155 525 606 375 31.10.2018

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 15 000 30 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 348 575

3.3 Mapové dílo ha 1155 550 635 250 

do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

635 250 

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 617 500 308 500

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 308 500

30.5.20173.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 30.5.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

30.8.2018

3.1.4.

1155

600 600 30.9.2017

727 650Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ 630

Rozbor současného stavu                      ha 1155 520

ha



Ing. Zbyněk Řezník

jednatel 

Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Praze dne ............................

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Teplicích dne ………………………...            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Ing. Pavel Pojer

zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu

pro Ústecký kraj

975 697 Kč

5 621 872 Kč

2 353 850 Kč

1 348 575 Kč

635 250 Kč

308 500 Kč

4 646 175 Kč


