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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY  
(dále jen „smlouva“) 
uzavřená
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)
	mezi smluvními stranami	

Objednatel:                                               Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
				   Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
   Pobočka Prachatice
zastoupený:	   Ing. Františkem Šebestou, vedoucím    
                                                                   Pobočky Prachatice       
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Šebesta, vedoucí Pobočky Prachatice
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Vincik, pracovník Pobočky Prachatice 
      Adresa:	Vodňanská 329, 383 01 Prachatice      
      Tel.:	+420 724 322 338		 
      E-mail:	f.sebesta]@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČ:	01312774                                                                 
      DIČ:	není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:                                      	Reno Šumava a.s.
	Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
zastoupený:                      	Ing. Václavem Princem – předsedou představenstva
    tel./fax:                                                ……………………….	
[bookmark: _GoBack]    e-mail:                                                 …………………..
    ID DS:	camr8cv
    v technických záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Ivo Grabmüller	   		
    tel./fax:                                                388 310 465 / 388 311 284	
    e-mail:	i.grabmuller@tiscali.cz
    bankovní spojení:	……………………..	
    číslo účtu:	……………………			
    IČO:	60071346		
    DIČ:	CZ60071346
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v ČB, oddíl B, vložka 1684.
 (dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek číslo 1 smlouvy o dílo v souladu s ustanovením článku XVIII. bodu 3. předmětné smlouvy o dílo. S ohledem na nerealizaci odstranění části vrostlé zeleně, její následné nenahrazení výsadbou nové zeleně u polních cest HPC4 a HPC6 a změně položky u štěrkodrti u polních cest HPC2 a HPC4 se smluvní strany dohodli na snížení celkové ceny díla o tyto položky, které jsou oceněny v nabídkovém rozpočtu ze dne 6. listopadu 2017.    
Článek číslo III. odstavec 1. a 4. nově zní 
Čl. III  Cena díla
1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 27. února 2017 a nabídkového rozpočtu ze dne 6. listopad 2017.
2. [bookmark: _Ref376425814]Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí                                                                           11 813 392,- Kč
DPH 21 % činí		                                                        2 480 812,- Kč 
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         14 294 204,- Kč (u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých). 
Článek číslo XVIII. odstavec 6. písm. b) nově zní 
Čl. XVIII  Závěrečná ustanovení
3. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 
b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) a nabídkový rozpočet ze dne 6. listopadu 2017.

Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Tento dodatek číslo 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech v hodnotě originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě vyhotovení.    
 
	V Prachaticích dne 20.11.2017
	

	


	

	……………………………………
	……………………………………

	Ing. František Šebesta
vedoucí Pobočky Prachatice
Státní pozemkový úřad
	Ing. Václav Princ
předseda představenstva
Reno Šumava a.s.
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EVROPSKA UNIE

Evropsky zemedelsky fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovskych oblasti
Program rozvoje venkova
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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA




