

			Číslo smlouvy objednatele:    399-2017-525204/1
			Číslo smlouvy zhotovitele:     1532.7100677STI
			

DODATEK č. 1 

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Hlavní polní cesta HC11 a záchytný příkop PRI7 v k.ú. Malá Bystřice

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami


Objednatel:                                                  
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X
       v technických záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X
      Adresa:	X X X X X X X X X X			
      Tel.:	X X X X X X X X X X		 
      E-mail:	X X X X X X X X X X
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	X X X X X X X X X X	
      Číslo účtu:	X X X X X X X X X X
      IČO:	01312774                                                                 
      DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)


a

Zhotovitel:                                                        EUROVIA CS, a.s.
	Národní 138/10, 110 00 Praha 1
	odštěpný závod oblast Morava
	závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín
    zastoupený:                                   		Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín     
    tel./fax:                                                         	X X X X X X X X X X
    e-mail:                                                          	X X X X X X X X X X.cz
    ID DS:	bjpdzta
    v technických záležitostech je oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X		   		
    tel.:                                                          	    X X X X X X X X X X
    e-mail:		X X X X X X X X X X
    Bankovní spojení:	X X X X X X X X X X
[bookmark: _GoBack]    Číslo účtu:	X X X X X X X X X X
    IČO:	45274924
    DIČ:	CZ45274924

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
(dále jen „zhotovitel“)






Úvodní ustanovení

1.	Mezi smluvními stranami byla dne 13. 4. 2017 sepsána smlouva o dílo na zhotovení stavby „Hlavní polní cesta HC11 a záchytný příkop PRI7 v k.ú. Malá Bystřice“ (dále jen „smlouva“). 

2.   Hlavní polní cesta HC11 je situována jak v intravilánu obce, tak mimo intravilán. Aby mohla být projektu poskytnuta dotace z Programu rozvoje venkova, byla hlavní polní cesta HC11 rozdělena na HC11a v intravilánu obce a HC11b mimo intravilán obce. Rozdělení se týkalo i položkového rozpočtu na obě části cesty, a to včetně Vedlejších a ostatních nákladů. Zde došlo k rozdělení položky „Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady na propagační cedule“. Tato položka u Hlavní polní cesty HC11b mimo intravilán je aktuální, protože cesta bude realizována v rámci Programu rozvoje venkova. U Hlavní polní cesty HC11a v intravilánu nebude realizována, neboť tato cesta  bude hrazena z VPS.

3.	Jelikož část zakázky není financována z Programu rozvoje venkova, není nutné u této části zakázky realizovat povinnou publicitu projektu. Jedná se o položku Vedlejší a ostatní náklady ve výši 3 460 Kč bez DPH v rozpočtu smlouvy o dílo. Z popsaných důvodů dochází ke snížení ceny díla o výše uvedené vedlejší rozpočtové náklady v celkové hodnotě 3 460 Kč bez DPH, což činí 0,058% původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Jedná se tedy o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany se dohodly na úpravě ceny díla.

5.	Zadávací řízení trvalo déle, než objednatel uvažoval z důvodu vyloučení jednoho z  účastníků řízení z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny. Závěrečná fáze zadávacího řízení byla ve skluzu oproti předpokladu uvedenému v zadávacích podmínkách. S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany se dohodly na úpravě termínu plnění díla.



I.
Dosavadní text článku III. smlouvy Cena díla, bodu 4. se ruší a nový text zní takto:

[bookmark: _Ref376425814]Celková cena za provedení díla:
Cena díla bez DPH činí                                         		5 995 882,- Kč
DPH 21 % činí	  		            1 259 135,- Kč	 
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí   		            7 255 017,- Kč


II.
Dosavadní text článku V. smlouvy Doba plnění, bodu 6. se ruší a nový text zní takto:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:
a.	Termín předání a převzetí staveniště:   	24.05.2017  	
 	b.	Termín zahájení stavebních prací:        	01.06.2017
c.	Termín dokončení stavebních prací:     	15.11.2017
d.	Termín předání a převzetí díla:             	30.11.2017 
                       (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)




III.
Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 13. 4. 2017 zůstávají v platnosti beze změn.




IV.
1. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2.	Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.





	
Ve Zlíně dne 08.06.2017                                                         
	

	
	

	
	

	



	

	
	



	……………………………………
	……………………………………

	objednatel
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj	
Ing. Mlada Augustinová                                                            
ředitelka

	zhotovitel
EUROVIA CS, a.s
Ing. Michal Friedlaender
ředitel závodu Zlín
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