
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Podlešín u Stebna

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole bod 13 800 10 400

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 1 200 0
                

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm 62 1 200 74 400 30.10.2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 100 bm 0 1 000 0 30.10.2017

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 0 1 500 0 30.11.2017

Rozbor současného stavu                      ha 272 320 87 040 31.5.2018

Studie odtokových poměrů ha /

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 272 200 54 400 31.5.2018

365 240 31.5.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 272 600 163 200

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 55 600 33 000

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 65 250 16 250

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 15 250 3 750

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 272 400 108 800 28.6.2019

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

345 000

3.3 Mapové dílo ha 272 300 81 600 

do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

81 600

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 380 550 209 000

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 209 000

3.1.3

3.1.4.

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

30.10.2018

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

3.1.1. 30.6.2017

3.1.2. 278 500 139 000 30.6.2017



………………………………………… …………………………………………………………………….

Ing. Pavel Pojer

zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj Metoděj Skřeček, správce společnosti

Za objednatele: Za zhotovitele:

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 209 000 Kč

Celková cena bez DPH v Kč 1 000 840 Kč

DPH  21% v Kč 210 176 Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 211 016 Kč

V Teplicích dne ...........................        V Podivíně dne ...........................

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 81 600 Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 365 240 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 345 000 Kč


