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Písemný záznam 

Smlouva o dílo: 18/2017-504202
Předmět smlouvy:  Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního a vodoprávního povolení a provádění stavby s názvem „ Společná zařízení v k.ú. Křenovy“ 
      
1.1 Objednatel:
      Česká republika - Státní pozemkový úřad
      Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
      Se sídlem: Haltravská 438, 344 01 Domažlice
      Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
      IČO: 01312774

      
1.2 Zhotovitel:
      NDCon s.r.o.
      Sídlo: Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1
      Zastoupený: Ing. Robertem Michkem, jednatelem společnosti
      IČO: 64939511
      DIČ: CZ 64939511
      Bankovní spojení: xxx
      Telefon: xxx
      E-mail: xxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 42028.


Předmětem tohoto záznamu je prodloužení termínu plnění díla pro část, která se týká protierozních opatření: IP 7 - protierozní mez, P1 –  odvodňovací příkop, Z3 – zatravnění, IP10 – interakční prvek a  P5 – odvodňovací příkop v k.ú. Křenovy z původního termínu 15.11.2017 na 30.11.2017 z důvodu řešení způsobu odvodnění protierozní meze IP 7 mimo podélný cestní  příkop u HPC 6 v k.ú. Křenovy. Zároveň se prodlužuje termín plnění u části projektové dokumentace, která řeší dopravní opatření v daném katastrálním území - polní cesta HPC 6 z původního termínu 15.11.2017 na 31.7.2018 z důvodu nových podmínek a vyjádření  ze strany dotčených orgánů státní správy ke způsobu napojení polní cesty HPC 6 na silnici I. třídy.
Vzhledem k tomu, že protierozní opatření je s ohledem na klimatické výkyvy počasí žádoucí  v řešeném území realizovat  co nejdříve a nezávisle na realizaci opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků, dohodly se smluvní strany na změně bodu č. 5.3 čl. V Cena a způsob platby, kdy se původní znění Objednatel neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřísluší během poskytování Plnění přiměřená část ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům nahrazuje novým zněním - Objednatel neposkytuje zálohy a zhotoviteli se umožňuje během poskytování plnění dílčí fakturace podle ucelených částí předmětu plnění, jak byly uvedeny v zadávací dokumentaci a v cenovém rozsahu nabídky zhotovitele.    

Shora uvedená změny budou ošetřeny dodatkem ke smlouvě.



V Domažlicích dne  13.11.2017



Z a  o b j e d n a t e l e:                                                        Z a   z h o t o v i t e l e:





	Ing. Jan Kaiser
vedoucí Pobočky Domažlice
Státní pozemkový úřad                                                                                                                                                                                    
	Ing. Robert Michek
jednatel společnosti
NDCon s.r.o.
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