č. j. objednatele: 2VZ4516/2017 - 1 

č. smlouvy zhotovitele: 841/DBHN/137/17
         Dodatek č. 2 
uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)
ke  smlouvě o dílo, jejímž předmětem je “Polní cesta C 1 kategorie VPC1 4,0/30 v k. ú. Býkovice u Louňovic”, uzavřené mezi smluvními stranami

I.Smluvní strany
Objednatel:                                                  

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. M. Praha
Pobočka Benešov
zastoupený:               
                                        Ing. Ondřejem Tůmou 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Ondřej Tůma, vedoucí Pobočky Benešov

v technických záležitostech oprávněn jednat:
Ing. František Hruška, odborný rada

  


      Tel.:
+420 606781084, +420 725100926

      E-mail:
o.tuma@spucr.cz, f.hruska@spucr.cz

      ID DS:
z49per3

      Bankovní spojení:



      Číslo účtu:

      IČO:
01312774                                                                 

      DIČ:
není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:                                                       


STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 Smíchov

zástupci:
Ing. Vlastimil Ptáček, dle plné moci ze 4. 1. 2017


Ing. Vladimír Král, dle plné moci ze 4. 1. 2017
v technických záležitostech je oprávněn jednat:
Ing. Vlastimil Ptáček, hlavní stavbyvedoucí - VPJ
    
+420 724 145 329

    
vlastimil.ptacek@strabag.com
    tel./fax
+420 222 868 111/ +420 222 868 211

    e-mail:
 pr@strabag.com

    ID DS:
8yuchp8

    bankovní spojení:

    číslo účtu:





    IČO:
60838744



    DIČ:
CZ60838744
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze.
 (dále jen „zhotovitel“)

II.  Předmět dodatku
1. Ustanovení odstavce 1. článku II. Rozsah a specifikace předmětu díla se doplňuje o znění:

„Dodavatel stavby nezajišťuje autorský dozor projektanta prováděcí dokumentace ani technický dozor investora, proto se rozsah stavebních prací o tyto činnosti snižuje.“

Ostatní odstavce tohoto článku zůstávají beze změn.
2. Ustanovení odstavce 4. článku III. Cena díla se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
Na základě změn rozsahu díla se původní cena stavebních prací dle SoD snižuje o tyto položky výkazu výměr stavebního objektu „SO 000 Vedlejší a ostatní náklady“:
	č. p.
	kód
	popis
	Cena celkem
	

	4
	041103000
	autorský dozor projektanta
	9 930,24 Kč
	

	5
	041203000
	technický dozor investora
	41 376,00 Kč
	

	Celkem cena méněprací = Dodatek č. 1
	51 306,24 Kč 
	bez DPH


	Rekapitulace ceny díla:
	
	

	Cena dle SoD


	4 488 147,00 Kč
	

	Cena dodatku č. 1

	- 51 306,24 Kč
	

	Celková cena vč. Dodatku č. 1
	4 436 840,76 Kč 
	bez DPH

	DPH 21 %
	931 736,56 Kč
	

	Celková cena vč. Dodatku č. 1
	5 368 577,32 Kč 
	včetně DPH


Ostatní odstavce tohoto článku zůstávají beze změn.
Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.
III. Závěrečná ustanovení
1. Dodatek se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž čtyři vyhotovení si ponechá objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Příloha č. 1 – změnový položkový rozpočet SO 000

V Benešově dne:  …………….. 


V Praze dne:  …………….. 
……………………………………….

…………………………………….
Ing. Ondřej Tůma



Ing. Vlastimil Ptáček
vedoucí Pobočky Benešov


v zastoupení dle plné moci ze 4. 1. 2017
……………………………………..

Ing. Vladimír Král
v zastoupení dle plné moci ze 4. 1. 2017
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