
   

 

DODATEK č. 1 smlouvy o dílo na zhotovení stavby ze dne 30.8.2017, č.j. objednatele 1071-2017-

544101   

 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

                                                   

    Objednatel:      Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

     Krajský pozemkový úřad pro Pardubický    kraj 

zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ 

 

       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloš Šimek, vedoucí Pobočky 

      Adresa: Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitav    

      Tel.: +420 725 189 452    

      E-mail: m.simek1@spucr.cz 

      ID DS: z49per3 

      Bankovní spojení: ČNB   

      Číslo účtu:  

      IČO: 01312774                                                                  

      DIČ: CZ 01312774 (není plátcem DPH)  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:                                                        DACH SYSTEM s.r.o.   

     Chválkovická 220/45, 779 00 Olomouc  

    zastoupený:                                                    Miroslavem Ottem, jednatelem 

    tel./fax:                                                             

    e-mail:                                                             

    ID DS:      25exrjb 

    v technických záležitostech je oprávněn jednat: Martin Kolář, stavbyvedoucí       

    tel./fax:                                                             

    e-mail:        

    bankovní spojení:         

    číslo účtu:          

    IČO:       25367501   

    DIČ:  CZ25367501 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,  vložka 15056 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 



   

 

Čl. I  Předmět dodatku č. 1 

1. Smluvní strany se dohodly na rozsahu méněprací při realizaci zakázky v návaznosti na Položkový 

soupis prací a dodávek (příloha č. 2 smlouvy o dílo) takto: 

 

 Položka č. 42  191 738,28 Kč bez DPH 

 Položka č. 43   17 346,00 Kč bez DPH 

 Položka č. 50 147 533,10 Kč bez DPH 

 Položka č. 55        828,80 Kč bez DPH 

 Položka č. 57     2 694,19 Kč bez DPH 

 

Celkem méněpráce 360 140,37 Kč bez DPH 

 

2. Na základě bodu 1. se mění Čl. III. Cena díla, bod 4. smlouvy o dílo  a nově zní: 

 

Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           3.894.738,- Kč 

DPH  21% činí                                                      817.895,-  Kč                         

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         4.712.633,- Kč 

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých). 

  

Čl. II  Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti 

2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv  dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

3. Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel  

a 2 zhotovitel.  

4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku smlouvy prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsána 

na základě pravdivých údajů, nebyl ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

  

V Pardubicích dne 29. 11. 2017  

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Miroslav Kučera 

ředitel Krajského pozemkového úřadu 

pro Pardubický kraj 

Miroslav Ott 

jednatel 

 


