
   

 

DODATEK č. 1 smlouvy o dílo na zhotovení stavby ze dne 30.8.2017, č.j. objednatele 1071-2017-

544101   

 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

                                                   

    Objednatel:      Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

     Krajský pozemkový úřad pro Pardubický    kraj 

zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ 

 

       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloš Šimek, vedoucí Pobočky 

      Adresa: Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitav    

      Tel.: +420 725 189 452    

      E-mail: m.simek1@spucr.cz 

      ID DS: z49per3 

      Bankovní spojení: ČNB   

      Číslo účtu:  

      IČO: 01312774                                                                  

      DIČ: CZ 01312774 (není plátcem DPH)  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:                                                        DACH SYSTEM s.r.o.   

     Chválkovická 220/45, 779 00 Olomouc  

    zastoupený:                                                    Miroslavem Ottem, jednatelem 

    tel./fax:                                                             

    e-mail:                                                             

    ID DS:      25exrjb 

    v technických záležitostech je oprávněn jednat: Martin Kolář, stavbyvedoucí       

    tel./fax:                                                             

    e-mail:        

    bankovní spojení:         

    číslo účtu:          

    IČO:       25367501   

    DIČ:  CZ25367501 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,  vložka 15056 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 



   

 

Čl. I  Předmět dodatku č. 1 

1. Smluvní strany se dohodly na rozsahu méněprací při realizaci zakázky v návaznosti na Položkový 

soupis prací a dodávek (příloha č. 2 smlouvy o dílo) takto: 

 

 Položka č. 42  191 738,28 Kč bez DPH 

 Položka č. 43   17 346,00 Kč bez DPH 

 Položka č. 50 147 533,10 Kč bez DPH 

 Položka č. 55        828,80 Kč bez DPH 

 Položka č. 57     2 694,19 Kč bez DPH 

 

Celkem méněpráce 360 140,37 Kč bez DPH 

 

2. Na základě bodu 1. se mění Čl. III. Cena díla, bod 4. smlouvy o dílo  a nově zní: 

 

Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           3.894.738,- Kč 

DPH  21% činí                                                      817.895,-  Kč                         

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         4.712.633,- Kč 

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých). 

  

Čl. II  Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti 

2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv  dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

3. Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel  

a 2 zhotovitel.  

4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku smlouvy prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsána 

na základě pravdivých údajů, nebyl ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

  

V Pardubicích dne 29. 11. 2017  

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Miroslav Kučera 

ředitel Krajského pozemkového úřadu 

pro Pardubický kraj 

Miroslav Ott 

jednatel 

 


