
DODATEK č. 568-2015-504204/2
č.j. SPU 554515/2016-Bah 
ke smlouvě o dílo č. 568-2015-504204 ze dne 17.7.2015 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Kundratice u Přimdy uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněna jednat: xxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx	
IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774
Konečný objednatel:
ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov
Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov
	
a

Z h o t o v i t e l:
GEOREAL spol. s r.o. 
Adresa: Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Vondráček, jednatel
					  Martin Vondráček, jednatel		
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxx
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu: xxxxxx
IČ/DIČ: 40527514/CZ40527514
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442.	 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3 smlouvy o dílo a na základě žádosti zhotovitele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

2. UPŘESNĚNÍ POČTU MĚRNÝCH JEDNOTEK

Na základě písemného zápisu o méněslužbách ze dne 25.10.2016 č.j. SPU 541165/2016/Com se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ) uvedených v příloze č. 1 ke SoD, etapa 3.1. Přípravné práce, dílčí fakturační celek 3.1.4 Upřesnění obvodu KoPÚ a 3.1.6. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, hlavní celek 3.2. Návrhové práce, dílčí části  3.2.1. - Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.2 – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a hlavní celek 3.3. Mapové dílo.
se mění takto:


	Fakturační celek:
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ

	3.1.4 Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.
	100bm
	


142
	


120

	3.1.6. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	
270

	
262

	3.2.1. - Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	270
	262

	3.2.1.2 – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	270
	262

	3.2.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	270
	262

	3.3. Mapové dílo
	ha
	270
	262




3. ZMĚNA CENY DÍLA
Mění se cena díla uvedená v příloze č. 1 SOD a čl. VI bodu 6.1 SOD takto:

	
	Stávající cena v Kč
	Nová cena v Kč

	3.1.4 Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.
	142 000,00
	120 000,00

	3.1.6. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	67 500,00
	65 500,00

	1. Přípravné práce (31.1.1-3.1.6) bez DPH v Kč
	457 000,00
	433 000,00

	3.2.1. - Vypracování plánu společných zařízení
	108 000,00
	104 800,00

	3.2.1.2 – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	37 800,00
	36 680,00

	3.2.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a hlavní celek
	202 500,00
	196 500,00

	3.2. Návrhové práce (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	366 300,00
	355 980,00

	3.3. Mapové dílo
	118 800,00
	115 280,00

	3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	42 000,00
	42 000,00

	Celková Cena bez DPH
	984 100,00
	946 260,00

	DPH v Kč
	206 661,00
	198 715,00

	Celková Cena s DPH v Kč
	1 190 761,00
	1 144 975,00




4. ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY 

Výše uvedené změny jsou zapříčiněny upřesněním předpokládaného množství měrných jednotek, které byly zjištěny na základě zapsání geometrických plánů hranic pozemků na obvodu pozemkové úpravy.





5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží dva výtisky.


V Plzni dne				       			 V Plzni dne		

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:





………………………………………….	………………………………………

Ing. Jiří Papež						           Ing. Karel Vondráček, jednatel
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 			           GEOREAL spol. s r.o
Státní pozemkový úřad	
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