Číslo SOD objednatele č. 1: 1160-2017-571101/1                                           Číslo SOD zhotovitele:40ŘP0785-17
Číslo SOD objednatele č. 2: 03PT-003176

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY  
(dále jen „dodatek č. 1“)
uzavřená
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1:                                    Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
                                                               se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3
                                                               Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj  
sídlo:                                                      Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 
jednající:                                                 Mgr. Dana Lišková, zástupkyně ředitele Krajského
                                                                pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj          
e-mail:                                                     
v záležitostech naplnění smlouvy
je oprávněn jednat:                                  
tel./fax:                                                    
e-mail:                                                                                                            
bankovní spojení:                                    
číslo účtu:                                                
IČO:                                                        01312774
DIČ:		   CZ01312774


Objednatel č. 2:		  Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“),
                                                               se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
                                                               Ředitelství silnic a dálnic ČR,
                                                               Šumavská 33, 659 99 Brno                       
jednající  		     Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno 
bankovní spojení:                                   
číslo účtu:                                               
IČ:                                                          65993390
DIČ:                                                       CZ65993390                          

(Objednatel č.1 a objednatel č.2 dále jen „objednatel“)


a




Zhotovitel:                                              AWT Rekultivace a.s.	
                                                                Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá
    zastoupený:                                         Maciej Biernat, předseda představenstva
	Kamil Holenda, člen představenstva
    tel./fax:                                                  
    e-mail:                                                 
    ID DS:	  pk86nwp
    v technických záležitostech je oprávněn jednat:			   		
    tel./fax:                                                                 
    e-mail:	           
    bankovní spojení:	           		
    číslo účtu:	           			
    IČO:	           47676175		
    DIČ:	           CZ47676175

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B,  vložka 777

(dále jen „zhotovitel“)



Čl.I  Předmět dodatku č. 1
1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna Čl. V Doba plnění bodu 5. písm. c. Původní termín dokončení stavebních prací se mění z 27.11.2017 na 30.4.2018.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je dále změna Čl. V Doba plnění bodu 5. písm. d. Původní termín předání a převzetí díla se mění z 30.11.2017 na 30.5.2018.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.








Čl. II  Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel č. 1, 
2 obdrží objednatel č. 2 a 2 zhotovitel.

	V Ostravě dne 27.11.2017
	V Havířově dne 23.11.2017

	

	

	……………………………………
	……………………………………

	Mgr. Dana Lišková
	Maciej Biernat


zástupkyně ředitele KPÚ pro MSK                      předseda představenstva

	……………………………………

	Kamil Holenda
člen představenstva

	



							
	[bookmark: _GoBack]V Brně dne 5.12.2017

	



	……………………………………

	Mgr. David Fiala


ředitel ŘSD ČR, Závodu Brno
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