	Číslo smlouvy objednatele: 01/2016
	Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Benešov

Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774


zastoupený:	vedoucím Pobočky Benešov
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ondřej Tůma
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Hruška
Adresa:	Žižkova 360, 256 01 Benešov
Tel.:	+420 725 100 926
E-mail:	benesov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH
dále jen „objednatel“			

Zhotovitel:	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
sídlo:	Kpt. Olesinského 69, 261 01 Příbram II
zastoupený:	jednatelem Ing. Vladimírem Luksem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Luks
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Michaela Vrňáková
Tel.:	+420 318 628 853
E-mail:	luks@geodetpb.cz
ID DS:	eep75pz
Bankovní spojení:
Číslo účtu:	
IČ:	61682764
DIČ:	CZ 61682764
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský soud v Praze.
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Vladimír Luks
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Vladimír Luks
dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

Čl. I.
Předmět a důvod dodatku
Při provádění Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bořeňovice v etapě 1.5. Zjišťování hranic lesních pozemků došlo ke změně počtu MJ na 106 (ve smlouvě 171 MJ) a při stabilizaci plastovou značkou došlo ke změně počtu bodů na 306 (ve smlově 340 ks).  
Na základě této skutečnosti došlo ke snížení ceny za etapu 1.5. Zjišťování hranic lesních pozemků takto: 
- zjišťování průběhu hranic lesních pozemků – fakturovaná částka dle skutečnosti 74 200,- bez DPH, tj. 89 782,- Kč včetně DPH (předpoklad dle smlouvy 119 700,- Kč bez DPH)
- stabilizace plastovou značkou – fakturovaná částka dle skutečnosti 30 600,- Kč bez DPH, tj. 37 026,- Kč včetně DPH (předpoklad dle smlouvy 34 000,- Kč bez DPH)
Na základě tohoto dodatku smlouvy o dílo na méněpráce se celková cena díla snižuje o 48 900,- Kč bez DPH, tj. o 59 169,- Kč četně DPH. 

Na základě tohoto dodatku smlouvy na méněpráce  se celková cena za dílo snižuje na  1 517 700,- Kč bez DPH , tj. 1 836 417,- Kč včetně DPH.
 
Odůvodnění dodatku:
Ke změnám počtu měrných jednotek (MJ) došlo vlivem slučování parcel stejných vlastníků nacházejících se vedle sebe a vlivem upřesnění a drobných změn obvodů lesních bloků.  
. 
 
Čl. lI.
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.



V Benešově dne: …………………..                                      V Příbrami dne: ……..…………….



Za objednatele:	Za zhotovitele:
 

……………………………	………………………………
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