
 Číslo smlouvy objednatele: 1264-2015-514201 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  239/2015 

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dohalice, včetně ucelené části katastrálního území Mžany ; Komplexní pozemkové úpravy 
v katastrálním území Horní Dohalice  

 

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 2 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  

mezi smluvními stranami  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, 
Pobočka Hradec Králové  

Sídlo SPÚ: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: RNDr. Marií Jančíkovou, vedoucí Pobočky Hradec 
Králové  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Marií Jančíkovou, vedoucí Pobočky Hradec 
Králové  

V technických záležitostech oprávněn jednat: Renata Festová, odborný referent, Pobočka Hradec 
Králové 

Adresa pobočky: Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové 

Telefon: XXX 

E-mail : XXX 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: XXX 

Číslo účtu: XXX 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GAP Pardubice s.r.o.  

Sídlo: Pražská 135, 530 06 Pardubice 

Zastoupen: Ing. Zbyňkem Pilařem, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Pilař 

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXX 

Telefon: XXX 

E-mail : XXX 

ID DS: Pq47pfm 

Bankovní spojení: XXX 

Číslo účtu: XXX 

IČO: 60934875 

DIČ: CZ60934875 

ID DS: Pq47pfm 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

u KOS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6114 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

Ing. Pavel Koutný 

 (dále jen „zhotovitel“) 
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze 

dne 20.11.2015, č.j. objednatele 1264-2015-514201, č.j. zhotovitele 239/2015 (dále jen „dodatek č. 

1“): 

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dohalice, včetně ucelené 

části katastrálního území Mžany ; Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Horní Dohalice 

Důvod vypracování dodatku č. 2  pro : 

KoPÚ Horní Dohalice   

- změna termínu plnění bod 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvoduů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

původní termín : 30.11.2016 (fakturace 85 MJ dle skutečnosti)    

nový termín : 30.6.2017 – předpoklad 4MJ 

Ke změně termínu plnění dochází z důvodu rozšíření obvodu pozemkových úprav, na základě 

doporučení RDK při projednání PSZ Horní Dohalice dne 22.3.2017,  v místě napojení HC1 na silnici 

III/3258 a v místě zatáčky u lesa. Cesta HC1 je určena k realizaci jako prioritní.  

KoPÚ Dohalice, včetně ucelené části k.ú. Mžany 

- více práce a změna termínu plnění bod 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů , předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – navýšení o 3 MJ a 

změna termínu plnění na nový termín 30.9.2017 

- méně práce bod 3.2.1 (Vypracování plánu společných zařízení); 3.2.2. (Vypracování návrhu 

nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona) a  3.3. (Mapové dílo) – snížení 

počtu měrných jednotek – rozstah řešeného území 218 ha, po změně obvodu 216 ha 

- změna termínu plnění bod 3.2.1. – původní termín 31.5.2017, nový termín 31.12.2017 

- změna termínu plnění bod 3.2.2. – původní termín 30.4.2018, nový termín 30.6.2018 

Důvodem výše uvedených změn je změna obvodu pozemkových úprav – vyloučení p.č. 220/1 v k.ú. 

Dohalice z obvodu pozemkových úprav, na základě písemné žádosti Ing. Martina Vysloužila (dle PM 

zastupuje MVDr. Ladislava Vysloužila).  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve 

dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 

Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. 

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že smlouva – dodatek č. 2 nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 
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V Hradci Králové dne 26.5.2017 

 

V Pardubicích dne 26.5.2017 

 
Za objednatele:  Za zhotovitele: 
  

 

 

 
RNDr. Marie Jančíková 
vedoucí Pobočky Hradec Králové 

 

 
Ing. Zbyněk Pilař 
jednatel 

Příloha:  

1. Položkový výkaz činností - dodatek č. 2 
 


