
 Číslo smlouvy objednatele: 1264-2015-514201 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  239/2015 

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dohalice, včetně ucelené části katastrálního území Mžany ; Komplexní pozemkové úpravy 
v katastrálním území Horní Dohalice  

 

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 3 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký 
kraj, Pobočka Hradec Králové  

Sídlo SPÚ: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: RNDr. Marií Jančíkovou, vedoucí Pobočky 
Hradec Králové  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Marií Jančíkovou, vedoucí Pobočky 
Hradec Králové  

V technických záležitostech oprávněn jednat: Renata Festová, odborný referent, Pobočka 
Hradec Králové 

Adresa pobočky: Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové 

Telefon: XXX 

E-mail : XXX 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: XXX 

Číslo účtu: XXX 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GAP Pardubice s.r.o.  

Sídlo: Pražská 135, 530 06 Pardubice 

Zastoupen: Ing. Zbyňkem Pilařem, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Pilař 

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXX 

Telefon: XXX 

E-mail : XXX 

ID DS: Pq47pfm 

Bankovní spojení: XXX 

Číslo účtu: XXX 

IČO: 60934875 

DIČ: CZ60934875 

ID DS: Pq47pfm 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

u KOS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6114 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

Ing. Pavel Koutný 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke 

smlouvě o dílo ze dne 20.11.2015, čj. objednatele 1264-2015-514201, čj. zhotovitele 

239/2015 (dále jen „dodatek č. 3“): 
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NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dohalice, 

včetně ucelené části katastrálního území Mžany ; Komplexní pozemkové úpravy 

v katastrálním území Horní Dohalice 

Důvod vypracování dodatku č. 3 pro: 

KoPÚ Dohalice, včetně ucelené části k.ú. Mžany 

- změna termínu plnění bod 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení 

původní termín 31.12.2017  nový termín 28.2.2018 

- změna termínu plnění bod 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

původní termín 30.6.2018  nový termín 31.12.2018 

Důvodem pro vypracování dodatku č. 3 je dopracování PSZ dle požadavku RDK na nová data 

ČHMÚ. Termín k novému posouzení v RDK byl stanoven na 15.12.2017. Data byla objednána 

pobočkou dne 25.10.2017, ale z ČHMÚ byla pobočce předána až 18.12.2017. Z tohoto důvodu 

není možné dodržet původní termín 31.12.2017.  

V návaznosti na posun termínu vypracování PSZ je nutné posunout termín u bodu 3.2.2. 

smlouvy o dílo Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 

zákona. Původní termín 30.6.2018, nový termín 31.12.2018.  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro 

objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 

Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru 

smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho 

obsahem, dále prohlašují, že smlouva – dodatek č. 3 nebyla sepsána v tísni ani za nápadně 

nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

V Hradci Králové dne 20.12.2017 

 

V Hradci Králové dne 20.12.2017 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
  

 

 

 
RNDr. Marie Jančíková 
vedoucí Pobočky Hradec Králové 

 

 
Ing. Zbyněk Pilař 
jednatel 

Příloha: 1. Položkový výkaz činností - dodatek č. 3 
 


