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Dodatek č. 1 ke 
SMLOUVĚ  O  DÍLO
č. objednatele 665-2017-505101
 (dále jen „dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
 Objednatelem
 Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
 Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
								
 Zastoupeným:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,
		ředitelkou Krajského pozemkového úřadu	 
	pro Jihočeský kraj

 Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: 	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

 V technických záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Karel Zvěřina, vedoucí Pobočky České Budějovice
 Telefon:		xxxxxxxx	 
 E-mail:		xxxxxxxx

 ID DS:		z49per3
 Bankovní spojení:		xxxxxxxx 	
 Číslo účtu:		xxxxxxxx
 IČO:		01312774                                                                 
 DIČ:		není plátcem DPH 
     
(dále jen jako „objednatel“)

a
Zhotovitelem
BLAHOPROJEKT, s.r.o.
Sídlo:							Čechova 727, 370 01 České Budějovice
Zastoupený:						Ing. Jiřím Hovorkou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Hovorka
Telefon:		xxxxxxxx	 
 E-mail:		xxxxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Milan Blažek
ID DS:							id6826i
Bankovní spojení:					xxxxxxxx
Číslo účtu:						xxxxxxxx
IČO/DIČ:						02451379/CZ02451379				
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 22325.
[bookmark: _GoBack]	(dále jen jako „zhotovitel“)
  Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným,  že uzavřely dne 7. 6. 2017 Smlouvu o dílo č. 665-2017-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem   „Projektové dokumentace na polní cesty v k. ú. Veveří u N. Hradů, Mýtiny, Štiptoň, Dlouhá Stropnice a Borovany“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny
za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě (dále jen „Smlouva“).


Čl. II  Předmět dodatku

1. [bookmark: _Ref376528450]Na základě předložené „Žádosti o prodloužení termínu odevzdání“ společnosti BLAHOPROJEKT, s.r.o. ze dne 13. 12. 2017 se obě smluvní strany dohodly na následující změně v původní smlouvě:

Čl. III
Termín plnění 
[bookmark: _Ref376374899][bookmark: _Ref376425265]Změna bodu 3.1. – původní termíny předání Plnění se ruší a nahrazují novými, takto:

Požadované termíny Plnění vč. pravomocného stavebního povolení pro jednotlivé cesty:
Polní cesty HPc 3,  HPCn 1, VPCn 8 v k. ú. Štiptoň – 28. 2. 2018
Polní cesty C10, C11, C12 a C22 v k. ú.  Mýtiny – 30. 4. 2018
Polní cesty C19 a C3 v k. ú. Veveří u Nových Hradů – 30. 4. 2018
Polní cesta HPC n2 v k. ú. Borovany – 29. 6. 2018
Polní cesty C1 a C2 v k. ú. Dlouhá Stropnice – 29. 6. 2018



Čl. III  Odůvodnění dodatku
1. V průběhu zpracování projektové dokumentace bylo zjištěno, že rozsah  a šířka pozemků vymezených v rámci pozemkových úprav není pro normové uspořádání polních cest dostatečná a bylo nutné přistoupit k majetkovému vypořádání. Teprve po jeho ukončení bude možné zajistit stavební povolení.
Čl. IV. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel
a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem
jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
Na důkaz toho připojují své podpisy.
	
V Českých Budějovicích dne 21. 12. 2017

	


	
	

	………………………………………………..
	…..………………………………………

	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
Státní pozemkový úřad
	Ing. Jiří Hovorka
jednatel splečnosti
BLAHOPROJEKT, s.r.o.

	

	

	…………..……………………………………
	

	Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice
Státní pozemkový úřad
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