
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. objednatele 2/201 (původní)

                       nové číselné označení 803-2013-537209/1
č. zhotovitele: 055/2011
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Nová Ves 
(+ v částech katastrálních území)
uzavřené dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Smluvní strany
I. O b j e d n a t e l :




ČR – Státní pozemkový úřad







Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3


Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

Pobočka Nymburk
Adresa: 





Soudní 17, 288 02 Nymburk
Zastoupený





Ing. Zdeňkem Jahnem, CSc. 








vedoucím Pobočky Nymburk
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

 

vedoucí Pobočky Nymburk
tel. 
V technických záležitostech oprávněn jednat: 

                                                                                          tel.: 
Bankovní spojení:






Číslo účtu:






IČ/DIČ





01312774/CZ 01312774



II. Z h o t o v i t e l : 




AGRO-AQUA, s.r.o.
Adresa:                




Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupený





jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiřím Fenclem
V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení: 




 
Číslo účtu





 
IČ/ DIČ





25259997/CZ 25259997 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,   oddíl C, vložka 10846.    







 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. 

Čl. I.

Dne 1. 1. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb. o státním pozemkovém úřadu a změně některých zákonů. Tímto zákonem došlo k vytvoření nové organizační složky státu – Státního pozemkového úřadu (dále i „SPÚ“). SPÚ spojil působnost pozemkových úřadů a Pozemkového fondu ČR. Pozemkové úřady, které zabezpečovaly výkon státní správy, zejména ze zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších zákonů, vykonávaly územní působnost zpravidla v hranicích okresů. Pozemkové úřady byly transformovány do poboček začleněných do struktury krajských pozemkových úřadů. Pobočka Nymburk Krajského pozemkového úřadu pro středočeský kraj převzala ke dni 15. 2. 2013 územní působnost zaniklé pobočky Praha-východ.
Čl. II.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá s ohledem na skutečnosti předjednané na kontrolním dnu, který se konal dne 28. 3. 2013. Důvodem pro uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo prodlení, k němuž došlo v souvislosti s transformací objednatele. 

na návrh Komplexní pozemkové úpravy Nová ves jsou okolnosti, které nezapříčinila ani jedna strana smlouvy.  
Čl. III.
Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je po vzájemné dohodě smluvních stran změna dílčích termínů plnění fakturačních celků: 2.1. Plán společných zařízení, 2.2. Návrh nového uspořádání pozemků, 2.3. Kompletní dokumentace návrhu KoPÚ a 3.1. Vytyčení hranic pozemků podle schváleného návrhu KoPÚ včetně stabilizace. Upravené termíny jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku – výkaz činností (v členění dle fakturačních celků). Původní termín pro fakturační celek: 3.2. Zpracování mapového díla – zůstává zachován. Změn\ termínů pro splnění dílčích fakturačních celků jsou obsahem přílohy č. 1 k tomuto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo.    

Čl. IV.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou exemplářích pro zhotovitele. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.
V Nymburce dne 28. 11. 2013  



V Pardubicích dne 29. 11. 2013
Za objednatele 




Za zhotovitele

………………………………………

……………………………………………………
vedoucí Pobočky Nymburk  

jednatel společnosti AGRO-AQUA s.r.o.
Příloha č. l ke smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Nová Ves - dodatek č. 1 
Původní č. objednat. 2/2011, nové číslo u objednatele 803-2013-537209/1, 

č. zhotovitele 055/2011
	Ucelená část, fakturační celek
	MJ
	Počet
MJ
	Pevná cena za MJ bez DPH Kč
	Cena bez DPH celkem
Kč
	Termín
ukončení

	
	
	
	
	
	Do
měsíc/rok

	1.
	Přípravné práce

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu
	ha
	173
	200
	34600
	11/2011

	1.2.
	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole
	bod
	9
	500
	4500
	11/2011

	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace
	bod
	31
	2500
	77500
	11/2011

	1.3.1.
	Polohopisné a potřebné výškopisné zaměření zájmového území včetně druhů pozemků - mimo lesní porosty
	ha
	150
	400
	60000
	09/2012

	1.3.2.
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech
	ha
	0
	0
	
	

	1.4.
	Geometrické a polohové určení obvodů upravovaného území včetně stabilizace
	lOOm
	80
	1400
	112000
	10/2012

	1.5.
	Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených dle § 2 zák.včetně stabilizace
	100 m
	16
	1200
	19200
	10/2012

	1.6.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	150
	150
	22500
	03/2013

	
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bezDPH
	330300

	2.
	Návrhové práce

	2.1.
	Plán společných zařízení včetně příčných profilů pro stanovení plochv záboru půdv
	ha
	150
	400
	60000
	11/2013

	2.2.
	Návrh nového uspořádání pozemků
	ha
	150
	600
	90000
	9/2014

	2.3.
	Kompletní dokumentace návrhu KoPU
	pare
	3
	3000
	9000
	11/2014

	
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH
	159000

	3.
	Mapové dílo a vytyčení pozemků

	3.1.
	Vytýčení hranic pozemků podle schváleného návrhu PU včetně stabilizace
	100 m
	110
	300
	33000
	na základě výzvy Pobočky

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI a příloh k rozhodnutí
	ha
	150
	450
	67500
	Dle čl.V.
(do 90 dnů od právní moci)

	
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celk. (3.1-3.2) bez DPH
	100500

	CENA DÍLA CELKEM BEZ DPH
	589 800,-
S DPH
713 658,-


	Rekapitulace hlavních fakturačních celků

	1.
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH
	330 300,- Kč

	2.
Návrhové práce celkem (2.1 .-2.3.) bez DPH
	159 000,-Kč

	3.
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem
(3.1.-3.2.)bezDPH
	100 500,- Kč

	Celková cena bez DPH
	589 800,- Kč

	DPH 21%
	123 858,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	713 658,- Kč
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