
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 

č. objednatele (původní): 2/2011
č. objednatele: 803-2013-537209/2
č. zhotovitele: 055/2011
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Nová Ves 
(+ v částech katastrálních území)
uzavřené dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Smluvní strany
I. O b j e d n a t e l :




ČR – Státní pozemkový úřad







Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3


Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

Pobočka Nymburk
Adresa: 





Soudní 17, 288 02 Nymburk
Zastoupený





Ing. Zdeňkem Jahnem, CSc.







vedoucím Pobočky Nymburk
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

 

vedoucí Pobočky Nymburk
tel. 
V technických záležitostech oprávněn jednat: 

                                                                                          tel.: 
Bankovní spojení:






Číslo účtu:








IČ/DIČ





01312774/CZ 01312774



II. Z h o t o v i t e l : 




AGRO-AQUA, s.r.o.
Adresa:                




Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupený





jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiřím Fenclem
V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení: 




 
Číslo účtu





 
IČ/ DIČ





25259997/CZ 25259997 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,   oddíl C, vložka 10846.    







 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo. 

Čl. I.

V obvodu komplexní pozemkové úpravy Nová Ves není dostatek státní a obecní půdy pro společná zařízení. Ke dni uzavření tohoto dodatku nebyla dokonána jednání o směně půdy. Časový horizont podpisu směnné smlouvy není v této chvíli znám. Důvodem pro uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na návrh Komplexní pozemkové úpravy Nová ves jsou okolnosti, které nezapříčinila ani jedna strana smlouvy.  
Čl. II.
Probíhající jednání o směnné smlouvě má za důsledek zpomalení prací na KoPÚ Nová Ves. Po vzájemné dohodě smluvních stran budou níže uvedené fakturační celky dokončeny takto:

2. Návrhové práce

položky 2.2. – Návrh nového uspořádání pozemků 

do 31. 12. 2014

položky 2.3. – Komplexní dokumentace návrhu KoPÚ
do 31.  3. 2015

Čl. III.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou exemplářích pro zhotovitele. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.
V Nymburce dne 9. 9. 2014  



V Pardubicích dne 11. 9. 2014
Za objednatele 




Za zhotovitele

………………………………………

……………………………………………………
vedoucí Pobočky Nymburk  

jednatel společnosti AGRO-AQUA s.r.o.
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