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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.  SPU 331410/2015 ze dne 10. 6. 2015    
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Světnov

Smluvní strany:

Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
                    Pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:  Geodetales Chrudim s.r.o.
				 K Májovu 1262, 537 01 Chrudim 

Smluvní strany výše uvedené smlouvy o dílo se dohodly na těchto změnách této smlouvy:

1) Rozsah díla se mění o tyto dodatečné práce: Vytyčení a upřesnění hranic s vlastníky dle platné digitální mapy. 
Cena dle návrhu zhotovitele: 425 MJ (100 m) - za 1 MJ 450,- Kč
Celkem výše opce 191.250,- Kč bez DPH, tj. 231.412,50 Kč včetně DPH.
-------
Cena za provedení díla se mění takto:
Celková cena díla se zvyšuje: Přípravné práce celkem 1.745.350,- Kč  
Celková cena díla bez DPH			3.572.150,00 Kč
DPH 21%								        750.151,50 Kč
Celková cena díla včatně DPH		4.322.301,50 Kč

2) V souvislosti s bodem 1) tohoto dodatku mění se i termín ukončení fakturačního celku 3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu - mimo trvalé porosty i v trvalých porostech – nový termín ukončení do 31.5.2016
	
Zdůvodnění: dodatek je vyhotoven dle požadavku zhotovitele ze dne 15.1.2016 z důvodu nutnosti ověřit průběh hranic v lesních pozemcích s vlastníky dle platné digitální katastrální mapy (DKM), neboť v průběhu prací na fakturačním celku 3.1.2. vlastníci požadují znát průběh hranic dle DKM.   
3) Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 
4) Dodatek a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. 
5) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, pro každou stranu po 2 vyhotoveních.
6) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 29.1.2016				                V Chrudimi dne 27.1.2016


 


……………………………………...                                 …………………………………………….
        Z a  o b j e d n a t e l e:	    Z a   z h o t o v i t e l e:
  Ing. Jiří Klusáček, vedoucí pobočky	     Ing. Aleš Kubát
     SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina   	                            jednatel společnosti  
       Pobočka Žďár nad Sázavou	                            Geodetales Chrudim s.r.o.
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