Číslo smlouvy objednatele: 03/2016-537 202	
                                                                      Číslo smlouvy zhotovitele:  …../…………

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo  
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Benešov
	
zastoupený:	vedoucím Pobočky Benešov
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Žižkova 360, 256 01 Benešov					  	
Tel.:	+420 606 781 084
E-mail:	benesov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	 	
Číslo účtu:	
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“			

Zhotovitel:	AREA G. K. spol. s.r.o.,
	reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.
sídlo:	U Elektry 650, 198 00 Praha 9
zastoupený:	jednatelem Milanem Novým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Tel.:	
E-mail:	area@area.cz
ID DS:	jyem6ry
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČ:	25094459
DIČ:	CZ 25094459
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze.

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:


Čl. I.
Předmět a důvod dodatku
Mění se  rozsah etapy 1.5. Zjišťování průběhu hranic lesních pozemků, vypracování ZPMZ a potřebných geom. plánů KoPÚ v k. ú. Pavlovice u Vlašimi:

Původní předpokládaný objem prací 98 měrných jednotek (MJ) cena 900 Kč/MJ bez DPH, celkem 88 200,- Kč bez DPH.
Současný potřebný objem prací se zvyšuje o 261 MJ při ceně 900 Kč/MJ bez DPH, celkem tedy 234 900,-Kč bez DPH, což je navýšení SOD o 18,1 % (hodnota SOD na KoPÚ Pavlovice činí 1 298 980,- Kč bez DPH)..
Celková cena etapy 1.5. je 323 100,-Kč bez DPH, cena etapy včetně DPH je 390 951,-Kč
Odůvodnění dodatku:
Důvodem změny je, že při šetření a upřesnění obvodů pozemkové úpravy bylo zjištěno, že je nutno dle stavu v terénu a žádostí vlastníků vyřešit v pozemkové úpravě ještě další lesní pozemky v rozsahu 261 MJ.
Aby bylo možno v pozemkové úpravě dál pokračovat, je nutno shora uvedené lesní pozemky v uvedeném rozsahu do pozemkové úpravy zahrnout.

Čl. lI.
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


V Benešově dne 15. 1. 2018                          


Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………	………………………………
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