
číslo smlouvy zhotovitele:  10/2011                             číslo smlouvy objednatele : 513-2011-130771/4
DODATEK č. 4
S M L O U V Y    O    D Í L O

uzavřené

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

O b j e d n a v a t e l:

Státní pozemkový úřad

Organizační složka státu, kód 325

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj 

Pobočka Nový Jičín

Husova 13

741 01 Nový Jičín

ve věcech smluvních je oprávněn jednat: 
Ing. Tomáš Hořelica
                                                                  
vedoucí Pobočky Nový Jičín

v technických záležitostech je oprávněn jednat:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:
xxxxxxxxxxxxxxxxx                                                

Číslo účtu:
xxxxxxxxxxxxxxxxx



         

IČ/DIČ:    
01312774/CZ01312774

(dále jen „objednatel “),   

a
z h o t o v i t e l:
Sdružení firem „ORIS“ spol. s r.o. a PozGeo, s.r.o.

Zastoupené firmou „ORIS“ spol. s r.o. 

adresa: 

Mišákova 280/44, 779 00 Olomouc
IČ/DIČ:                       42767661/CZ 42767661

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j. 1988
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:      Ing. Lenka Sedláková
V technických záležitostech oprávněn jednat:
     xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: 
     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: 
     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx




Jejímž předmětem a účelem je dle  Čl. I  upřesnění a rekonstrukce přídělů a následně vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Jistebník.
PŘEDMĚT DODATKU
Mění se termíny ukončení v Příloze č. 1 Smlouvy o dílo KoPÚ Jistebník v níže uvedených fakturačních celcích bod 3b, kde dochází z objektivních příčin (nabytí právní moci rozhodnutí a schválení návrhu a zaslání výzvy zadavateli), které vycházejí ze správního řízení k upřesnění měrných jednotek a termínu bodu 3b.

Nové MJ a termín je stanoven: 

3b – Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI         952MJ
     28. 9. 2017
        (z původního MJ 1300, termín do 3 měsíců od výzvy zadavatele)
Změně MJ odpovídá změna ceny za fakturační celek 3b
	
	Fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem Kč
	Termín ukončení

	3b
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	 ha
	952
	400
	380 800
	28. 9. 2017


Přílohou k tomuto dodatku je nový krycí list nabídkové ceny, který reflektuje změny měrných jednotek, ceny díla a termínu.
Ostatní články smlouvy o dílo a dodatků zůstávají beze změny.
Dodatek č. 4 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 
Smluvní strany si Dodatek č. 4 přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

V Novém Jičíně dne: 27.9.2017
V Olomouci  dne: 27.9.2017
Z a   o b j e d n a t e l e  :
Z a   z h o t o v i t e l e :

……………………………………
………………………………………………

Ing. Tomáš Hořelica,                                                  Ing. Lenka Sedláková,
vedoucí Pobočky Nový Jičín
                           jednatelka společnosti

[image: image1.emf]Počet Cena za MJ Cena Termín 

MJ MJ bez DPH bez DPH ukončení

v Kč celk. Kč dle SOD

1a Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu  ha 1 488 540 803 520 6/2012

1b

Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění 

podrobného polohového bodového pole

ha 1 033 600 619 800 12/2012

1c

Polohopisné zaměření zájmového území. Zjišťování 

hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, vyjma 

pozemků již vyšetřených. Vytýčení, zaměření a 

stabilizace lomových bodů hranic pozemků v obvodu 

pozemkových úprav, včetně vypracování nezbytných 

GP, ZPMZ

100 bm 328 500 164 000 12/2013

1d

Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí v katastru 

nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění 

grafického přídělu. Upřesnění grafického přídělovkého 

plánu pro vydání  rozhodnutí o určení hranic přídělových 

pozemků.

ha 300 200 60 000 12/2013

1e Dokumentace nároků vlastníků ha 952 300 285 600 6/2014

1 932 920

2a

Zpracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření 

orgánů a organizací, souhlasu zastupitelstva)

ha 952 400 380 800 1/2015

2b Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování 

plánu spol. zařízení pro stanovení plochy záboru půdy

ha 15 1 500 22 500 1/2015

2c

Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení 

pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. 

ha 15 1 500 22 500 1/2015

2d Vypracování nového uspořádání pozemků ha 952 500 476 000 31.5.2016

2e

Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. 

návrhu postupu realizace

pare  4 5 000 20 000 30.12.2016

921 800

3a Vytyčení hranic pozemků podle návrhu KPÚ hm 300 400 120 000Do 3 měsíců 

od výzvy 

zadavatele

3b Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI  ha 952 400 380 800 28.9.2017

500 800

I.

1 932 920

II. 921 800

III. 500 800

3 355 520

704 659

4 060 179

Fakturační celek

Fakturační celek

Cena celkem bez DPH

21 % DPH

Celková cena díla včetně DPH

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a-3b) bez DPH

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a-3b) bez 

DPH

Rekapitulace

Přípravné a geodetické práce celkem (1a-1e) bez DPH

Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH

Fakturační celek 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo



1. Přípravné práce a geodetické práce

2. Návrhové práce

Přípravné a geodetické práce celkem (1a -1e) bez DPH 

Návrhové práce celkem (2a - 2e) bez DPH

Krycí list k Dodatku č. 4

"Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Jistebník"

Ucelená část

Fakturační celek

Fakturační celek

Fakturační celek

Fakturační celek 

Fakturační celek 

Fakturační celek 


V Novém Jičíně dne: 27.9.2017
V Olomouci  dne: 27.9.2017
Z a   o b j e d n a t e l e  :
Z a   z h o t o v i t e l e :

……………………………………
………………………………………………

Ing. Tomáš Hořelica,                                                  Ing. Lenka Sedláková,
vedoucí Pobočky Nový Jičín
                           jednatelka společnosti
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