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DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO 
č. zhotovitele: S20112018, č. objednatele: 670-2011-130771 uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů


SMLUVNÍ STRANY:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Nový Jičín
Adresa: Husova 13, 741 01 Nový Jičín
ve věcech smluvních je oprávněn jednat: 	Ing. Zdeněk Stanislav                                                                
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                              
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx				         
IČ/DIČ:    	01312774/CZ01312774
(dále jen „objednatel “),   
  			                    
a

GB-geodezie, spol. s r.o., 
Adresa:                                                                       Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno-Židenice
Zastoupený: 	Ing. Ivo Hanzlem, jednatelem společnosti
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Ivo Hanzl

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ/DIČ:	26271044/CZ26271044
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 41159.
(dále jen „zhotovitel“)

jejímž předmětem a účelem je dle Čl. I vypracování návrhu Jednoduché pozemkové úpravy – upřesnění nebo rekonstrukce přídělů v katastrálním území Bravantice (dále jen „JPÚ Bravantice“).

Z důvodu, že se vyskytly vícepráce především na základě požadavku na vyšetření obvodu JPÚ na hranici mezi k. ú. Bravantice a k. ú. Studénka nad Odrou, vyvstala potřeba vyšetření hranic pozemků. Zadavatel nemohl předvídat existenci závažných rozporů s objektivní skutečností zjištěnou činností zhotovitele JPÚ, tedy při plnění předmětu původní veřejné zakázky.

Uvedené navýšení počtu měrných jednotek za vyšetření hranic pozemků je v přímé souvislosti s již zadanými službami, se zhotovením návrhu JPÚ. Jejich provedení podmiňuje dokončení jednoho ze zásadních výstupů JPÚ, jehož výsledkem má být nová digitální katastrální mapa, na kterou klade katastrální úřad nekompromisní požadavek celistvosti. Tento úřad také požaduje, aby výsledné zpracované mapové dílo vyhovovalo požadavkům zeměměřických předpisů na přesnost poskytovaných informací. Bez doměření a vyšetření hranic pozemků nelze požadavky katastrálního úřadu uspokojivě splnit a nelze dosáhnout požadované kvality výsledku JPÚ.

Veškeré vícepráce v této zakázce nepřekročí 20% původní celkové ceny zakázky.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi zároveň dochází ke změmě termínu plnění bodu 1.3. a 2. Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo.

Z těchto výše uvedených důvodů a na základě výsledku jednacího řízení bez uveřejnění se Smlouva o dílo doplňuje a mění takto.


Čl. III.

Článek III. se doplňuje o bod:

1.4.  Určení obvodu JPÚ na hranici mezi k. ú. Bravantice a k. ú. Studénka.


Čl. VII.

Článek VII. odst. 1 se mění takto:

	1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.3.) bez DPH
	147 800 Kč

	2. Návrhové práce celkem bez DPH
	135 000 Kč

	3. Vytyčení pozemků a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez 
    DPH
	81 000 Kč

	Celková cena bez DPH
	363 800 Kč

	DPH 21%
	72 760 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	436 560 Kč



Dále se mění příloha č. 1 smlouvy o dílo, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.

Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.


Smluvní strany si Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.



V Novém Jičíně dne: 2. 4. 2012	V Brně  dne: 2. 4. 2012

Z a   o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:








	………………………………………
	………………………………………

	Ing. Zdeněk Stanislav
ředitel                      
	Ing. Ivo Hanzl
jednatel společnosti


































	Příloha č. 1 k Dodatku č. 1

	Jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním území Bravantice

	Ucelená část
	 
	Počet
	Cena za MJ
	Cena
	Termín 

	Fakturační celek
	MJ
	MJ
	bez DPH
	bez DPH
	ukončení

	 
	 
	 
	v Kč
	celk. Kč
	dle SOD

	1. Přípravné práce práce

	 
	Fakturační celek 

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a zjišťování nesrovnalostí v katastru nemovitostí
	 ha
	150
	160
	24 000
	30.4.2012

	1.2.
	Polohopisné zaměření zájmového území včetně druhů pozemků
	ha
	150
	400
	60 000
	30.11.2011

	1.3.
	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků
	ha
	150
	220
	33 000
	31.7.2012

	1.4.
	Určení obvodu JPÚ
	 bm
	11
	2 800
	30 800
	31.5.2012

	 
	Přípravné  práce celkem (1.1. -1.4.) bez DPH 
	147 800
	 

	2. Návrhové práce

	 
	Fakturační celek

	 
	Zpracování návrhu JPÚ - upřesnění grafického přídělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků
	ha
	150
	900
	135 000
	30.11.2012

	 
	Návrhové práce celkem bez DPH
	135 000
	 

	3. Vytyčení pozemků a mapové dílo

	 
	Fakturační celek

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků 
	100 bm
	50
	420
	21 000
	Do 3 měsíců od výzvy zadavatele

	3.2.
	Zpracování mapového díla 
	 ha
	150
	400
	60 000
	Do 3 měsíců od výzvy zadavatele

	 
	Vytyčení pozemků a mapové dílo (3.1.-3.2.) bez DPH
	81 000
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace

	1.
	Přípravné  práce celkem (1.1.-1.4.) bez DPH
	147 800,00

	2.
	Návrhové práce celkem bez DPH
	135 000,00

	3.
	Vytyčení pozemků a mapové dílo (3.1.-3.2.) bez DPH
	81 000,00

	Cena celkem bez DPH                          
	363 800,00

	21 % DPH                                             
	72 760,00

	Celková cena díla včetně DPH                                                                          
	436 560,00



V Novém Jičíně dne 2. 4. 2012                                   V Brně dne 2. 4. 2012
Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:



……………………………	………………………………
ředitel  Pozemkového úřadu Nový Jičín	statutární orgán zhotovitele
[bookmark: _GoBack]Ing. Zdeněk Stanislav                                            Ing. Ivo Hanzl, jednatel společnosti                                                                                             
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