   číslo smlouvy zhotovitele:  S20112018                       číslo smlouvy objednatele: 670-2011-130771/2
	


DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO ze dne 21. 7. 2011

č. zhotovitele: S20112018, č. objednatele: 670-2011-130771 uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů


SMLUVNÍ STRANY:

Státní pozemkový úřad
Organizační složka státu, kód 325
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj 
Pobočka Nový Jičín
Husova 13
741 01 Nový Jičín
ve věcech smluvních je oprávněn jednat: 	Ing. Tomáš Hořelica
                                                                  	vedoucí Pobočky Nový Jičín
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                              
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx				         
IČ/DIČ:    	01312774/CZ01312774
(dále jen „objednatel “),   
  			                    
a

GB-geodezie, spol. s r.o., Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno-Židenice

V plné moci za sdružení jedná: 	JUDr. Miloš Červenka
	jednatel společnosti
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láska

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ/DIČ:	26271044/CZ26271044
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 41159.
(dále jen „zhotovitel“)

jejímž předmětem a účelem je dle Čl. I Smlouvy o dílo vypracování návrhu Jednoduché pozemkové úpravy – upřesnění nebo rekonstrukce přídělů v katastrálním území Bravantice (dále jen „JPÚ Bravantice“).




PŘEDMĚT DODATKU

1. Z důvodu změny názvu objednatele došlo ke změně údajů v článku smluvní strany objednatele, jak je výše uvedeno.

2. V průběhu prací na zpracování návrhu JPÚ – upřesnění grafického přídělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků došlo k tomu, že jeden z účastníků řízení zaslal pozemkovému úřadu písemný nesouhlas s řešením jeho pozemků v JPÚ dle § 3 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb. Po vzájemné domluvě s Katastrálním úřadem pro MSK, Katastrálním pracovištěm Nový Jičín (dále jen „KP Nový Jičín“) a s přihlédnutím ke skutečnosti, že je vypracovaný geometrický plán na předmětné pozemky, došlo k dohodě, že se tyto pozemky dají mimo obvod JPÚ a KP Nový Jičín si v tomto území provede digitalizaci na vlastní náklady.
Z tohoto důvodu, vyvstal požadavek na navýšení měrných jednotek na určení obvodu JPÚ (úprava obvodu), tak aby mohla být JPÚ řádně dokončená v požadované kvalitě. Vyloučením pozemků zapsaných na LV 375, LV 515, LV 266 a LV 10002 (p.č. PK 1263) mimo obvod JPÚ dojde ke snížení MJ u mapového díla.

3. Upravuje se DPH o 1 %, v důsledku změny zákona č. 500/2012 Sb.,

4. Tímto dodatkem dochází k úpravě v Čl. VII. – Cena za provedení díla na základě navýšení měrných jednotek (dále jen MJ) v ucelené části 1. Přípravné práce a snížení MJ v ucelené části 3. Vytyčení pozemků a mapové dílo se nahrazuje tabulka v bodu 1. smlouvy o dílo Rekapitulace ceny takto:


	1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.4.) bez DPH
	175 800 Kč

	2. Návrhové práce celkem bez DPH
	135 000 Kč

	3. Vytyčení pozemků a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez 
    DPH
	75 400 Kč

	Celková cena bez DPH
	386 200 Kč

	DPH 21%
	81 102 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	467 302 Kč



5. Na základě skutečně zpracovaných MJ se doplňuje Příloha č. 1 Smlouvy o dílo JPÚ Bravantice o níže uvedené fakturační celky, která je nedílnou součástí tohoto dodatku:

1. Přípravné práce
1.4.  VÍCEPRÁCE: Určení obvodu JPÚ   navýšení o 10 MJ (1MJ=100bm)  
	        z původních 11MJ na 21MJ

3. Vytyčení pozemků a mapové dílo
	3.2. MÉNĚPRÁCE: Zpracování mapového díla snížení o 14 MJ na 136 MJ    
            (1MJ=1ha) z původních 150MJ na 136MJ

Veškeré vícepráce v této zakázce nepřekročí 20 % původní vysoutěžené celkové ceny zakázky.
6. Dále se mění příloha č. 1 smlouvy o dílo, která je nedílnou součásti tohoto Dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

7. Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny.


8. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.


9. Smluvní strany si Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.



V Novém Jičíně dne: 1.7.2015	V Brně  dne: 26.6.2015

Z a   o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:








	………………………………………
	………………………………………

	Ing. Tomáš Hořelica
vedoucí Pobočky Nový Jičín                      
	Ing. Zdeněk Láska
výkonný ředitel





















	Příloha č. 1 k Dodatku č. 2

	Jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním území Bravantice

	Ucelená část
	 
	Počet
	Cena za MJ
	Cena
	Termín 

	Fakturační celek
	MJ
	MJ
	bez DPH
	bez DPH
	ukončení

	 
	 
	 
	v Kč
	celk. Kč
	dle SOD

	1. Přípravné práce práce

	 
	Fakturační celek 

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a zjišťování nesrovnalostí v katastru nemovitostí
	 ha
	150
	160
	24 000
	30.4.2012

	1.2.
	Polohopisné zaměření zájmového území včetně druhů pozemků
	ha
	150
	400
	60 000
	30.11.2011

	1.3.
	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků
	ha
	150
	220
	33 000
	31.7.2012

	1.4.
	Určení obvodu JPÚ
	 bm
	11
	2 800
	30 800
	31.5.2012

	1.4.
	VÍCEPRÁCE - Určení obvodu JPÚ 
	bm
	10
	2 800
	28 000
	31.8.2015

	 
	Přípravné  práce celkem (1.1. -1.4.) bez DPH 
	175 800
	 

	2. Návrhové práce

	 
	Fakturační celek

	 
	Zpracování návrhu JPÚ - upřesnění grafického přídělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků
	ha
	150
	900
	135 000
	30.11.2012

	 
	Návrhové práce celkem bez DPH
	135 000
	 

	3. Vytyčení pozemků a mapové dílo

	 
	Fakturační celek

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků 
	100 bm
	50
	420
	21 000
	Do 3 měsíců od výzvy zadavatele

	3.2.
	Zpracování mapového díla 
	 ha
	136
	400
	54 400
	Do 3 měsíců od výzvy zadavatele

	 
	Vytyčení pozemků a mapové dílo (3.1.-3.2.) bez DPH
	75 400
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace

	1.
	Přípravné  práce celkem (1.1.-1.4.) bez DPH
	175 800,00

	2.
	[bookmark: _GoBack]Návrhové práce celkem bez DPH
	135 000,00

	3.
	Vytyčení pozemků a mapové dílo (3.1.-3.2.) bez DPH
	75 400,00

	Cena celkem bez DPH                          
	386 200,00

	21 % DPH                                             
	81 102,00

	Celková cena díla včetně DPH                                                                          
	467 302,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	V Novém Jičíně dne: 1.7.2015
	
	V Brně  dne: 26.6.2015
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Z a   o b j e d n a t e l e :
	
	Z a   z h o t o v i t e l e :
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	…………………………………
	
	…………………………………

	
	Ing. Tomáš Hořelica
	
	Ing. Zdeněk Láska
	

	
	vedoucí Pobočky Nový Jičín              
	
	výkonný ředitel 
	

	
	
	
	GB-geodezie, spol. s r.o.
	



10. 
4

