   číslo smlouvy zhotovitele:  S20112018                       číslo smlouvy objednatele: 670-2011-130771/3
	


DODATEK č. 3
SMLOUVY O DÍLO ze dne 21. 7. 2011

č. zhotovitele: S20112018, č. objednatele: 670-2011-130771 uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů


SMLUVNÍ STRANY:

Státní pozemkový úřad
Organizační složka státu, kód 325
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj 
Pobočka Nový Jičín
Husova 13
741 01 Nový Jičín
ve věcech smluvních je oprávněn jednat: 	Ing. Tomáš Hořelica
                                                                  	vedoucí Pobočky Nový Jičín
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxx                                                
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxx				         
IČ/DIČ:    	01312774/CZ01312774
(dále jen „objednatel “),   
  			                    
a

GB-geodezie, spol. s r.o., Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno-Slatina

V plné moci za sdružení jedná: 	JUDr. Miloš Červenka
	jednatel společnosti
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxx
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láska

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ/DIČ:	26271044/CZ26271044
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 41159.
(dále jen „zhotovitel“)




jejímž předmětem a účelem je dle Čl. I Smlouvy o dílo vypracování návrhu Jednoduché pozemkové úpravy – upřesnění nebo rekonstrukce přídělů v katastrálním území Bravantice (dále jen „JPÚ Bravantice“).



PŘEDMĚT DODATKU

1. Z důvodu změny sídla zhotovitele došlo ke změně údajů v článku smluvní strany zhotovitele, jak je výše uvedeno.

2. Ruší se v ucelené části 1. Přípravné práce –  celá část 1.4. Vícepráce – Určení obvodu JPÚ – 10 MJ, které nebyly provedeny. Jednání, která byla vedena s Katastrálním úřadem, Katastrálním pracovištěm Nový Jičín (dále jen „katastrální úřad“) o změně obvodu JPÚ, které se měly provést za účelem vyloučení jednoho účastníka řízení z obvodu pozemkových úprav, nebyla bohužel úspěšná a katastrální úřad tuto změnu obvodu zamítl. 

3. V ucelené části 3. Vytyčení pozemků a mapové dílo – 3.1. Vytyčení hranic pozemků dochází k ponížení MJ dle skutečnosti z 50 MJ dle SoD na 34 MJ.

4. Tímto dodatkem dochází v Čl. VII. – Cena za provedení díla k úpravě  tabulky Rekapitulace ceny na základě skutečnosti takto:


	Rekapitulace

	1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.4.) bez DPH
	147 800 Kč

	2. Návrhové práce celkem bez DPH
	135 000 Kč

	3. Vytyčení pozemků a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez 
    DPH
	68 680 Kč

	Celková cena bez DPH
	351 480 Kč

	DPH 21%
	73 810,80 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	425 290,80 Kč




5. Na základě skutečně zpracovaných MJ se mění Příloha č. 1 Smlouvy o dílo JPÚ Bravantice, která je nedílnou součástí tohoto dodatku:

6. Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

7. Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.


8. Smluvní strany si Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.



V Novém Jičíně dne: 18.9.2017	V Brně  dne: 21.9.2017

Z a   o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:









	………………………………………
	………………………………………

	Ing. Tomáš Hořelica
vedoucí Pobočky Nový Jičín                      
	Ing. Zdeněk Láska
výkonný ředitel
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Počet Cena za MJ Cena Termín 

MJ MJ bez DPH bez DPH ukončení

v Kč celk. Kč dle SOD

1.1.

Vyhodnocení podkladů a zjišťování nesrovnalostí v 

katastru nemovitostí

 ha 150 160 24 000 30.4.2012

1.2.

Polohopisné zaměření zájmového území včetně druhů 

pozemků

ha 150 400 60 000 30.11.2011

1.3.

Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí v katastru 

nemovitostí včetně nároků vlastníků

ha 150 220 33 000 31.7.2012

1.4.Určení obvodu JPÚ  bm 11 2 800 30 800 31.5.2012

147 800

Zpracování návrhu JPÚ - upřesnění grafického 

přídělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic 

přídělových pozemků

ha 150 900 135 000 30.11.2012

135 000

3.1.Vytyčení hranic pozemků  100 bm 34 420 14 280

Do 3 měsíců 

od výzvy 

zadavatele

3.2.Zpracování mapového díla   ha 136 400 54 400

Do 3 měsíců 

od výzvy 

zadavatele

68 680

1. 147 800,00

2. 135 000,00

3. 68 680,00

351 480,00

73 810,80

425 290,80

V Novém Jičíně dne:  V Brně  dne: 

Z a   o b j e d n a t e l e : Z a   z h o t o v i t e l e :

…………………………………

Ing. Tomáš Hořelica

vedoucí Pobočky Nový Jičín              

GB-geodezie, spol. s r.o.

výkonný ředitel 

Příloha č. 1 k Dodatku č. 3

Jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním území Bravantice

Cena celkem bez DPH                          

Ucelená část

Fakturační celek

2. Návrhové práce

Fakturační celek

Vytyčení pozemků a mapové dílo (3.1.-3.2.) bez DPH

Ing. Zdeněk Láska

Fakturační celek

Návrhové práce celkem bez DPH

…………………………………

Vytyčení pozemků a mapové dílo (3.1.-3.2.) bez DPH

Rekapitulace

21 % DPH                                             

Přípravné  práce celkem (1.1.-1.4.) bez DPH

Celková cena díla včetně DPH                                                                          

Fakturační celek 

1. Přípravné práce práce



Návrhové práce celkem bez DPH

3. Vytyčení pozemků a mapové dílo

Přípravné  práce celkem (1.1. -1.4.) bez DPH 


