Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. 15/2012

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:					ČR – Státní pozemkový úřad 
						Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
						Pobočka Žďár nad Sázavou
Adresa:					Strojírenská 12/1208
						591 01 Žďár nad Sázavou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Bankovní spojení:				
Číslo účtu:					
[bookmark: _GoBack]IČ/DIČ:						01312774 / CZ01312774

Zhotovitel:					GEO Hrubý spol. s r.o.
Adresa:					Doudlevecká 26/730, 301 00 Plzeň
Zastoupený:					
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	 
Bankovní spojení:				
Číslo účtu:					
IČ/DIČ:						25227751 / CZ25227751

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č.1, kterým se mění smlouva č. 15/2012 ze dne 20.8.2012 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Otín u Měřína.
Na základě uděleného souhlasu vlastníka areálu tzv. „Otínské obory“, s rozlohou cca 55 ha, z celkového počtu 254 ha řešeného území, s řešením pozemků podle ustan. §3 odst. 3 zák.č. 139/2002 Sb. se mění termíny dokončení jednotlivých etap zpracování uvedených v příloze č. 1 smlouvy takto:
	 
	Etapa
	Termín dokončení

	1.4.
	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území
	30.8.2014

	1.5.
	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území
	30.8.2014

	1.6.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	30.8.2014

	1.7.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků 
	30.9.2014

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu vypracování)
	30.11.2014

	2.5.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	30.6.2015

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ
	4 měsíce

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	4 měsíce


Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 23.4.2014				V Plzni dne ……………………





……………………………………………..			…………………………………………………..
Ing. Jiří Klusáček					Ing. Zdeněk Hrubý
za objednatele		   				za zhotovitele



