
Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Boršov - Útěchov

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 49 250 12 250

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 1 000 10 000

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků 

na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 56 1 400 78 400

Vyšetření a stabilizace lomových bodů s kódem 

charakteristiky kvality 8 na převzatém obvodu KoPÚ
bod 29 500 14 500

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků 

na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. - dodatečné práce

100 bm 1 1 400 1 400 31.3.2018

3.1.5.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, 

včetně potřebných geometrických plánů na hranici 

mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona

 100 bm 0 0 0
není předmětem 

této VZ

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 457 200 91 400 30.6.2016

322 200 31.3.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 457 400 182 800 30.11.2016

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
100 bm 30 5 000 150 000

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření
 ha 10 5 500 55 000

3.2.1.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                                 
ha 10 1 000 10 000

3.2.1.3.
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                      
100 bm 100 350 35 000

3.2.1.4.
Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                  
100 bm 15 1 200 18 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 457 450 205 650 30.6.2018

3.2.3.
Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 1 10 000 10 000

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

666 450 30.6.2018

3.2.1.1.

30.11.2016

3.1.4. 30.4.2016

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

30.11.20153.1.1.

3.1.2. 29.2.2016

3.1.3.

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU (v 

trvalých porostech i mimo trvalé porosty)
ha 457 150 68 550

ha 457 100 45 700 30.6.2016Rozbor současného stavu                      



3.3 Mapové dílo ha 457 400 182 800 

do 3 měsíců od 

nabytí právní moci 

rozhodnutí o 

schválení návrhu 

KoPÚ

182 800

3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v 

souladu s § 87 až § 92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 90 400 36000 30.9.2019

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
36000

322 200 Kč

666 450 Kč

182 800 Kč

36 000 Kč

1 207 450 Kč

253 565 Kč

1 461 015 Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

 V Pardubicích dne

…………………………………………

Ve Svitavách dne      

Ing. Miloš Šimek                                                                                       

vedoucí pobočky
Ing. Pavel Cimpl, jednatel

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….




