                                                                                                                                                                         Č.j. objednatele: 7/2017-537204
	                                                                                                                     Č.j. dodavatele:

		
DODATEK Č. 1 
SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY
(dále jen „smlouva“)
uzavřená
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatelem:
Česká republika - Státní pozemkový úřad,
	Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,
Pobočka Kladno					
      zastoupený:	Ing. Ivanou Capouškovou, vedoucí Pobočky Kladno
      Adresa:	nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno
      ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  	Ing. Ivana Capoušková
	
      v technických záležitostech oprávněn jednat: 	Olga Petriščáková
      Tel.:	 		 
      E-mail:	
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:		
      Číslo účtu:	
      IČ:	                                                                 
      DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)

a
Dodavatelem:                                                         Vodohospodářské stavby, 
	    společnost s ručením omezeným
	
   zastoupený:                                            	    Ing. Pavlem Procházkou, jednatelem
	    Vilémem Řáhou, jednatelem
	    Ing.Jiřím Kavanem, prokuristou   
    Adresa:	    Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
    tel./fax:                                                        	    
    e-mail:                                                                 
    ID DS:	   xm9a5kh
    v technických záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Pavel procházka, autorizovaný inženýr
    tel./fax:	                                                              	   
    e-mail:	    
    bankovní spojení:	    		
    číslo účtu:	    	
    IČO:	  	    		
    DIČ:	   

[bookmark: _GoBack] Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu  oddíl vložka .
(dále jen „dodavatel“)
Uvedenou smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.., o zadávání veřejných zakázek, v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka.
Název díla:    Výstavba, rekonstrukce polních cest C1b) a C2 Okoř
Místo stavby: k.ú. Okoř, pozemky p.č. 531, 527
 
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vypracován na základě žádosti dodavatele o posunutí termínu dokončení díla z důvodu pozdějšího provedení napojení sjezdu z asfaltobetonu na silnici III. třídy,  které bude provedeno vzhledem k aktuální vytíženosti asfaltérských firem v termínu 22. 11. – 24. 11. poddodavatelem. 
Čl.V  Doba plnění
Původní termíny:
1. [bookmark: _Ref376374899][bookmark: _Ref376425265]Dílo bude dokončeno nejpozději do 15. 11. 2017.
5. Dílo bude provedena v následujících termínech:
c. [bookmark: _Ref376426038]Termín dokončení stavebních prací:                                   13. 11. 2017
b. [bookmark: _Ref376426040]Termín ukončení předání a převzetí díla nejpozději:	  15. 11. 2017
       (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)


Nové termíny:
1.  Dílo bude dokončeno nejpozději do 30. 11. 2017.
5.  Dílo bude provedena v následujících termínech:
c.   Termín dokončení stavebních prací:                                   30. 11. 2017
d.   Termín ukončení předání a převzetí díla nejpozději:          30. 11. 2017
      (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
Závěrečná ustanovení
1.	Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy č.j. objednatele 7/2017-537204.
2.     	Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
3.     	Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, ze kterých objednatel po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení a 2 vyhotovení dodavatel.
4.     	Smluvní strany prohlašují, že jim je znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísni ani za jiných jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
5. 	Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců objednavatele.

Objednatel					      Dodavatel
	V Kladně, dne 
	V Teplicích, dne 

	
	

	……………………………………
	……………………………………

	Ing. Ivana Capoušková
	Ing. Pavel Procházka


  vedoucí Pobočky Kladno			       jednatel
  Státní pozemkový úřad
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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA




