
                                                                                                                 Číslo Dodatku č. 1 objednatele: SPU 048179/2018  

                                                                                    Číslo Dodatku č. 1 zhotovitele:  

                                                                                                                                                      Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vysoká Pec u Nejdku a Rudné 

 

DODATEK č. 1 
 

ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele 590-2016-529101 ze dne 31.5.2016, na vypracování návrhu komplexních 

pozemkových úprav v k.ú. Vysoká Pec u Nejdku a Rudné (dále jen KoPÚ) uzavřené na základě nabídky na veřejnou 

zakázku: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelní, Staré Sedlo u Sokolova, Vysoká Pec u Nejdku, Rudné a 

Dražov s částmi v k.ú. Hlinky a Nové Kounice, uzavřený  podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník (dále jen „NOZ“),  

 

mezi smluvními stranami  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský Kraj 
kraj 

Sídlo: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 

Zastoupen: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro 
Karlovarský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského 
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 
130 00 Praha - Žižkov 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing.Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Karlovy Vary 

Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary 

Telefon: +420 727 956 747 

E-mail : kvary.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ 01312774 - není plátce DPH 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel:  

Sdružení: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 

Zhotovitel 

(representant sdružení) : 

 

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 

Zastoupen jednateli: Mgr. Barborou Salátovou, 

Ing. Helenou Krausovou 

Sídlo: Plachého 1558/40, 30100 Plzeň 

IČO: 290 99 323 

DIČ: CZ29099323 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:  

Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674 

 a 

Zhotovitel 

(účastník sdružení) : 

 

Ing. Helena Krausová 

Sídlo: Jiráskovo náměstí 274/31,  

326 00 Plzeň-Východní Předměstí 

IČO: 722 74 433 

DIČ: CZ7056022215 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová, 

Mgr. Barbora Salátová 
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V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová, xxx 

xxx 

Telefon: xxx 

E-mail: xxx 

ID DS qzhp5bf 

Bankovní spojení: xxx 

Číslo účtu: xxx 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

Ing. Helena Krausová 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 590-2016-

529101 v souladu s ustanovením Čl. XII, odstavec 12.3. Smlouvy o dílo. 

 

  

Změna údajů v identifikaci objednatele  

Změna identifikačních údajů objednatele ve Smlouvě o dílo v důsledku personálních změn na straně objednatele.  

Původní údaj : 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský Kraj 
kraj 

Sídlo: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 

Zastoupen: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro 
Karlovarský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského 
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 
130 00 Praha - Žižkov 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Rau, vedoucí Pobočky Karlovy Vary 

Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary 

Telefon: +420 604818526 

E-mail : kvary.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

 

Nový údaj : 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský Kraj 
kraj 

Sídlo: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 

Zastoupen: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro 
Karlovarský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského 
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 
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Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 
130 00 Praha - Žižkov 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Karlovy 

Vary 

Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary 

Telefon: +420 727 956 747 

E-mail : kvary.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

 

 

                                                                                                                                                                   

Vymezení rozsahu změn 
 

2.1. Změna počtu měrných jednotek a termínu dokončení fakturačního celku 

 

Počet měrných jednotek a termín ukončení níže uvedených ucelených částí a fakturačních celků uvedených v 

Příloze  ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Vysoká Pec u Nejdku a Rudné, č. 590-2016-529101 se mění následovně: 

 

Změny počtu měrných jednotek fakturačních celků dosud nepředaných objednateli (dle přílohy ke Smlouvě o dílo –

Položkový výkaz činností pro KoPÚ v k.ú. Vysoká Pec ): 

 

           Původní údaj: 

 Hlavní celek/dílčí část 

MJ Počet 

MJ 

Cena za 

MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem v 

Kč 

Termín 

ukončení 

3.1.  Přípravné práce 

3.1.3 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 

geometrický plán pro stanovení 

obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

100 

bm 
102 1200 122 400 

do 18 měsíců 

od podpisu 

SOD 

Zjišťování hranic pozemků 

neřešených dle § 2 zákona 

100 

bm 
24 1200 28 800 

do 18 měsíců 

od podpisu 

SOD 

Vyhotovení podkladů pro případnou 

změnu katastrální hranice 

100 

bm 
1 5000 5000 

do 20 měsíců 

od podpisu 

SOD 

3.1.4 Rozbor současného stavu ha 172 300 51 600 
do 20 měsíců 

od podpisu 

SOD 

3.1.5 Dokumentace k soupisu nároků ha 172 400 68 800 
do 24měsíců 

od podpisu 

SOD 
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3.2. Návrhové práce 

3.2.1. 
Vypracování plánu společných 

zařízení 

ha 172 1000 172 000 do 30 měsíců 

od podpisu 

SOD 

3.3. Mapové dílo  
ha 172 500 86 000 do 3měsíců 

od nabytí PM 

1. rozhodnutí 

 

 

           Nový údaj: 

 Hlavní celek/dílčí část 

MJ Počet 

MJ 

Cena za 

MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem v 

Kč 

Termín ukončení 

3.1.  Přípravné práce 

3.1.3 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 

geometrický plán pro stanovení 

obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

100 

bm 
102 1200 122 400 

do 18 měsíců od 

podpisu SOD 

Zjišťování hranic pozemků 

neřešených dle § 2 zákona 

100 

bm 
24 1200 28 800 

do 18 měsíců od 

podpisu SOD 

Vyhotovení podkladů pro případnou 

změnu katastrální hranice 

100 

bm 
15 5000 75 000 

do 22 měsíců od 

podpisu SOD 

3.1.4 Rozbor současného stavu ha 173 300 51 900 
do 20 měsíců od 

podpisu SOD 

3.1.5 Dokumentace k soupisu nároků ha 173 400 69 200 
do 24měsíců od 

podpisu SOD 

3.2. Návrhové práce 

3.2.1. 
Vypracování plánu společných 

zařízení 

ha 173 1000 173 000 do 30 měsíců od 

podpisu SOD 

3.3. Mapové dílo  
ha 173 500 86 500 do 3měsíců od 

nabytí PM 1. 

rozhodnutí 

 

Změna v rekapitulaci hlavních fakturačních celků (dle přílohy ke Smlouvě o dílo – Položkový výkaz činností pro KoPÚ 

v k.ú. Vysoká Pec ): 

 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků Původní údaj Nový údaj 

  Přípravné práce celkem (3.1.1.– 3.1.5.) bez DPH v Kč 456 800 527 500 

  Návrhové práce celkem (3.2.1.– 3.2.3) bez DPH v Kč 395 500 396 500 

  Mapové dílo celkem (3.3) bez DPH v Kč 86 000 86 500 

  Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4) bez DPH v Kč 104 000 104 000 

Celková cena bez DPH v Kč 1 042 300 1 114 500 

DPH 21% v Kč 218 883 234 045 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 261 183 1 348 545 
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Změny počtu měrných jednotek fakturačních celků dosud nepředaných objednateli (dle přílohy ke Smlouvě o dílo – 

Položkový výkaz činností pro KoPÚ v k.ú. Rudné ): 

 

           Původní údaj: 

 Hlavní celek/dílčí část 

MJ Počet 

MJ 

Cena za 

MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem v 

Kč 

Termín 

ukončení 

3.1.  Přípravné práce 

3.1.3 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 

geometrický plán pro stanovení 

obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

100 

bm 
136 1200 163 200 

do 18 měsíců od 

podpisu SOD 

Zjišťování hranic pozemků 

neřešených dle § 2 zákona 

100 

bm 
19 1200 22 800 

do 18 měsíců od 

podpisu SOD 

 

           Nový údaj: 

 Hlavní celek/dílčí část 

MJ Počet 

MJ 

Cena za 

MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem v 

Kč 

Termín 

ukončení 

3.1.  Přípravné práce 

3.1.3 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 

geometrický plán pro stanovení 

obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

100 

bm 
136 1200 163 200 

do 18 měsíců od 

podpisu SOD 

Zjišťování hranic pozemků 

neřešených dle § 2 zákona 

100 

bm 
19 1200 22 800 

do 18 měsíců  

od podpisu SOD 

Vyhotovení podkladů pro 

případnou změnu katastrální 

hranice 

100 

bm 
17 5000 85000 

do 22 měsíců 

od podpisu 

SOD 

 

Změna v rekapitulaci hlavních fakturačních celků (dle přílohy ke Smlouvě o dílo – Položkový výkaz činností pro 

KoPÚ v k.ú. Rudné ): 

 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků Původní údaj Nový údaj 

1.  Přípravné práce celkem (3.1.1.– 3.1.5.) bez DPH v Kč 666 600 751 600 

2.  Návrhové práce celkem (3.2.1.– 3.2.3) bez DPH v Kč 674 000 674 000 

3.  Mapové dílo celkem (3.3) bez DPH v Kč 153 000 153 000 

4.  Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4) bez DPH v Kč 208 000 208 000 

Celková cena bez DPH v Kč 1 701 600 1 786 600 

DPH 21% v Kč 357 336 375 186 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 2 058 936 2 161 786 
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2.2. Zdůvodnění: 

 

Důvodem je úprava hranice obvodů KoPÚ v k.ú. Vysoká Pec u Nejdku a KoPÚ v k.ú. Rudné, která byla dohodnuta 

v rámci zjišťování hranic pozemků za účasti komise pro zjišťování průběhu hranic ve dnech 6. - 9. 11. 2017 (KoPÚ 

Rudné) a 9. - 15.11.2017 (KoPÚ Vysoká Pec u Nejdku) za účelem nápravy zjištěných nesrovnalostí mezi údaji 

katastru nemovitostí a skutečným stavem v terénu. Současně je potřeba v rámci uvedených KoPÚ provést změnu 

katastrální hranice z důvodu vyřešení spůlných cest a v k.ú. Vysoká Pec u Nejdku též vyřešení spůlné řeky Rolava 

a spůlného potoka. Těmito úpravami došlo k navýšení počtu měrných jednotek u výše uvedených fakturačních 

celků a změny termínu fakturační části 3.1.3 u obou KoPÚ.  

 

Činnosti, které jsou předmětem změn jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo v čl. III. a jsou zpracovatelem oceněny v 

Příloze ke Smlouvě o dílo. 

 

Změna termínu odevzdání fakturační části 3.1.3. je z důvodu potřebného souhlasu dotčených obcí (Vysoká Pec, 

Nové Hamry a Město Nejdek) se změnou katastrální hranice,  který podléhá souhlasu zastupitelstva obce. 

 

2.3. V důsledku výše uvedených skutečností tak dochází ke změně celkové ceny díla uvedené v článku VI. Smlouvy 

o dílo : 

 

 Původní údaj Nový údaj 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.1.1.– 3.1.5.) bez DPH v Kč 1 123 400,- Kč 1 279 100,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.2.1.– 3.2.3) bez DPH v Kč 1 069 500,- Kč 1 070 500,- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3) bez DPH v Kč 239 000,- Kč 239 500,-Kč 

4. Hlavní celek - Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4) bez DPH 
v Kč 

312 000,- Kč 
312 000,- Kč 

Celková cena bez DPH v Kč 2 743 900,- Kč 2 901 100,- Kč 

DPH 21% v Kč 576 219,- Kč 609 231,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 3 320 119,- Kč 3 510 331,- Kč 
 

 

  

Závěrečná ustanovení 
 

3.1. Pokud v Dodatku č. 1 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ. 

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních 

pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  

3.3. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti. 

3.4. Dodatek č. 1  nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle  

§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že 

Dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle 

připojují své podpisy. 

V Karlových Varech dne 31.1.2018 

Za objednatele:  

V Plzni dne 31.1.2018 

Za zhotovitele: 
  

 
 
 
 

Ing. Šárka Václavíková 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Karlovarský kraj 

 
 
 
 

Ing Helena Krausová  
za sdružení POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 

 


