
DODATEK č. 1291-2017-504204/1
č.j. SPU 043053/2018 
ke smlouvě o dílo č. 1291-2017-504204 ze dne 11.10.2017 na udržovací práce na objektu zámku v k.ú. Kumpolec uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněna jednat: xxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx
IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l:
BOLID M s.r.o.
Zastoupený: Ing. Václavem Maršíkem, Ph.D.  	
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx
IČ/DIČ: 26347741/CZ26347741
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 116537.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XVII odst. 4 smlouvy o dílo, § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě žádosti firmy BOLID M s.r.o. ze dne 14.12.2017.

· Vícepráce, vyplývající z dodatečně zjištěných stavů stavby. Dne 30.10.2017 byla provedena prohlídka statikem objektu zámku, a bylo konstatováno, že stav objektu se významně liší od stavu před třemi lety, kdy byla zpracována projektová dokumentace projekční společností GREBNER. Z tohoto důvodu bude nezbytné provést doplnění stávající projektové dokumentace statikem. Fakturované vícepráce budou dle skutečnosti a dle „Cenové nabídky na odbornou pomoc statika na akci“ ze dne 7.12.2017, podanou firmou statika Olomouc s.r.o..




Původní cena dle smlouvy o dílo:
Původní celková cena za provedení díla: bez DPH………………5 849 402,- Kč
					        DPH 21% .............1 228 375,- Kč
				    	        včetně DPH ……...7 077 777,- Kč		
Nová cena dle dodatku č. 1:
Vícepráce činí ………………………………………………………   140 000,- Kč
Celková cena za provedení díla: bez DPH…………..……………5 989 402,- Kč
					        DPH 21% ............ 1 257 775,- Kč
				    	        včetně DPH ..…….7 247 177,- Kč	


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku č. 1 neuvedené, zůstávají beze změny.

 Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  
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Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:





………………………………………….	………………………………………

Ing. Jiří Papež							Ing. Václav Maršík, Ph.D.
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 				jednatel společnosti BOLID M s.r.o.
Státní pozemkový úřad	
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