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D o d at e k  č . 2  
k e  Sm l o uv ě  o  d í l o  č .  1 4 6 1 - 2 0 1 6 - 5 0 8 1 0 1  u z av ř e n é  d n e  2 . 1 1 . 20 1 6  ( d á l e  j e n  

„ Sm l ouv a  o  d í lo “ )  

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)  

 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, ředitelem 
KPÚ pro Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, ředitel KPÚ pro 
Ústecký kraj 

V technických záležitostech oprávněna 
jednat: 

Havlíková Anna, KPÚ Ústecký kraj, Pobočka 
Děčín  

Adresa: 28.října 979/19, Děčín I, 405 01 

Telefon: 727 956 725 

E-mail : a.havlikova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel:  

Reprezentant sdružení:  

Obchodní firma nebo název: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. 

Sídlo: Praha 10, Plukovníka Mraze 1425/1, PSČ 102 00 

IČO: 26695103 

DIČ: CZ26695103 

Člen sdružení:  

Obchodní firma nebo název: Geocart CZ a.s. 

Sídlo: Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno 

IČO: 25567179 

DIČ: CZ25567179 

Zastoupen: Dle smlouvy o společnosti pro podání společné 
nabídky ze dne 03. 08. 2016, Ing. Janem 
Nedomou, jednatelem společnosti Geodetická 
kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Řezník, jednatel 

v technických záležitostech oprávněn jednat: 1. xxxxxxxxxxx 

2. xxxxxxxxxxx 

Telefon: 1. xxxxxxxxxxx 

2. xxxxxxxxxxx 

E-mail : 1. xxxxxxxxxxx 

2. xxxxxxxxxxx 

ID DS: 74f75k9 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxx 
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Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

1. U Městského soudu v Praha, oddíl C, vložka 
87873 

2. U Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 
2989 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

Předmět díla smlouvy:  

Vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Blankartice“ 

 

Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Blankartice. 

 

 

Čl. I 

Předmět a účel dodatku 

 

1. Předmětem Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo je úprava termínu ukončení etapy 3.1.5. dokumentace 

k soupisu nároků vlastníků pozemků a navazujících dílčích etap hlavního celku 3.2. – návrhové 

práce, a to etap 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2. 

Důvodem změny jsou požadavky na zpracování dokumentace Katastrálního úřadu Děčín, oproti 

původním požadavkům a dále žádost LČR o prodloužení termínu na vydání vyjádření ke změnám 

kultur a požadavek Magistrátu města Děčín na další úpravu druhů pozemků, které si vyžádá další 

jednání. Z tohoto důvodu dochází ke změně termínu ukončení těchto celků: 

- 3.1.5. dokumentace k soupisu nároků vlastníků z 28. 2. 2018 na 15. 4. 2018 

- 3.2.1. vypracování plánu společných zařízení z 30. 11. 2018 na 30. 1. 2019 

- 3.2.1.1. výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty z 30. 11. 2018 na 30. 1. 2019 

- 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami z 30. 11. 2018 na 30. 1. 2019 

 

2. Dle bodu 5.1. článku  V. se příloha č. 1  mění takto: 

 

Termíny ukončení celků:  

 

 

  

Hlavní celek / dílčí část 

Termín 

ukončení 

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 15. 4. 2018 

Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.)  15. 4. 2018 

3.2. Návrhové práce   

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení 30. 1. 2019 
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3.2.1.1. 
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a 

mimo trvalé porosty  

3.2.1.2. 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  

 

3. Dále je předmětem dodatku změna u zástupce smluvní strany objednatele:  

Hlavička se mění následovně: 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  

Zastoupen: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, ředitelem 

KPÚ pro Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, ředitel KPÚ pro 

Ústecký kraj 

 

Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 zůstávají v platnosti. 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. 

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále 

prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na 

důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

 

V Teplicích dne ……………….. 

 

V Praze dne ……………….. 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

……………………………………….. 

 

 

 

 

……………………………………….. 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha,  

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj 

Ing. Zbyněk Řezník, jednatel 

Geodetická kancelář Nedoma  Řezník s.r.o. 

 

Příloha: Položkový výkaz činností k dodatku č. 2 SoD_KoPÚ v k.ú. Blankartice 

 

 


