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 Číslo smlouvy objednatele: 552-2015-514101/3 

 Číslo smlouvy zhotovitele: 140/2015  

 

DODATEK č. 3  KE SMLOUVĚ  O DÍLO  

uzavřené 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

 Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, 

Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 

 

Fakturační adresa:                                               Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 
 

zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským ředitelem Krajského 

pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxx 

 tel: xxxx 

 email: xxxx 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxx 

 xxxx 

Adresa: Jiráskova 1320, 51601 Rychnov nad Kněžnou

 tel.: xxxx 

 e-mail: xxxx 

 xxxx 

 tel.: xxxx 

 e-mail: xxxx 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: xxxx 

Číslo účtu: xxxx 

IČ: 01312774 

DIČ: CZ 01312774 (není plátcem DPH ) 

dále jen „objednatel“ 

Zhotovitel:  Sdružení firem Geodetales Chrudim s.r.o. 

a Ing. Helena Krausová  

Účastníci sdružení: 

Člen sdružení č. 1 (zástupce sdružení) Geodetales Chrudim s.r.o.       

sídlo: K Májovu 1262, 537 01 Chrudim  

zastoupený: Ing. Alešem Kubátem, jednatelem společnosti 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Kubát, jednatel společnosti 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Kubát, jednatel společnosti 

 

Tel.: xxxx 

E-mail: xxxx 

ID DS: 7ec75hx  

Bankovní spojení: xxxx  
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Číslo účtu: xxxx   

IČ: 27545857    

DIČ: CZ27545857     

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v HK, oddíl C, vložka 25283 

Člen sdružení č. 2: Ing. Helena Krausová       

sídlo: Jiráskovo náměstí 31, 326 00 Plzeň 

zastoupený: Ing. Helenou Krausovou  

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová 

Tel.: xxxx  

E-mail: xxxx 

ID DS: - 

Bankovní spojení: xxxx    

Číslo účtu: xxxx  

IČ: 72274433    

DIČ: CZ7056022215    

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  --- 

 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu 

KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxx, xxxx 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxx  

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

Čl. I. 

Důvody pro uzavření dodatku 

 

Návrh nového uspořádání pozemků byl vystavený od 22.1. 2018 do 21.2. 2018. Účastníci řízení uplatnili 

k vystavenému návrhu námitky a připomínky, které zpracovatel průběžně vyřizuje.   

Dle uzavřené smlouvy o dílo má být předán dílčí celek 3.2.3. Předložení kompletní dokumentace do 1 

měsíce od výzvy zadavatele, přičemž návrhové práce mají být ukončeny do 28.2. 2018. 

Lhůtu k předání fakturačního celku 3.2.3. tak nelze splnit, když jeho předání předpokládá vypořádání 

námitek a připomínek k vystavenému návrhu nového uspořádání pozemků. Vzhledem 

k rozpracovanosti díla objednatel zhotovitele k odevzdání kompletní dokumentace návrhu nového 

uspořádání pozemků nevyzval. Z těchto důvodů se mění lhůta k předání návrhových prací. 

 

 

Čl. II. 

Předmět dodatku 

 

Tímto dodatkem se mění termín hlavního fakturačního celku takto: 

 

Etapa 

č. 

Název etapy   Termín z SOD 

 

Termín stanovený 

tímto dodatkem 

 

       Návrhové práce celkem (3.2.1-3.2.3.)       28.2. 2018 Do 1 měsíce od výzvy 
objednatele (viz dílčí 

část 3.2.3.) 
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Čl. III. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění. 

2. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele 

a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v 

registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).    

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 

toho připojují své podpisy. 

 

 

 

V Hradci Králové dne 26.02.2018                                           V  Chrudimi dne  

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

…………………………………..… ……………………………… 

Ing. Petr Lázňovský Ing. Aleš Kubát 

ředitel Krajského pozemkového úřadu zástupce sdružení 

pro Královéhradecký kraj 


