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 Číslo smlouvy objednatele: 1299-2015-514204/2 
 Číslo smlouvy zhotovitele: 9976/2015 

                                 

 

D O D A T E K  č. 2  KE  S M L O U V Ě  O  D Í L O 
 
 

na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav s upřesněním přídělů v katastrálním území 
Rájec, části k.ú. Koldín a jednoduchých pozemkových úprav v k.ú.  Lhoty u Potštejna“ 

 
 
Dodatek se uzavírá na základě žádosti zhotovitele  č.j. SPU  007243/2018 ze dne 5.1.2018 o prodloužení 
termínu plnění zakázky, a to konkrétně termínu plnění dílčích fakturačních celků 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 
3.2.1.3. a souvisejícího dílčího celku 3.2.1.4. o 2 měsíce do 30.4.2018. Další termíny plnění nejsou 
navrženou změnou dotčeny. Důvodem žádosti je návrh žádoucí změny vymezení biokoridoru v územním 
plánu obce Borovnice, ale i v územním plánu sousední obce Krchleby a v návaznosti na navržené 
zpřístupnění pozemků a úpravu průběhu biokoridoru v rámci PSZ i případná potřeba změny umístění 
zastavitelné plochy územního plánu obce Borovnice.  
Objednatel přijal zdůvodnění navrženého posunu termínu, a to zejména z důvodu potřeby projednání 
navrhovaných změn se zástupci sousední obce Krchleby a s ohledem na vyjádření Městského úřadu 
v Kostelci nad Orlicí č.j. MUKO-1231/2018-rp ze dne 23.1.2018. 
 

 

 

Smluvní strany: 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský 
pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka 
Rychnov nad Kněžnou  

Fakturační adresa:        Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

zastoupený: Mgr. Alenou Rufferovou 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Alena Rufferová 
 vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou 
 tel.: xxxxxxxxxx 
 e-mail: xxxxxxxxxxxx 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ladislav Kopecký, odborný referent, Pobočka 

Rychnov n.Kn. 
 tel.: xxxxxxxxxxx  
 e-mail: xxxxxxxxxxxx 
 Ing. Karel Káda, odborný referent, Pobočka Rychnov 

n.Kn. 
 Tel.: xxxxxxxxxxxx 
 e-mail: xxxxxxxxxx 
Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou    
 ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx   
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx 
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    
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Zhotovitel: Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a AGERIS s.r.o.      
sídlo: Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové  
zastoupený: Jiřím Foltánem, vedoucím Společníkem 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jiří Foltán, vedoucí Společník 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Šilar 
Tel.: xxxxxxxxxxxxx    
E-mail: xxxxxxxxxxxxx 
ID DS: sfm77qh  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx 
IČ: 64793036 
DIČ: CZ64793036   
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v HK, oddíl C, vložka 9769 
dále jen „zhotovitel“. 

 

 

Čl. I. 

Předmět dodatku 

Tímto dodatkem se mění termíny ukončení uvedené v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo takto: 

 

Č. Dílčí část Termín ukončení 

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení 

30.4.2018 

3.2.1.1. 
Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k 
zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m 

3.2.1.2. 
Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  

3.2.1.3. 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  

3.2.1.4. 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami  

 

 

Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento dodatek se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě 
vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a termíny se tímto dodatkem nemění. 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  
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4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, 
že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 
podpisy. 

 

V Rychnově nad Kněžnou dne 23.2.2018   V Hradci Králové dne 23.2.2018 

 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

……………………………………. ……………………………………. 
Mgr. Alena Rufferová Jiří Foltán 
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou vedoucí Společník 
Státní pozemkový úřad Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. 
 a AGERIS s.r.o. 


