
Dodatek č.1  

ke Smlouvě o dílo č. 584-2015-544203 (č.zhotov. 106-2753-15) 
KoPÚ v k.ú. Oucmanice 

 

Smluvní strany: 

 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí 

nad Orlicí 

Fakturační adresa:                                               Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

 

zastoupený: Ing. Hanou Jeníčkovou, Ph.D., vedoucí Pobočky Ústí 

nad Orlicí 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hana Jeníčková, Ph.D. 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxx, odborný referent, KPÚ, Pobočka Ústí 

nad Orlicí 

 

Adresa: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí    

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx    

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB   

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČ: 01312774                                                                  

DIČ: není plátcem DPH  

   

Zhotovitel: AGROPROJEKT PSO s.r.o.      

sídlo: Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno - Lesná  

zastoupený: Ing. Luďkem Stříteckým, jednatelem  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Střítecký 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ID DS: 784cctd  

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx   

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx    

IČ: 41601483   

DIČ: CZ 41601483   

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2171   

                              

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 584-2015-

544203 (č. zhotov. 106-2753-15). 

 

Čl. I. 

Předmět dodatku 
 

Předmětem dodatku je navýšení počtu jednotek v dílčí fakturační části 3.1.1. Revize stávajícího 

bodového pole, a to z důvodu zastižení většího počtu bodů bodového pole v terénu.  

 

1. Změna počtu jednotek v bodu 3.1.1 Přílohy ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Oucmanice: 

Počet MJ v bodu 3.1.1 Přílohy ke Smlouvě o dílo č. 584-2015-544203 (č. zhotov. 106-2753-

15)  - Revize stávajícího bodového pole se zvyšuje o 4 MJ. Změna nemá vliv na termín 

ukončení dílčí části.   
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Část tabulky v příloze ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Oucmanice se dodatkem mění takto: 
  

Hlavní  celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 

MJ bez 

DPH v 

Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem v Kč 

Termín  

ukončení 

3.1.1 Dohledání, ověření stávajícího bodového 

pole, návrh na doplnění – dle SOD 

dodatečné práce ve znění dodatku č. 1 

bod 

 

6 

4 
300  

 

1800 

1200  30.10.2015 

Doplnění stávajícího bodového pole včetně 

stabilizace 
bod 15 1 500  22 500  

 

2. Změna ceny za provedení díla – bod 6.1 smlouvy o dílo: 

Cena za provedení díla se zvyšuje o práce v rozsahu bodu 1. tohoto dodatku (1 200,- Kč bez 

DPH), v souladu s čl. VI, bod 6.1 a 6.2 Smlouvy o dílo. Výsledná cena se stejným způsobem 

mění v příloze č.1 – Krycí list k nabídkové ceně. Rekapitulace ceny: 

 
1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH ve 

znění SOD 

Dodatečné práce Dílčí části 3.1.1. bez DPH ve znění dodatku č. 1 

640 950,- Kč 

 

1 200,- Kč 

2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH 541 000,- Kč 

3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH 102 000,- Kč 

4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  97 500,-Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 382 650,- Kč 

DPH 21% 290 357,- Kč 

CELKOVÁ CENA  DÍLA  VČETNĚ   DPH 1 673 007,- Kč 

 

Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 

 

Čl. II 

Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. č. 584-2015-544203 

(č. zhotov. 106-2753-15) přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek 

nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 

podpisy. 

2. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele 

a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

 

 

V Ústí nad Orlicí, dne: 22.10.2015          V Brně, dne: 19.10.2015  

 

Z a     o b j e d n a t e l e :                                                 Z a     z h o t o v i t e l e : 

 

 

 

 

.......................................................                                   .................................................... 

 Ing. Hana Jeníčková, Ph.D.                                                 Ing. Luděk Střítecký 

 vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí      jednatel společnosti  

 Státní pozemkový úřad       AGROPROJEKT PSO s.r.o. 


