
DODATEK č. 7 

ke smlouvě o dílo ze dne 2.12.2014 

kterou uzavřely níže uvedené strany podle § 2586 a následujících 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

 
mezi smluvními stranami 

Objednatel:         Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

  Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, 

 

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

  130 00  Praha – Žižkov,  IČ: 01312774 

  

zastoupený:  Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem 

adresa: B.Němcové 231, 530 02  Pardubice 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera 

Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

v technických záležitostech oprávněn jednat:  XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

e-mail:  XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Číslo účtu:  XXXXXXXXXXXXXXXXXX  

IČ:   01312774 

DIČ: není plátcem DPH 

 

dále jen „objednatel“ 
    

Zhotovitel: Ing. Michal Pochop 

sídlo:  Na Královkách 900, 664 34  Kuřim 

zastoupený: Ing. Michal Pochop 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXX 

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Tel.:  XXXXXXXXXXXXXXXXX 

e-mail:   XXXXXXXXXXXXXXXXX 

ID DS: m3v9772 

Bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Čislo účtu:  XXXXXXXXXXXXXXXXX 

IČ:   65784031 

DIČ: CZ750115825 

Fyzická osoba (OSVČ) je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský úřad Kuřim 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ: Ing. Pavel Králík 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu 

JPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Jaroslav Slabý 

 

dále jen „zhotovitel“. 
 

 

 



I. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

Zhotovitel se smlouvou zavázal provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu 

jednoduchých pozemkových úprav pro upřesnění případně rekonstrukci přídělů v katastrálních 

územích dle odstavce 1.2. Smlouvy o dílo (dále jen „JPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností 

určených pro obnovu katastrálního operátu. 

 

II. 

 

Zhotovitel písemně požádal dne 18. 1. 2018 o změnu termínů plnění dílčích částí a dne 21. 2. 2018 

požádal o navýšení měrných jednotek  dílčího celku 3.1.2. u JPÚ v katastrálním území Kunčina. 

Objednatel tuto žádost posoudil kladně. Důvodem navýšení měrných jednotek a současně i  prodloužení 

termínů jednotlivých etap zpracování JPÚ je návaznost prací zhotovitele na postup prací Katastrálního 

pracoviště Svitavy, které řešilo v katastrálním území Kunčina obnovu katastrálního operátu 

přepracováním. V některých případech došlo ke změnám v obvodech JPÚ, jejich upřesnění a doplnění. 

Obvod JPÚ bude rozšířen o dvě parcely katastru nemovitostí č. 330/1 a 330/2 (parcely byly vytvořeny 

v přídělovém řízení jako parcely pozemkového katastru č. 330).  Tyto skutečnosti mají za následek 

navýšení měrných jednotek  u dílčího celku 3.1.2. v Příloze č. 1d ke Smlouvě o dílo a delší časovou 

náročnost zpracovaného díla.  

 

V rámci JPÚ v k.ú. Kunčina se mění v Příloze č. 1d počty měrných jednotek, a to takto: 

 

Dílčí celek  3.1.2. – navýšení počtu měrných jednotek z 26 na 32 (+ 6 MJ, + 9.600,- Kč bez DPH). 

 

Změny termínů dílčích částí u JPÚ v katastrálním území Kunčina jsou tučně vyznačeny v Příloze č. 1d 

ke Smlouvě o dílo. 
 

III. 
 

Tento dodatek č. 7  ke smlouvě o dílo ze dne 2. 12. 2014, který nabývá platnosti dnem jeho podpisu 

všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, se vyhotovuje ve 4 

stejnopisech, u nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy tohoto dodatku si ponechá objednatel. 

 

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je 

shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

 

V Pardubicích dne: 2. 3. 2018     V Kuřimi dne: 7. 3. 2018 

 

 

Za objednatele:       Za zhotovitele: 

 

 

 

 

………………………………………..    ……………………………………… 

Ing. Miroslav Kučera      Ing. Michal Pochop 

ředitel Krajského pozemkového úřadu 

pro Pardubický kraj 
 

 
 

 

 



Příloha č. 1d ke Smlouvě o dílo– k.ú. Kunčina ve znění dodatku č. 7 

 

Hlavní celek/dílčí část MJ 
Počet 

MJ 
Cena za MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH 
celkem v Kč 

Termín 
ukončení 

3.1.                Přípravné práce 

3.1.1. 
Zaměření skutečného stavu terénu 
v obvodu JPÚ a analýza podkladů 

ha 4 8 000 32 000 30. 4. 2015 

3.1.2. 

Upřesnění obvodu JPÚ – zjišťování 
hranic pozemků na hranicích obvodu 
JPÚ, geometrické plány na upřesněný 
obvod JPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl.č. 357/2013 Sb. 

100 bm 32 1 600 51 200 30. 9. 2018 

3.1.3. 
Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků 

ha 4 4 300 17 200 30. 9. 2018 

  Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč 100 400 30. 9. 2018 

3.2. Nový soupis nároků ha 4 4 300 17 200 30. 9. 2018 

   Nový soupis nároků celkem  bez DPH v Kč  17 200 30. 9. 2018 

3.3. Mapové dílo ha 4 5 000 20 000 15. 11. 2018 

   Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 20 000 15. 11 .2018 

3.4. 

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
Vytyčování hranic pozemků dle 
zapsané DKM v souladu s § 87 až § 92 
vyhl.č. 357/2013 Sb. 

100 
bm 

6 700 4 200 

nejpozději do 
konce roku 

následujícího 
po roce v němž 
došlo k zápisu 

JPÚ do 
katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 4 200  

 

                         Rekapitulace hlavních celků 

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč 100 400 Kč  

Nový soupis nároků bez DPH v Kč 17 200 Kč  

Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 20 000 Kč  

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 4 200 Kč  

Celková cena díla bez DPH v Kč 141 800 Kč  

DPH 21 % 29 778 Kč  

Celková cena díla včetně DPH v Kč 171 578 Kč 
 

 

V Pardubicích dne: 2. 3. 2018     V Kuřimi dne: 7. 3. 2018 

 

Za objednatele:       Za zhotovitele: 

 

………………………………………..    ……………………………………… 

Ing. Miroslav Kučera      Ing. Michal Pochop 

Ředitel Krajského pozemkového úřadu 

pro Pardubický kraj 


