
 Číslo smlouvy objednatele: 229-2015-508101/2 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Všechlapy u Libčevsi a Libčeves 

 

Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo č. 229-2015-508101 ze dne 07.05.2015 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel 
Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel 
Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Roman Chochola, vrchní referent KPÚ pro 
Ústecký kraj, Pobočka Louny 

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, 
Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

Telefon: + 420 725 002 568 

E-mail : louny.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GEO Hrubý spol. s r.o. 

Sídlo: Doudlevecká 26. 301 00 Plzeň 

Zastoupen: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý 

Telefon: xxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxx 

ID DS: 7s47464 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx 

IČO: 25227751 

DIČ: CZ25227751 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

KS v Plzni. Oddíl C, vložka 10235 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxxx 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k 
výkonu zeměměřičskýh činností v rámci 
zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: 

xxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 

č. 229-2015-508101 na Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území 

Všechlapy u Libčevsi a části k. ú. Libčeves (dále jen „dodatek“).     

  

Předmět a účel dodatku smlouvy 

 

1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě rozšíření obvodu pozemkové úpravy a potřeby 

vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice.   

 

Na základě výsledku geotechnického průzkumu, zadaného jako podklad pro zpracování plánu 

společných zařízení, je nutné pro řádné zpracování návrhu rozšířit stávající obvod řešeného 

území o část katastrálního území Lahovice u Libčevsi z důvodu přeložky navržené polní cesty 

VC 2 mimo území s nízkou únosností zemin. Pro umístění celé trasy cesty VC 2 v jednom 

katastrálním území bude provedena změna katastrální hranice mezi k. ú. Všechlapy u Libčevsi  

a k. ú. Lahovice u Libčevsi. Z uvedeného důvodu vznikla potřeba následujících služeb, úpravy 

ceny a termínů ukončení plnění. 

1.2. V článku VI. odst. 6.1. se upravuje Rekapitulace ceny následovně:  

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.7.) bez DPH 461 000,- Kč 

2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 277 600,- Kč 

3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH 60 400,- Kč 

4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  60 000,-Kč 

Celková cena díla bez DPH 909 000,- Kč 

DPH 21% 190 890,- Kč 

CELKOVÁ CENA  DÍLA  VČETNĚ   DPH 1 099 890,- Kč 

 

1.3. V příloze č. 1 dodatku č. 2 k SoD se vkládá nová položka, upravuje se cena za plnění a termíny 

ukončení plnění jednotlivých celků: 

3.1. Přípravné práce – vkládá se nová položka:  3.1.8. Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální 

hranice – vícepráce – 1 MJ za cenu 18 000 Kč bez DPH s termínem dokončení 31.08.2018. 

Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.8.)  cena 443 000 Kč bez DPH se navyšuje na cenu      

461 000 Kč. 

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení – termín dokončení 31.03.2018 se upravuje                      

na termín 30.09.2018. 

3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 

– termín dokončení 31.03.2018 se upravuje na termín 30.09.2018. 

3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami – termín dokončení 31.03.2018 se upravuje na termín 30.09.2018. 

3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami – termín dokončení 31.03.2018 se upravuje na termín 30.09.2018. 

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona – 

termín dokončení 30.09.2018 se upravuje na termín 31.03.2019. 
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Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) termín dokončení 31.01.2019 se upravuje na termín                          

31.07.2019. 

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM – termín dokončení 30.09.2019 se nahrazuje textem – 

nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru 

nemovitostí. 

1.4. Změna zástupce objednatele z důvodu změny v personálním obsazení na postu ředitele KPÚ pro 

Ústecký kraj, platná od 01.02.2018. V této části se smlouva mění následovně: 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro  

Ústecký kraj, Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

zastoupen:  PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, 

   ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, 

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj 

 

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2 se nemění. 

 

  
Závěrečná ustanovení 

2.1. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy č. 229-2015-508101 k provedení díla  s názvem 
„Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Všechlapy u Libčevsi a části k. ú. 
Libčeves”. 

2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Výkaz činností. 

2.3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2.1. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále 

prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 

své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

V Teplicích dne …………………… 

 

V Plzni dne …………………… 

 

Za objednatele:  

 

Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA 
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro 
Ústecký kraj 
 
Příloha: Položkový výkaz činností 

 

Ing. Zdeněk Hrubý  

jednatel GEO Hrubý spol. s r.o. 

 

 


