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D O D A T E K   č. 4  
ke smlouvě o dílo č. objednatele 329-2015-505101 (9/2015), ze dne 20.5.2015 

na „Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Chvalešovice“  

  

uzavřené  

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, mezi smluvními stranami  

  

Objednatel:  Česká republika - Státní pozemkový úřad,   

  

  

Krajský pozemkový úřad Jihočeský kraj  

Fakturační adresa:                                                

  

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 

00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774  

zastoupený:  Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.  

  ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  

v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Karel Zvěřina,  

   vedoucí Pobočky České Budějovice  

   xxxxxx,   

   referent Pobočky České Budějovice  

Tel.:   xxxxxx 

E-mail:  

  

 xxxxxx 

Adresa:   Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice    

ID DS:   z49per3  

Bankovní spojení:   xxxxxx  

Číslo účtu:   xxxxxx 

IČ:   01312774                                                                   

DIČ:   není plátcem DPH   

dále jen „objednatel“   

  

  

   

Zhotovitel:          

Sdružení AGROPOZ CB s.r.o., AGROPOZ, v.o.s., GEOPOZEM CB s.r.o., GEOPOZEM, v.o.s.  

  

Účastník sdružení (reprezentant):  AGROPOZ CB s.r.o.  

sídlo:  Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice  

zastoupený:  Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jaroslav Vrážek  

v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jolana Polanová  

Tel.:  xxxxxx 

E-mail:  xxxxxx 

ID DS:  ccgn9ex  

Bankovní spojení:  xxxxxx 

Číslo účtu:  xxxxxx 

IČ:  28148916  

DIČ:  CZ28148916    

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Jaroslav Vrážek  

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu 

KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Jolana Polanová  
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Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl 

C, vložka 21429.  

  

Účastník sdružení:  AGROPOZ, v.o.s.  

sídlo:  Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice  

zastoupený:  Ing. Jaroslavem Douchou, CSc., jednatelem  

Tel.:  xxxxxx 

E-mail:  xxxxxx 

IČ:  62497090  

DIČ:  CZ62497090  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl 

A, vložka 2956.  

  

 Účastník sdružení:  GEOPOZEM CB s.r.o.  

sídlo:  Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice  

zastoupený:  Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem  

Tel.:                                          xxxxxx  

E-mail:                                          xxxxxx 

IČ:  02255073  

DIČ:  CZ02255073  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl 

C, vložka 22184.  

  

Účastník sdružení:  GEOPOZEM, v.o.s.  

sídlo:  Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice  

zastoupený:  Ing. Petrem Drsem, jednatelem  

Tel.:  xxxxxx 

E-mail:  xxxxxx 

IČ:  25199161  

DIČ:  CZ25199161  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl 

A, vložka 5493.  

  

dále jen „zhotovitel“.  

  

 

I. Úvodní ustanovení  

  

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 20. 5. 2015 Smlouvu o dílo, kterou 

se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Chvalešovice“ a 

objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za 

podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).  
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II. Předmět dodatku  

  

1. Na mimořádném kontrolním dni, který byl svolán z důvodu skutečností vyplývajících ze zpracování 

návrhu KoPÚ, bylo dohodnuto: 

 

- V rámci zpracování KoPÚ nevyvstala potřeba navrhnout vodohospodářská společná zařízení, a 

tudíž nebude vyhotoven ani fakturován fakturační celek 3.2.1.4 „Potřebné podélné a příčné profily 

vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“. 

 

- Pro naplnění smyslu a cílů pozemkových úprav bylo dohodnuto, že bude změněna katastrální 

hranice v lokalitě, kdy byla do obvodu zahrnuta část k. ú. Sedlec u Temelína. Jedná se o změnu 

katastrální hranice v délce 7 MJ. V souvislosti s výše uvedeným byl proveden průzkum trhu a 

zhotovitel předložil objednateli obdobné smlouvy o KoPÚ, kde byla provedena změna katastrální 

hranice. Na základě tohoto průzkumu byla stanovena cena za 1 MJ fakturačního celku 3.1.6. ve 

výši 3 500 Kč bez DPH.  

 

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva a dodatek č. 1, č. 2 a č. 3 snižuje o tyto méněpráce:  

- snížení dílčího fakturačního celku 3.2.1.4 „Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“ o 1 MJ  

Celková cena díla se snižuje o 5 000,- Kč bez DPH. 

 

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva a dodatek č. 1, č. 2 a č. 3 navyšuje o tyto vícepráce:  

- přidání nového fakturačního celku 3.1.6.“Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice“ 

o 7 MJ 

Celková cena díla se navyšuje o 24 500,- Kč bez DPH. 

 
Na základě výše uvedeného se smlouva o dílo a dodatek č. 1, č. 2 a č. 3 mění takto:   

Čl. VI.  

Cena za provedení díla  

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč            1 609 985 Kč  

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč            974 217 Kč  

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč            169 440 Kč  

4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč            10 000 Kč  

Celková cena bez DPH v Kč            2 763 642 Kč  

DPH  21% v Kč            580 365 Kč  

Celková cena díla včetně DPH v Kč            3 344 007 Kč  

 

Současně se upravuje příloha č. 1 ke smlouvě o dílo 329-2015-505101 (9/2015). Nový výkaz činností je 

přílohou tohoto dodatku. 
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III. Závěrečná ustanovení  

  

1. Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčeny.  

2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 

vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v 

registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že 

dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 

podpisy.  

  

V Českých Budějovicích dne ………………..  

Za objednatele:      Za zhotovitele:  

  

  

…………………………………………….  ……………………………………………. 

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.   Ing. Jaroslav Vrážek,  

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj   statutární orgán zhotovitele  

    AGROPOZ CB s.r.o.  

 

V technických záležitostech:  

  

  

…………………………………………….  

Ing. Karel Zvěřina 

vedoucí Pobočky České Budějovice 

 

 

Příloha:   

1. Příloha k Dodatku č. 4 – Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Chvalešovice – výkaz činností  


