

DODATEK č. 01
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)
(dále jen „smlouva“)  
uzavřená
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)
[bookmark: bookmark1]mezi smluvními stranami
[bookmark: bookmark2]Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha Pobočka Nymburkve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  v technických záležitostech oprávněn jednat: Adresa:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
(dále jen „objednatel“)

č.j. objednatele: 1457-2017-537209
č.j. zhotovitele:841/FCEJ/161/17

zastoupený:	Ing. Zdeňkem Jahnem, CSc. vedoucím pobočkyIng. Zdeněk Jahn, CSc., vedoucí pobočky 

Soudní 17/3, 288 02 Nymburk


z49per3


01312774
není plátcem DPH


STRABAG a.s., Odštěpný závod PrahaZhotovitel:
zastoupený:

v zastoupení dle plné moci jednají

Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva 
Ing. Petr Ballek, technický vedoucí oblasti Ing.Luděk Pavlů, vedoucí odd. přípravy a kalkulací

tel./fax: 
e-mail: 
ID DS


[bookmark: bookmark10]
8yuchp8
v technických záležitostech je oprávněn jednat: 
tel./fax:	
e-mail:	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
IČO:	60838744
DIČ:	CZ60838744

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
(dále jen ,,zhotovitel“)
Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ,,ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka.
Podklady pro uzavření smlouvy:
Nabídka zhotovitele ze dne: 21.9.2017
Zadávací dokumentace ze dne: 22.8.2017
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 6.10.2017 Stavební povolení ze dne: 11.11.2015, čj. 0042842/VUP/2015/JPá
Čl.I Předmět a účel smlouvy (beze změn)
Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy (beze změn)
1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:
[bookmark: bookmark11]Název díla: 
Polní cesty HPCl Osek a HPC2 Kněžice včetně vegetačních úprav a záchytného příkopu
[bookmark: bookmark12]Polní cesta VPC2 Osek včetně vegetačních úprav 
Místo stavby:    Obec Kněžice, k.ú. Kněžice u Městce Králové a k.ú. Osek
ČI. III Cena díla (beze změn)

Čl. IV Platební podmínky (beze změn)
Čl.V Doba plnění
6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
a. Termín předání a převzetí staveniště: do 30.4.2018 (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
b. Termín zahájení stavebních prací:	do 9.5.2018
c. Termín dokončení stavebních prací: 31.10.2018 (beze změn)
d. Termín předání a převzetí díla:	31.10.2018 (beze změn)
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla )

[bookmark: _GoBack]Dodatek se týká změny termínů v předání a převzetí staveniště a zahájení stavby, které dosud neproběhlo z důvodů administrativních (viz Čl.V bod 5. SOD) a z důvodů klimaticky nepříznivého zimního období. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
Tato smlouva se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.













	………………………………
Ing. Zdeněk Jahn, CSc
Vedoucí Pobočky Nymburk
	……………………………………
Ing.Petr Ballek
Technický vedoucí oblasti

	objednatel
	

	
	

	
	




